

特別史跡姫路城跡保存活用計画 策定スケジュール

		令和元年度（2019年度）		令和2年度（2020年度）			
懇話会・専門部会		第1回 (6~7月) 市民委員 公募	第2回 (8/20) 現状・課題 への意見	第2回 (1月末) 課題（詳細）・骨子・ 素案（中間）への意見・提案	第3回 (5月) 素案への 意見・提案	第4回 (8月) 原案（中間） への意見・提案	第5回 (11月) 原案への 意見・提案
委員会 (副市長・局長)		第1回 設置	第2回 (2月) 骨子策定・ 素案(中間)検討	第3回 (6月) 素案策定	第4回 (12月) 原案決定	パブコメ 最終調整	計画決定
幹事会 (部長)		第1回・第2回 現状・課題 の把握	第3回 (10月) 骨子 検討	第4回 (12月) 素案（中間） 検討	第5回 (4月) 素案 検討	第6回 (7月) 原案（中間） 検討	第7回 (10月) 原案 検討
ワーキング グループ (課長補佐・係長)		現状・課題 調査		骨子作成		素案作成	
調査等	動物園	動物園のあり方検討					
	休憩所	休憩所等整備検討 (市場調査・運営手法・基本設計)		休憩所等整備検討(実施設計)			
事務局		現況調査、課題抽出、検討委・懇話会運営、関係機関協議調整				パブ コメ	最終 調整
国(文化庁) 県(教育委)		計画認定に係る協議・報告				申請	