

特別史跡姫路城跡保存活用計画 策定スケジュール(予定)

		令和元年度(2019年度)		令和2年度(2020年度)					
懇話会・専門部会		(6~7月) 市民委員 公募	第1回 (8/20) 現状・課題 への意見	第2回 (3/15) 課題(詳細)・骨子・ 素案(中間)への意見・提案	第3回 (10/6) 素案(前半)への 意見・提案	第4回 (12月) 原案(前半)・素案(後 半)への意見・提案	第5回 (3月) 原案(全体) 最終確認		
委員会 (副市長・局長)		第1回 (4/19) 設置		第2回 (1月) 原案検討		第3回 (3月) 原案決定			
幹事会 (部長)		第1回 (5/31) 策定スケジュール 等検討	第2回 (7/26) 現状・課題 の把握	第3回 (1月) 原案検討					
ワーキング グループ (課長補佐・係長)		現状・課題 調査		骨子作成		素案作成		原案作成	
調査等	動物園	第1回 (12/2) 現状・課題 への意見		第2回 (1/13) 動物園の存続、 あり方検討	第3回 (8/1) 報告書(案) 検討				
	休憩施設	整備検討、サウンディング市場調査			整備方針等検討		基本構想策定		
事務局		現況調査、課題抽出、検討委・懇話会運営、関係機関協議調整						パ ブ コ メ	
国(文化庁) 県(教育委)		協議・報告							