

姫路市監査委員	三 輪 徹
同	芝 野 稔
同	有 馬 剛 朗
同	重 田 一 政

令和5年度 監査の結果について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により標記監査を行ったので、同条第9項の規定により、その結果報告を公表します。

- 1 財政局定期監査結果報告書
- 2 農林水産環境局定期監査及び関係指定管理者監査結果報告書
- 3 定期監査（工事監査）結果報告書
- 4 都市局定期監査並びに関係出資団体監査及び関係指定管理者監査結果報告書
- 5 建設局定期監査結果報告書
- 6 上下水道局定期監査結果報告書

令和5年度 定期監査（工事監査）結果報告書

1 監査の実施

姫路市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。

(1) 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づく定期監査(工事監査)

(2) 監査の対象

農林水産環境局、都市局、建設局、上下水道局、教育委員会事務局における
工事（別表のとおり）

(3) 監査の着眼点

監査事務の手引（姫路市監査事務局作成）の工事監査の着眼点に基づき、重要度等を総合的に考慮し、監査の着眼点とした。

(4) 監査の主な実施内容

令和5年度契約工事から、その一部を抽出し、設計業務について、法令や積算基準等に基づき、適正かつ合理的、効果的に設計されているか、また、施工監理業務について、適正に行われているか、などの視点で実施した。

(5) 監査の実施場所及び日程

監査事務局及び現地

令和5年5月30日から令和6年3月31日まで

2 監査の結果

(1) 書面監査

30工事（別表のとおり）について、次に指摘する事項を除き、おおむね良好に処理されているものと認めた。

土木工事においては見積材料の運搬費未計上や設計内容の誤りがあり、建築工事においては数量計算書や単価適用の誤りが主にあった。これらは、積算等に関する理解不足、チェック体制の形骸化、設計委託時の協議不足、などに起因するものと考えられたため、監査結果の内容を十分理解し、組織内で情報共有できるよう継続して取り組む必要がある。

(2) 現地監査

30工事の中から10工事（別表のとおり）を抽出し、施工状況、工事進捗状況、安全管理等について現地監査を行ったところ、おおむね良好に施工監理されているものと認めた。

監 査 対 象 工 事	
監査対象局名等	工 事 名
農林水産環境局	県単独補助治山事業夢前町山之内地内法面整備工事
都市局	姫路市営市之郷住宅外部改修工事
	姫路市東保健福祉サービスセンター・姫路市立図書館東分館大規模改修（建築）工事*
	姫路市東保健福祉サービスセンター・姫路市立図書館東分館大規模改修（電気）工事*
	姫路市東保健福祉サービスセンター・姫路市立図書館東分館大規模改修（機械）工事*
	姫路市姫路西消防団安室東分団詰所改築工事
	姫路市立図書館安富分館空調機改修工事
	姫路市立野里小学校屋内運動場長寿命化改修等（建築）工事*
	姫路市立野里小学校屋内運動場長寿命化改修等（電気）工事*
	姫路市立野里小学校屋内運動場長寿命化改修等（機械）工事*
	姫路市立御国野小学校南校舎外壁改修等工事
	旧モノレール橋脚撤去工事
	J R網干駅前地区（都）網干線舗装外（その2）工事
	姫路駅周辺地区区8－3号線外道路改良工事*
手柄2 1 2号線舗装工事*	
建設局	城北4 7号線道路補修工事
	伊勢5号1号橋架替工事
	置塩1 4 9号線道路補修工事
	幹第4 3号線電線共同溝整備工事
	幹第6 0号線道路改良工事
	谷外1 8号線外1路線道路改良（その2）工事
	天満公園整備工事
北原地内排水路改修工事	
上下水道局	花田町勅旨地内配水管布設替工事
	西今宿七丁目地内外配水管布設替工事
	山崎浄水場1号ろ過池更生工事
	朝日町地内外下水道工事*
	広畑区夢前町一丁目地内外下水道工事*
五軒邸四丁目地内外下水道管更生工事	
教育委員会事務局	姫路市立白鷺小中学校（前期課程）運動場整備工事

* 現地監査対象工事