資料２

検討委員会及び技術専門部会の審議スケジュール（案）

＜検討委員会＞

第１回　令和６年７月２９日（月）
　〇諮問
　〇基本計画（案）の検討
　〇専門部会の設置について

付託

＜技術専門部会＞

第１回　令和６年８月１日（木）
　〇計画ごみ量、計画ごみ質について
　〇メーカーヒアリングの内容について

第２回　令和６年８月下旬頃
　〇現地視察
　　・旧南部美化センター
　　・エコパークあぼし

第２回　令和６年１０月頃
　〇メーカーヒアリングの結果について
　〇ごみ処理方式の選定
　〇施設規模
　〇処理残さの処分
　〇余熱利用計画等

中間報告

第３回　令和６年１０月頃
　〇基本計画（案）の検討

意見

第３回　令和６年１１月頃
　〇施設計画等
　〇技術専門部会報告書作成

報告

第４回　令和６年１２月頃
　〇基本計画（案）の検討

第５回　令和７年２月頃
　〇基本計画（案）の検討
　〇基本計画（パブリックコメント案）の確定

第６回　令和７年５月頃
　〇パブリックコメントへの回答について
　〇基本計画（修正案）の確定
　〇答申（案）の検討

第７回　令和７年６月頃
　〇答申（案）の確定　　⇒　　答申