想定スケジュール


4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
【本業務】
スマシ戦略
策定
現状分析
仮説設定
価値規定
事業・分野特定
ブランディング計画立案
【参考】
官デ計画
委員選考
委員委嘱
第１回会議
（方向性）
第２回会議
（骨子案）
第３回会議
（計画案）
第４回会議
（最終案）
策定
方向性
骨子案
計画案
最終案
input
スマート兵庫
戦略
input
重点計画
input
新地方創生
基本構想
意見募集・分析
パブコメ
【参考】ロジックツリー
子育て
教育
現ロジックツリーのブラッシュアップ
ロジックモデル構築
労働
産業
ロジックツリー（ドラフト版）
ロジックツリー完成版