姫路市強靭化計画（令和７年３月改定）「別冊」

個別事業一覧

〔令和８年度版〕

○ 本資料は、姫路市強靭化計画（令和７年３月改定）に基づき実施する事業のうち、主要なものについて、リスクシナリオに沿って、掲載しています。

○ 表内の所管（局名・課名）は令和８年３月現在の組織名で掲載しています。

○ 計画期間がない事業（施設の随時修繕等）については、「継続的事業」として単年度事業費を掲載しています。

○ 今後、各施策の進捗状況や国等の動向を踏まえて、適宜見直しを行います。

1-1　大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生

a　住宅・建築物等の耐震化等

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	高齢者政策課	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業	姫路市内の高齢者福祉施設等（定員29人以下の地域密着型・小規模施設等）	高齢者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため､耐震化改修、水害対策に伴う改修等や施設の老朽化に伴う大規模修繕等	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	国		－％	－％	
こども未来局	こども総務課	放課後児童クラブ	姫路市立放課後児童クラブのうち旧幼稚園・旧保育園の園舎を使用している施設	・姫路市立放課後児童クラブのうち旧幼稚園・旧保育園の園舎を使用している施設における耐震補強診断・耐震補強工事・移転改築等(小学校余裕教室への移設又は大規模修繕) ・また、それらを実施した施設の耐震化率100%を維持し、経年劣化した部分について、老朽化対策を行う	（継続的事業）	(R8年度) 0.006 億円	市	該当	－％	－％	
こども未来局	こども支援課	児童館・児童センター	姫路市内11箇所	大規模改修、再整備等	（継続的事業）	(R8年度) 0.028 億円	市	該当	－％	－％	
こども未来局	幼保連携政策課	私立教育・保育施設の耐震化・老朽化対策の整備助成	姫路市内の私立教育・保育施設	耐震化・老朽化対策への支援(整備助成)	（継続的事業）	(R8年度)　18.7 億円	市	該当	－％	－％	
こども未来局	こども保育課	公立保育所・こども園	姫路市立保育所・こども園29箇所	老朽化に伴う整備	（継続的事業）	(R8年度)　0.9 億円	市		－％	－％	
観光経済局	スポーツ振興室	社会体育施設長寿命化等事業	姫路市内	体育館・野球場・テニスコート等の計28施設に対し、計画的な長寿命化対策等を実施する(全施設で必要な耐震改修は実施済)	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	市	該当	－％	－％	
観光経済局	手柄山平和公園整備課	手柄山中央公園周辺(その2)地区都市構造再編集中支援事業	姫路市内	新体育館、新市民プール、連絡通路の建設等　A=50.7ha	R2年度～R8年度	377.3 億円	市	該当	29 ％	100 ％	
都市局	建築指導課	・簡易耐震診断推進事業 ・ひめじ住まいの耐震化促進事業	姫路市内	民間住宅の耐震化等助成	（継続的事業）	(R8年度)　0.25 億円	市		－％	－％	
都市局	建築指導課	中規模多数利用建築物耐震診断助成事業	姫路市内	民間建築物(住宅を除く)の耐震化等助成	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	市		－％	－％	
都市局	建築指導課	緊急輸送路沿道建築物耐震化助成事業	姫路市内	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化等助成	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	市		－％	－％	
都市局	住宅課	市営住宅	姫路市内71箇所	建替・改善、長寿命化	R3年度～R7年度	96 億円	市	該当	82 ％	100 ％	
教育委員会事務局	学校施設課	小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校	市内135箇所(安室小、高岡小、東小、白浜小、増位小、南大津小、城北小、大津小、網干小、旭陽小、大津茂小、坊勢小、高浜小、城西小、菅生小、白鷺小中（後期）、灘中、飾磨西中、城山中、花田中、書写中、大津中、東光中、琴陵中、豊富小中（後期）ほか)	長寿命化等による老朽化対策、防災機能強化	R2年度～R12年度	320.5 億円	市	該当	39 ％	90 ％	
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の水害対策整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため､洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する施設等の移転創設、大規模修繕等	R8年度～R12年度	2.4 億円	市	該当	－％	85 ％	
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の耐震化整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等の耐震化整備	R8年度～R12年度	3.5 億円	市	該当	－％	80 ％	

b 密集市街地の改善

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	区画整理課	JR網干駅周辺地区（第２期）都市構造再編集中支援事業	姫路市網干区和久	区画整理　A=5.0ha	H25年度～R12年度	19.9 億円	市	該当	86 %	98 %	
都市局	区画整理課	JR網干駅前都市再生区画整理事業	姫路市網干区和久	区画整理　A=5.0ha	H25年度～R11年度	10.2 億円	市		59 %	100 %	
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区((都)荒川線他2路線)	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理（踏切対策他）A=69.5ha	H11年度～R14年度	36.5 億円	県		65 %	98 %	
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区都市再生区画整理事業	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理　A=69.5ha	R3年度～R14年度	6.1 億円	市		31 %	74 %	
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	姫路駅周辺地区((都)内環状東線ほか1路線)	姫路市内	区画整理　A=45.5ha	H1年度～R11年度	325.6 億円	市		96 %	100 %	
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区(都市再生土地区画整理事業)	姫路市内	都市再生土地区画整理　A=90.6ha	H8年度～R9年度	144.2 億円	市		98 %	100 %	
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区((都)大日線 他3路線)	姫路市内	区画整理　A=90.6ha	H8年度～R9年度	88.8 億円	市		92 %	100 %	

c 危険空き家の除却等

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	住宅課	老朽空家対策事業補助金交付制度	姫路市内	老朽空き家の除却支援	R4年度～R8年度	1 億円	国	該当	78 %	100 %	

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生

a 消防の災害対応力強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
消防局	総務課	消防団詰所改築工事	姫路市内	消防団詰所を改築し、機能強化を図る　薄型軽量形鉄鋼2階建延床面積約71㎡	R7年度～R11年度	5 億円	市		－ %	100 %	
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	(R8年度)　3.4 億円	市		－ %	－ %	
消防局	情報指令課	高機能消防指令システム等再整備事業	姫路市内	高機能消防指令システム等を再整備し、機能強化を図る	R7年度	34.5 億円	市		－ %	100 %	

b 多くの利用者がある建築物、医療施設、障害者施設等の防火対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	高齢者政策課	既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業	姫路市内の高齢者福祉施設等（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、介護医療院等）	高齢者施設等について、火災発生時に自力で避難することが困難な方が多く入所しているため、消防法令の改正に伴い、必要となる新たなスプリンクラー設備等の整備	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	国		－ %	－ %	
都市局	建築指導課	・簡易耐震診断推進事業 ・ひめじ住まいの耐震化促進事業	姫路市内	民間住宅の耐震化等助成	（継続的事業）	(R8年度)　0.25 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲
都市局	建築指導課	中規模多数利用建築物耐震診断助成事業	姫路市内	民間建築物(住宅を除く)の耐震化等助成	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲

都市局	建築指導課	緊急輸送路沿道建築物耐震化助成事業	姫路市内	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化等助成	（継続的事業）	(R8年度　　0 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲
教育委員会事務局	学校施設課	小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校	市内135箇所(安室小、高岡小、東小、白浜小、増位小、南大津小、城北小、大津小、網干小、旭陽小、大津茂小、坊勢小、高浜小、城西小、菅生小、白鷺小中（後期）、灘中、飾磨西中、城山中、花田中、書写中、大津中、東光中、琴陵中、豊富小中（後期）ほか)	長寿命化等による老朽化対策、防災機能強化	R2年度～R12年度	320.5 億円	市	該当	39 %	90 %	1-1-aの再掲
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の水害対策整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため､洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する施設等の移転創設、大規模修繕等	R8年度～R12年度	2.4 億円	市	該当	－ %	85 %	1-1-aの再掲
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の耐震化整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等の耐震化整備	R8年度～R12年度	3.5 億円	市	該当	－ %	80 %	1-1-aの再掲

c 密集市街地の改善

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	区画整理課	JR網干駅周辺地区（第２期）都市構造再編集中支援事業	姫路市網干区和久	区画整理　A=5.0ha	H25年度～R12年度	19.9 億円	市	該当	86 %	98 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	JR網干駅前都市再生区画整理事業	姫路市網干区和久	区画整理　A=5.0ha	H25年度～R11年度	10.2 億円	市		59 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区((都)荒川線他2路線)	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理（踏切対策他）A=69.5ha	H11年度～R14年度	36.5 億円	県		65 %	98 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区都市再生区画整理事業	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理　A=69.5ha	R3年度～R14年度	6.1 億円	市		31 %	74 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	姫路駅周辺地区((都)内環状東線ほか1路線)	姫路市内	区画整理　A=45.5ha	H1年度～R11年度	325.6 億円	市		96 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区(都市再生土地区画整理事業)	姫路市内	都市再生土地区画整理　A=90.6ha	H8年度～R9年度	144.2 億円	市		98 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区((都)大日線 他3路線)	姫路市内	区画整理　A=90.6ha	H8年度～R9年度	88.8 億円	市		92 %	100 %	1-1-bの再掲
消防局	警防課	耐震性防火水槽設置工事	・R7年度…新在家公園 ・R8年度…中地東公園 ・R9年度…庄田公園 ・R10年度…田寺南公園 ・R11年度…高岡市民広場	地震等で水道が断水をした場合等に備え、耐震性防火水槽(容量40㎥)を既存公園内に埋設する工事を行う	R7年度～R11年度	2.3 億円	市	該当	－ %	100 %	

d 道路交通機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	（継続的事業）	(R8年度)　　0 億円			－ %	－ %	
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕　L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他　計5基)	姫路市内	・橋梁補修　185橋 ・横断歩道橋補修　2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	

e 防火地域等の指定

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

a 避難体制の確保・訓練の実施

b 台風・集中豪雨等に対する防災情報の収集や発信の強化

c 防潮堤等の整備

d ハザードマップの策定

1-4 突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む）

a 減災のための地域への啓発等

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から5年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
上下水道局	下水道マネジメント課 下水道整備課 下水道管理センター 上下水道サービス課	下水道による浸水対策事業	姫路市内	・雨水管渠の新設 ・ポンプ場及び貯留施設の新設・増設 ・雨水ポンプ場の改築更新 ・処理場及びポンプ場の耐水化 ・雨水貯留タンク及び雨水浸透ますの設置	R7年度～R13年度	479 億円	市	該当	－ %	71 %	

b 台風・集中豪雨等に対する防災情報の収集や発信の強化

c 防災インフラの整備

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から5年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
建設局	河川整備課	・準用河川 ・普通河川	・準用河川(地蔵川 他23河川) ・普通河川(青山川 他587河川)	河川改修：1,700m／年 護岸、ポンプ場他	（継続的事業）	(R8年度)　8.3 億円	市		－ %	－ %	
建設局	河川整備課	二級河川大井川	姫路市西庄～西今宿三丁目	河川改修　758m	R7年度～R15年度	26.1 億円	市	該当	－ %	29 %	

d ため池等の減災対策・整備

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から5年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	土地改良課	防災重点農業用ため池	姫路市内460箇所	定期点検の実施	（継続的事業）	(R8年度)　0.1 億円	市	該当	－ %	－ %	
農林水産環境局	土地改良課	阿成井堰	姫路市兼田	井堰改修　頭首工　1箇所	R2年度～R9年度	7.6 億円	市		6 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	皿池	姫路市飾東町豊国	ため池改修　堤長　131m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R3年度～R9年度	2.4 億円	市	該当	34 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	奥池	姫路市林田町林谷	ため池改修　堤長　100m、取水施設　2箇所、洪水吐　1箇所	R3年度～R8年度	1.6 億円	市	該当	71 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	牧野新池	姫路市山田町牧野	ため池改修　堤長　122m、取水施設　3箇所	R4年度～R10年度	1.9 億円	市	該当	11 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	大日池	姫路市的形町的形	ため池廃止	R4年度～R8年度	0.4 億円	市	該当	24 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	別所西井堰	姫路市別所町別所	井堰改修　頭首工　1箇所	R4年度～R8年度	0.5 億円	市		32 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	追谷上池	姫路市林田町上伊勢	ため池改修　堤長　60m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R4年度～R8年度	2 億円	市	該当	32 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	才加大池	姫路市香寺町中村	ため池改修　堤長　40m、取水施設　3箇所、洪水吐　1箇所	R5年度～R11年度	1.9 億円	市	該当	8 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	摺鉢池	姫路市上大野四丁目	ため池改修　堤長　60m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R6年度～R11年度	1.9 億円	県	該当	9 %	100 %	
農林水産環境局	土地改良課	奥山池	姫路市夢前町芦田	ため池改修　堤長　53m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R7年度～R14年度	2.5 億円	市	該当	－ %	51 %	
農林水産環境局	土地改良課	大門上池	姫路市林田町上伊勢	ため池改修　堤長　87m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R8年度～R14年度	2.4 億円	市	該当	－ %	53 %	

農林水産環境局	土地改良課	万丈寺池	姫路市夢前町前之庄	ため池廃止	R8年度～R9年度	0.3 億円	市		－ %	100 %	

e 総合的な治水対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
建設局	河川整備課	・準用河川 ・普通河川	・準用河川(地蔵川 他23河川) ・普通河川(青山川 他587河川)	河川改修：1,700m／年 護岸、ポンプ場他	（継続的事業）	(R8年度)　8.3 億円	市		－ %	－ %	1-4-cの再掲
建設局	河川整備課	二級河川大井川	姫路市西庄～西今宿三丁目	河川改修　758m	R7年度～R15年度	26.1 億円	市	該当	－ %	29 %	1-4-cの再掲
上下水道局	下水道マネジメント課 下水道整備課 下水道管理センター 上下水道サービス課	下水道による浸水対策事業	姫路市内	・雨水管渠の新設 ・ポンプ場及び貯留施設の新設・増設 ・雨水ポンプ場の改築更新 ・処理場及びポンプ場の耐水化 ・雨水貯留タンク及び雨水浸透ますの設置	R7年度～R13年度	479 億円	市	該当	－ %	71 %	1-4-aの再掲

f 浸水への対策

g 高潮対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	水産漁港課	海岸保全施設	坊勢漁港海岸	胸壁(366m) 、陸閘(5基)、樋門(11箇所)	R1年度～R9年度	2.6 億円	市	該当	41 %	100 %	

h 山地防災・土砂災害対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	まちづくり指導課	基礎調査(既存盛土調査)	姫路市内	盛土規制法に基づき、概ね5年毎に市内全域で基礎調査(既存盛土調査)を実施する 基礎調査　534.35㎢	（継続的事業）	(R8年度)　0.28 億円	市	該当	－ %	－ %	
農林水産環境局	林産振興課	地籍調査	安富町（山林部）	安富町における山林部の地籍調査を実施	（継続的事業）	(R8年度)　0.26 億円	市	該当	－ %	－ %	

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）等による多数の死傷者の発生

a 台風・集中豪雨等に対する防災情報の収集や発信の強化

b ハザードマップの策定

c ため池等の減災対策・整備

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	土地改良課	防災重点農業用ため池	姫路市内460箇所	定期点検の実施	（継続的事業）	(R8年度)　0.1 億円	市	該当	－ %	－ %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	阿成井堰	姫路市兼田	井堰改修　頭首工　1箇所	R2年度～R9年度	7.6 億円	市		6 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	皿池	姫路市飾東町豊国	ため池改修　堤長　131m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R3年度～R9年度	2.4 億円	市	該当	34 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	奥池	姫路市林田町林谷	ため池改修　堤長　100m、取水施設　2箇所、洪水吐　1箇所	R3年度～R8年度	1.6 億円	市	該当	71 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	牧野新池	姫路市山田町牧野	ため池改修　堤長　122m、取水施設　3箇所	R4年度～R10年度	1.9 億円	市	該当	11 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	大日池	姫路市的形町的形	ため池廃止	R4年度～R8年度	0.4 億円	市	該当	24 %	100 %	1-4-dの再掲

農林水産環境局	土地改良課	別所西井堰	姫路市別所町別所	井堰改修　頭首工　1箇所	R4年度～R8年度	0.5 億円	市		32 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	追谷上池	姫路市林田町上伊勢	ため池改修　堤長　60m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R4年度～R8年度	2 億円	市	該当	32 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	才加大池	姫路市香寺町中村	ため池改修　堤長　40m、取水施設　3箇所、洪水吐　1箇所	R5年度～R11年度	1.9 億円	市	該当	8 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	摺鉢池	姫路市上大野四丁目	ため池改修　堤長　60m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R6年度～R11年度	1.9 億円	県	該当	9 %	100 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	奥山池	姫路市夢前町芦田	ため池改修　堤長　53m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R7年度～R14年度	2.5 億円	市	該当	－ %	51 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	大門上池	姫路市林田町上伊勢	ため池改修　堤長　87m、取水施設　1箇所、洪水吐　1箇所	R8年度～R14年度	2.4 億円	市	該当	－ %	53 %	1-4-dの再掲
農林水産環境局	土地改良課	万丈寺池	姫路市夢前町前之庄	ため池廃止	R8年度～R9年度	0.3 億円	市		－ %	100 %	1-4-dの再掲

d 山地防災・土砂災害対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	まちづくり指導課	基礎調査(既存盛土調査)	姫路市内	盛土規制法に基づき、概ね5年毎に市内全域で基礎調査(既存盛土調査)を実施する 基礎調査　534.35㎢	（継続的事業）	(R8年度)　0.28 億円	市	該当	－ %	－ %	1-4-hの再掲
農林水産環境局	林産振興課	地籍調査	安富町（山林部）	安富町における山林部の地籍調査を実施	（継続的事業）	(R8年度)　0.26 億円	市	該当	－ %	－ %	1-4-hの再掲

1-6 暴風雪等に伴う多数の死傷者の発生

a 暴風雪等に対する防災情報の収集や発信の強化

2-1 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

a 消防の災害対応力強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
消防局	総務課	消防団詰所改築工事	姫路市内	消防団詰所を改築し、機能強化を図る 薄型軽量形鉄鋼2階建延床面積約71㎡	R7年度～R11年度	5 億円	市		－ %	100 %	1-2-aの再掲
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	(R8年度)　3.4 億円	市		－ %	－ %	1-2-aの再掲
消防局	警防課	耐震性防火水槽設置工事	・R7年度…新在家公園 ・R8年度…中地東公園 ・R9年度…庄田公園 ・R10年度…田寺南公園 ・R11年度…高岡市民広場	地震等で水道が断水をした場合等に備え、耐震性防火水槽(容量40㎥)を既存公園内に埋設する工事を行う	R7年度～R11年度	2.3 億円	市	該当	－ %	100 %	1-2-cの再掲
消防局	情報指令課	高機能消防指令システム等再整備事業	姫路市内	高機能消防指令システム等を再整備し、機能強化を図る	R7年度	34.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-aの再掲

b 地域の防災組織の災害対応力強化

c 防災関係機関との連携強化・訓練

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
消防局	総務課	消防団詰所改築工事	姫路市内	消防団詰所を改築し、機能強化を図る 薄型軽量形鉄鋼2階建延床面積約71㎡	R7年度～R11年度	5 億円	市		－ %	100 %	1-2-aの再掲
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	(R8年度)　3.4 億円	市		－ %	－ %	1-2-aの再掲

d 救急・医療体制の充実

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	地域医療課	休日・夜間急病センター（施設管理・一次～三次救急の連携）	姫路市内	姫路市休日・夜間急病センターの建物の維持を図るとともに、関係機関との情報の共有化や連携の強化により、一次救急から三次救急までの体制を確保する	（継続的事業）	（R8年度） 5.6 億円	市		－ %	－ %	
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	（R8年度） 3.4 億円	市		－ %	－ %	1-2-aの再掲

2-2 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

a 医療人材の育成・支援

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	地域医療課	医療従事者確保（臨床研修医奨励金・レジナビ・VRシミュレーター）	姫路市内	・医療人材の育成・確保に向けて、医療に関する高等教育・研究機関の整備を促進する ・医学生向け就職説明会に参加し、市内医療機関の魅力を発信するほか、臨床研修医奨励金事業等を推進し、地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を図る	R7年度～R11年度	5.6 億円	市		－ %	100 %	

b 医療情報連携の構築

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	地域医療課	医療情報連携（電子カルテ）	姫路市内	ICT等を活用し、医療情報の共有化をはじめ、効率的で効果的な医療・福祉サービスの提供を可能とする仕組みの構築を目指す	R7年度～R11年度	0 億円	市		－ %	－ %	

c 救急・医療体制の充実

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	地域医療課	休日・夜間急病センター（施設管理・一次～三次救急の連携）	姫路市内	姫路市休日・夜間急病センターの建物の維持を図るとともに、関係機関との情報の共有化や連携の強化により、一次救急から三次救急までの体制を確保する	（継続的事業）	（R8年度） 5.6 億円	市		－ %	－ %	2-1-dの再掲
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	（R8年度） 3.4 億円	市		－ %	－ %	1-2-aの再掲

d 医療施設、高齢者施設、障害者施設等における非常用電源等の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	高齢者政策課	高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業	姫路市内の高齢者福祉施設等（定員30人以上の大規模施設等）	高齢者施設等が、災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力確保を自力でできるよう、非常用自家発電設備（燃料タンクを含む）を整備	（継続的事業）	(R8年度)　0.11 億円	国	該当	－ %	－ %	
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の非常用自家発電設備整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等が、災害による停電時にも、施設機能を維持するための電力確保を自力でできるよう、非常用自家発電設備（燃料タンクを含む）を整備	R8年度～R12年度	0.2 億円	市	該当	－ %	80 %	

e 緊急輸送道路ネットワーク等の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	水産漁港課	漁港施設	坊勢漁港	・漁港施設の耐震・耐津波化 防波堤改良10基、物揚場改良3箇所他 ・漁港施設の長寿命化 108施設	H30年度～R17年度	51.4 億円	市	該当	21 %	60 %	
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	北部道路事務所	(都)川手線(南1工区)	香寺町広瀬～香寺町中仁野	現道拡幅　L=750m(2車線)	H26年度～R18年度	12.6 億円	市		58 %	65 %	
建設局	街路建設課	(都)城北線(西工区)	姫路市東辻井四丁目～東辻井三丁目	バイパス　電線共同溝　L=455m(4車線)	H22年度～R10年度	23.7 億円	市		80 %	100 %	
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(南工区)	姫路市北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=190m(4車線)	H21年度～R9年度	20.6 億円	市		95 %	100 %	
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(北工区)	姫路市元塩町～北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=210m(4車線)	H24年度～R9年度	32.5 億円	市		98 %	100 %	
建設局	街路建設課	(都)亀山線	姫路市飾磨区都倉二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=65m(2車線)	R2年度～R9年度	3.1 億円	市		8 %	100 %	
建設局	街路建設課	(都)西門線	姫路市広畑区大町二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=240m(4車線)	R5年度～R12年度	26.1 億円	市		1 %	49 %	
建設局	街路建設課	幹第43号線	姫路市広畑区正門通	電線共同溝　L=450m(両側)	H24年度～R8年度	4.1 億円	市		94 %	100 %	
建設局	街路建設課	幹第39号線	姫路市広畑区東新町三丁目～広畑区正門通三丁目	電線共同溝　L=820m(両側)	R9年度～R14年度	7.4 億円	市		－ %	5 %	
建設局	街路建設課	(都)広畑幹線　ほか1路線	姫路市広畑区清水町二丁目～飾磨区英賀西町二丁目	バイパス　L=624m(4車線)	H27年度～R11年度	80 億円	市		38 %	100 %	
建設局	街路建設課	(都)四ツ池線　ほか1路線	姫路市広畑区才	現道拡幅　L=192m(2車線)	R1年度～R7年度	11.1 億円	市		99 %	100 %	
建設局	街路建設課	(都)網干線	姫路市広畑区才	バイパス　L=272m(2車線)	R5年度～R11年度	9 億円	市		3 %	61 %	
建設局	街路建設課	(都)鹿谷田線	姫路市飾磨区城南町三丁目～飾磨区英賀清水二丁目	現道拡幅　L=625m(4車線)	R7年度～R13年度	19 億円	市		－ %	25 %	
建設局	街路建設課	(都)網干線(網干工区)	姫路市網干区和久	バイパス　L=228m(2車線)	R7年度～R13年度	11 億円	市		－ %	18 %	

f ヘリ離発着場の選定

2-3 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生

a 食料、飲料水の供給体制の確保

b 各家庭、避難所等における食料・燃料備蓄量の確保

c 避難所等としての機能を担う市有施設の耐震化等

d 避難者の健康の確保

e 避難所の衛生環境の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	中部衛生センター	中部衛生センターに配置する車両	姫路市飾磨区英賀	・最低限必要なし尿収集車両の保持 ・車両の計画的な更新	（継続的事業）	(R8年度)　0.1 億円	市		－ %	－ %	
教育委員会事務局	学校施設課	小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校	市内135箇所(安室小、高岡小、東小、白浜小、増位小、南大津小、城北小、大津小、網干小、旭陽小、大津茂小、坊勢小、高浜小、城西小、菅生小、白鷺小中（後期）、灘中、飾磨西中、城山中、花田中、書写中、大津中、東光中、琴陵中、豊富小中（後期）ほか)	長寿命化等による老朽化対策、防災機能強化	R2年度～R12年度	320.5 億円	市	該当	39 %	90 %	1-1-aの再掲
教育委員会事務局	学校施設課	小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校、学校給食センター	市内136箇所(東小、谷外小、荒川小、城北小、大津小、城西小、糸引小、白浜小、高浜小、砥堀小、安室小、曽左小、白鳥小、城東小、白鷺小中（前期）、英賀保小、八幡小、網干小、勝原小、旭陽小、余部小、御国野小、四郷学院（前期）、的形小、大塩小、広峰小、網干西小、安室東小、中寺小、大津茂小、伊勢小、林田小、山田小、船津小、香呂南小、八木小、家島小、坊勢小、香呂小、上菅小、菅生小、莇野小、花田小、谷内小、高岡小、高岡西小、白鷺小中（後期）、城山中、豊富小中（後期）、朝日中、林田中、神南中、家島中、坊勢中、夢前中、香寺中、安室中、大的中、菅野中、花田中、高丘中、姫路高、飾磨高、書写養護、夢前給食センターほか)	トイレ洋式化、ドライ化改修、エアコン整備、エレベーター設置	R2年度～R12年度	128.2 億円	市	該当	53 %	99 %	

f 福祉避難所の指定

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	地域福祉課	福祉避難所の指定	姫路市内	災害時において、避難所での生活が長期化するおそれがある場合に、介助や見守りなど特別な支援を必要とする高齢者や障害者等が安心して避難生活を送ることができるよう、専用の避難所を開設する	（継続的事業）	(R8年度)　0.04 億円	市		－ %	－ %	

2-4 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

a 食料、飲料水の供給体制の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
観光経済局	道の駅整備室	(仮称)道の駅姫路	姫路市飾東町豊国	一般道路の休憩施設としての機能及び地域の振興に寄与する公の施設としての機能とともに、災害時には広域的な防災拠点としての機能を発現する道の駅(約3ha)の整備及び周辺道路の改良を行う	R5年度～R10年度	42.7 億円	市	該当	3 %	100 %	
観光経済局	手柄山平和公園整備課	手柄山中央公園周辺(その2)地区都市構造再編集中支援事業	姫路市内	新体育館、新市民プール、連絡通路の建設等　A=50.7ha	R2年度～R8年度	377.3 億円	市	該当	29 %	100 %	1-1-aの再掲
建設局	公園整備課	天満公園	姫路市大津区天満	公園の整備(2.5ha)	H20年度～R11年度	22.5 億円	市	該当	96 %	100 %	

b 各家庭、避難所等における食料・燃料備蓄量の確保

c 電気事業者・ガス会社等との連携・情報共有

d 輸送路の確保：道路交通機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	(継続的事業)	(R8年度)　0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕　L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他　計5基)	姫路市内	・橋梁補修　185橋 ・横断歩道橋補修　2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	北部道路事務所	(都)川手線(南1工区)	香寺町広瀬～香寺町中仁野	現道拡幅　L=750m(2車線)	H26年度～R18年度	12.6 億円	市		58 %	65 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)城北線(西工区)	姫路市東辻井四丁目～東辻井三丁目	バイパス　電線共同溝　L=455m(4車線)	H22年度～R10年度	23.7 億円	市		80 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(南工区)	姫路市北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=190m(4車線)	H21年度～R9年度	20.6 億円	市		95 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(北工区)	姫路市元塩町～北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=210m(4車線)	H24年度～R9年度	32.5 億円	市		98 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)亀山線	姫路市飾磨区都倉二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=65m(2車線)	R2年度～R9年度	3.1 億円	市		8 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)西門線	姫路市広畑区大町二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=240m(4車線)	R5年度～R12年度	26.1 億円	市		1 %	49 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第43号線	姫路市広畑区正門通	電線共同溝　L=450m(両側)	H24年度～R8年度	4.1 億円	市		94 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第39号線	姫路市広畑区東新町三丁目～広畑区正門通三丁目	電線共同溝　L=820m(両側)	R9年度～R14年度	7.4 億円	市		－ %	5 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)広畑幹線　ほか1路線	姫路市広畑区清水町二丁目～飾磨区英賀西町二丁目	バイパス　L=624m(4車線)	H27年度～R11年度	80 億円	市		38 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)四ツ池線　ほか1路線	姫路市広畑区才	現道拡幅　L=192m(2車線)	R1年度～R7年度	11.1 億円	市		99 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線	姫路市広畑区才	バイパス　L=272m(2車線)	R5年度～R11年度	9 億円	市		3 %	61 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)鹿谷田線	姫路市飾磨区城南町三丁目～飾磨区英賀清水二丁目	現道拡幅　L=625m(4車線)	R7年度～R13年度	19 億円	市		－ %	25 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線(網干工区)	姫路市網干区和久	バイパス　L=228m(2車線)	R7年度～R13年度	11 億円	市		－ %	18 %	2-2-eの再掲

e 輸送路の確保：港湾機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	水産漁港課	漁港施設	坊勢漁港	・漁港施設の耐震・耐津波化 防波堤改良10基、物揚場改良3箇所他 ・漁港施設の長寿命化 108施設	H30年度～R17年度	51.4 億円	市	該当	21 %	60 %	2-2-eの再掲

f ヘリ離発着場の選定

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

a 帰宅困難者対策の推進

2-6 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

a 小規模集落における食料備蓄量の確保

b 情報通信手段の確保

c 道路交通機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	区画整理課	JR網干駅周辺地区（第２期）都市構造再編集中支援事業	姫路市網干区和久	区画整理　A=5.0ha	H25年度～R12年度	19.9 億円	市	該当	86 %	98 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	JR網干駅前都市再生区画整理事業	姫路市網干区和久	区画整理　A=5.0ha	H25年度～R11年度	10.2 億円	市		59 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区((都)荒川線他2路線)	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理（踏切対策他）A=69.5ha	H11年度～R14年度	36.5 億円	県		65 %	98 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区都市再生区画整理事業	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理　A=69.5ha	R3年度～R14年度	6.1 億円	市		31 %	74 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	姫路駅周辺地区((都)内環状東線ほか1路線)	姫路市内	区画整理　A=45.5ha	H1年度～R11年度	325.6 億円	市		96 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区(都市再生土地区画整理事業)	姫路市内	都市再生土地区画整理　A=90.6ha	H8年度～R9年度	144.2 億円	市		98 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区((都)大日線 他3路線)	姫路市内	区画整理　A=90.6ha	H8年度～R9年度	88.8 億円	市		92 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕　L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他　計5基)	姫路市内	・橋梁補修　185橋 ・横断歩道橋補修　2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	北部道路事務所	(都)川手線(南1工区)	香寺町広瀬～香寺町中仁野	現道拡幅　L=750m(2車線)	H26年度～R18年度	12.6 億円	市		58 %	65 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)城北線(西工区)	姫路市東辻井四丁目～東辻井三丁目	バイパス　電線共同溝　L=455m(4車線)	H22年度～R10年度	23.7 億円	市		80 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(南工区)	姫路市北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=190m(4車線)	H21年度～R9年度	20.6 億円	市		95 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(北工区)	姫路市元塩町～北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=210m(4車線)	H24年度～R9年度	32.5 億円	市		98 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)亀山線	姫路市飾磨区都倉二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=65m(2車線)	R2年度～R9年度	3.1 億円	市		8 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)西門線	姫路市広畑区大町二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=240m(4車線)	R5年度～R12年度	26.1 億円	市		1 %	49 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第43号線	姫路市広畑区正門通	電線共同溝　L=450m(両側)	H24年度～R8年度	4.1 億円	市		94 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第39号線	姫路市広畑区東新町三丁目～広畑区正門通三丁目	電線共同溝　L=820m(両側)	R9年度～R14年度	7.4 億円	市		－ %	5 %	2-2-eの再掲

建設局	街路建設課	(都)広畑幹線 ほか1路線	姫路市広畑区清水町二丁目～飾磨区英賀西町二丁目	バイパス L=624m(4車線)	H27年度～R11年度	80 億円	市		38 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)四ツ池線 ほか1路線	姫路市広畑区才	現道拡幅 L=192m(2車線)	R1年度～R7年度	11.1 億円	市		99 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線	姫路市広畑区才	バイパス L=272m(2車線)	R5年度～R11年度	9 億円	市		3 %	61 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)鹿谷田線	姫路市飾磨区城南町三丁目～飾磨区英賀清水二丁目	現道拡幅 L=625m(4車線)	R7年度～R13年度	19 億円	市		－ %	25 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線(網干工区)	姫路市網干区和久	バイパス L=228m(2車線)	R7年度～R13年度	11 億円	市		－ %	18 %	2-2-eの再掲

d 港湾・漁港機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から5年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
農林水産環境局	水産漁港課	漁港施設	坊勢漁港	・漁港施設の耐震・耐津波化 防波堤改良10基、物揚場改良3箇所他 ・漁港施設の長寿命化 108施設	H30年度～R17年度	51.4 億円	市	該当	21 %	60 %	2-2-eの再掲

e ヘリ離発着場の選定

f 山地防災・土砂災害対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から5年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
都市局	まちづくり指導課	基礎調査(既存盛土調査)	姫路市内	盛土規制法に基づき、概ね5年毎に市内全域で基礎調査(既存盛土調査)を実施する 基礎調査 534.35㎢	(継続的事業)	(R8年度) 0.28 億円	市	該当	－ %	－ %	1-4-hの再掲
農林水産環境局	林産振興課	地籍調査	安富町（山林部）	安富町における山林部の地籍調査を実施	(継続的事業)	(R8年度) 0.26 億円	市	該当	－ %	－ %	1-4-hの再掲

2-7 大規模な自然災害と感染症との同時発生

a 下水道施設の機能確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から5年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
上下水道局	上下水道サービス課 下水道マネジメント課 下水道管理センター 下水道整備課	下水道未普及対策・水質保全事業	姫路市内	・汚水管渠の整備 ・ポンプ場・処理場設備の新設・増設 ・被保護世帯水洗化助成	(継続的事業)	(R8年度) 3 億円	市		－ %	－ %	
上下水道局	下水道マネジメント課 下水道管理センター	下水道施設改築・耐震化事業	姫路市内	・処理場、ポンプ場及び管渠の改築更新 ・処理場、ポンプ場及び管渠の耐震化	(継続的事業)	(R8年度) 31 億円	市	該当	－ %	－ %	
上下水道局	下水道管理センター	坊勢地区漁業集落排水処理施設	姫路市家島町	管路及び処理施設改築更新 等	R3年度～R9年度	4.74 億円	市		13 %	100 %	

b し尿等処理施設の機能確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から5年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
農林水産環境局	中部衛生センター	中部衛生センター処理棟	姫路市飾磨区英賀	・施設・設備の整備及び補修 ・機能停止時における早期復旧 ・災害廃棄物の適正処理	(継続的事業)	(R8年度) 0.5 億円	市	該当	－ %	－ %	

c 疫病・感染症対策に係る体制の構築

d 避難所の衛生環境の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	中部衛生センター	中部衛生センターに配置する車両	姫路市飾磨区英賀	・最低限必要なし尿収集車両の保持 ・車両の計画的な更新	（継続的事業）	(R8年度)　0.1 億円	市		－ %	－ %	2-3-eの再掲
教育委員会事務局	学校施設課	小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校	市内135箇所(安室小、高岡小、東小、白浜小、増位小、南大津小、城北小、大津小、網干小、旭陽小、大津茂小、坊勢小、高浜小、城西小、菅生小、白鷺小中（後期）、灘中、飾磨西中、城山中、花田中、書写中、大津中、東光中、琴陵中、豊富小中（後期）ほか)	長寿命化等による老朽化対策、防災機能強化	R2年度～R12年度	320.5 億円	市	該当	39 %	90 %	1-1-aの再掲
教育委員会事務局	学校施設課	小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、幼稚園、特別支援学校、学校給食センター	市内136箇所(東小、谷外小、荒川小、城北小、大津小、城西小、糸引小、白浜小、高浜小、砥堀小、安室小、曽左小、白鳥小、城東小、白鷺小中（前期）、英賀保小、八幡小、網干小、勝原小、旭陽小、余部小、御国野小、四郷学院（前期）、的形小、大塩小、広峰小、網干西小、安室東小、中寺小、大津茂小、伊勢小、林田小、山田小、船津小、香呂南小、八木小、家島小、坊勢小、香呂小、上菅小、菅生小、莇野小、花田小、谷内小、高岡小、高岡西小、白鷺小中（後期）、城山中、豊富小中（後期）、朝日中、林田中、神南中、家島中、坊勢中、夢前中、香寺中、安室中、大的中、菅野中、花田中、高丘中、姫路高、飾磨高、書写養護、夢前給食センターほか)	トイレ洋式化、ドライ化改修、エアコン整備、エレベーター設置	R2年度～R12年度	128.2 億円	市	該当	53 %	99 %	2-3-eの再掲

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

a 災害時即時対応体制の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
観光経済局	道の駅整備室	(仮称)道の駅姫路	姫路市飾東町豊国	一般道路の休憩施設としての機能及び地域の振興に寄与する公の施設としての機能とともに、災害時には広域的な防災拠点としての機能を発現する道の駅(約3ha)の整備及び周辺道路の改良を行う	R5年度～R10年度	42.7 億円	市	該当	3 %	100 %	2-4-aの再掲
消防局	総務課	消防団詰所改築工事	姫路市内	消防団詰所を改築し、機能強化を図る 薄型軽量形鉄鋼2階建延床面積約71㎡	R7年度～R11年度	5 億円	市		－ %	100 %	1-2-aの再掲
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	(R8年度)　3.4 億円	市		－ %	－ %	1-2-aの再掲
消防局	警防課	耐震性防火水槽設置工事	・R7年度…新在家公園 ・R8年度…中地東公園 ・R9年度…庄田公園 ・R10年度…田寺南公園 ・R11年度…高岡市民広場	地震等で水道が断水をした場合等に備え、耐震性防火水槽(容量40㎥)を既存公園内に埋設する工事を行う	R7年度～R11年度	2.3 億円	市	該当	－ %	100 %	1-2-cの再掲

消防局	情報指令課	高機能消防指令システム等再整備事業	姫路市内	高機能消防指令システム等を再整備し、機能強化を図る	R7年度	34.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-aの再掲

b 市域を越えた連携強化

c 庁舎機能の維持

d 消防庁舎の耐震安全性・健全性の維持

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
消防局	総務課	姫路東消防署御国野出張所	姫路市御国野町	消防庁舎の大規模改修工事を行い、長寿命化を図る 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積195㎡	R5年度～R7年度	1.49 億円	市		45 %	100 %	
消防局	総務課	姫路東消防署	姫路市神屋町(現：姫路市本町)	消防庁舎を移転新築し、機能強化を図る 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積2547.37㎡	R5年度～R9年度	25.3 億円	市		22 %	100 %	
消防局	総務課	飾磨消防署	姫路市飾磨区中島	消防庁舎の大規模改修工事を行い、長寿命化を図る 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1213.75㎡ （R6年度：耐力度調査実施）	R6年度～R10年度	9.7 億円	市		0.5 %	100 %	

4-1 サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低下

a 市内事業所ＢＣＰ策定の推進

4-2 コンビナート・高圧ガス施設・火力発電所・工場等の重要な産業施設の火災、爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出

a 災害の発生・拡大防止

b 消防防災体制の充実強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
消防局	警防課	消防車両	姫路市内	車両等の更新	（継続的事業）	(R8年度)　3.4 億円	市		－ %	－ %	1-2-aの再掲

c 有害物質取扱事業者の災害対応力強化

d 電気事業者・ガス会社等との連携・情報共有

e 危険な物質を扱う施設の耐震化

f 港湾等機能の強化

g 防波堤や護岸等の整備・強化

4-3 海上輸送の機能停止による海外貿易への甚大な影響

a 港湾等機能の強化

4-4 食料等の安定供給の停滞に伴う、市民生活・社会経済活動への甚大な影響

a 食料、飲料水の供給体制の確保

b 食品産業事業者等の災害対応力強化

c 道路、港湾等の機能強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
農林水産環境局	水産漁港課	漁港施設	坊勢漁港	・漁港施設の耐震・耐津波化 防波堤改良10基、物揚場改良3箇所他 ・漁港施設の長寿命化 108施設	H30年度～R17年度	51.4 億円	市	該当	21 %	60 %	2-2-eの再掲
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕 L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他 計5基)	姫路市内	・橋梁補修 185橋 ・横断歩道橋補修 2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	北部道路事務所	(都)川手線(南1工区)	香寺町広瀬～香寺町中仁野	現道拡幅 L=750m(2車線)	H26年度～R18年度	12.6 億円	市		58 %	65 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)城北線(西工区)	姫路市東辻井四丁目～東辻井三丁目	バイパス 電線共同溝 L=455m(4車線)	H22年度～R10年度	23.7 億円	市		80 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(南工区)	姫路市北条口三丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=190m(4車線)	H21年度～R9年度	20.6 億円	市		95 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(北工区)	姫路市元塩町～北条口三丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=210m(4車線)	H24年度～R9年度	32.5 億円	市		98 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)亀山線	姫路市飾磨区都倉二丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=65m(2車線)	R2年度～R9年度	3.1 億円	市		8 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)西門線	姫路市広畑区大町二丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=240m(4車線)	R5年度～R12年度	26.1 億円	市		1 %	49 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第43号線	姫路市広畑区正門通	電線共同溝 L=450m(両側)	H24年度～R8年度	4.1 億円	市		94 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第39号線	姫路市広畑区東新町三丁目～広畑区正門通三丁目	電線共同溝 L=820m(両側)	R9年度～R14年度	7.4 億円	市		－ %	5 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)広畑幹線 ほか1路線	姫路市広畑区清水町二丁目～飾磨区英賀西町二丁目	バイパス L=624m(4車線)	H27年度～R11年度	80 億円	市		38 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)四ツ池線 ほか1路線	姫路市広畑区才	現道拡幅 L=192m(2車線)	R1年度～R7年度	11.1 億円	市		99 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線	姫路市広畑区才	バイパス L=272m(2車線)	R5年度～R11年度	9 億円	市		3 %	61 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)鹿谷田線	姫路市飾磨区城南町三丁目～飾磨区英賀清水二丁目	現道拡幅 L=625m(4車線)	R7年度～R13年度	19 億円	市		－ %	25 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線(網干工区)	姫路市網干区和久	バイパス L=228m(2車線)	R7年度～R13年度	11 億円	市		－ %	18 %	2-2-eの再掲

4-5 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

a 上水道、工業用水道、農業水利施設の耐震化、戦略的維持管理と機能強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
上下水道局	水道整備課	重要施設配水管耐震化事業	姫路市内	重要施設へ接続する配水管の耐震化 甲山幹線 飾東幹線 大日幹線 安田幹線 等	R7年度～R11年度	22 億円	市	該当	－ %	100 %	
上下水道局	水道施設計画課	甲山浄水場、保城浄水場及び町裏浄水場統合整備事業(甲山浄水場)	姫路市豊富町豊富	甲山浄水場の更新 浄水能力：60,000㎥/日 浄水方法：急速ろ過方式	R4年度～R15年度	310 億円	市	該当	2 %	63 %	

b 衛生環境の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	中部衛生センター	中部衛生センターに配置する車両	姫路市飾磨区英賀	・最低限必要なし尿収集車両の保持 ・車両の計画的な更新	（継続的事業）	(R8年度)　0.1 億円	市		－ %	－ %	2-3-eの再掲

c 水資源の有効利用等の推進

4-6 農地・森林や生態系等の被害に伴う市域の荒廃・多面的機能の低下

a 農地・農業水利施設等の保全管理

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	北部農林事務所	鳥獣侵入防止柵の整備	姫路市内	侵入防止柵の整備　整備延長　25km	R7年度～R9年度	0.4 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	北部農林事務所	鳥獣害防止総合対策推進事業	姫路市内	鳥獣被害防止計画に基づき、個体数調整及び被害防除等の取り組みを総合的に実施	R7年度～R9年度	0.1 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	北部農林事務所	シカ・イノシシ有害捕獲促進支援事業	姫路市内	シカ・イノシシの生息域拡大防止のため、専任班とは別に、シカ・イノシシの有害捕獲を支援	R7年度～R9年度	0.3 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	北部農林事務所	シカ有害捕獲専任班編成支援事業	姫路市内	銃猟技能に優れた狩猟者で構成された捕獲専任班による捕獲活動を支援	R7年度～R9年度	0.4 億円	市		－ %	100 %	

b 災害に強い森づくりの推進

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	林産振興課	森林整備	姫路市内(主に夢前町・安富町・香寺町地内)	集約化できない森林(小規模面積)での間伐、及び、人家周辺の危険木等の伐採 ※森林環境譲与税の活用	（継続的事業）	(R8年度)　0.69 億円	市		－ %	－ %	
農林水産環境局	林産振興課	森林整備	R7年度～R9年度 ⇒安富町皆河、末広	森林所有者や地域住民等が協力して行う森林の保全活動及び山村地域の活性化の支援	（継続的事業）	(R8年度) 0.001 億円	国	該当	－ %	－ %	
農林水産環境局	林産振興課	地籍調査	安富町（山林部）	安富町における山林部の地籍調査を実施	（継続的事業）	(R8年度)　0.26 億円	市	該当	－ %	－ %	1-4-hの再掲

c 適切な公園施設の整備・長寿命化対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
建設局	公園整備課	都市公園	姫路市内	遊具更新	R5年度～R14年度	12 億円	市	該当	18 %	70 %	

5-1 テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態

a 警察、関係機関等との情報の迅速な伝達と共有

b 災害時要援護者の避難支援体制の構築

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	地域福祉課	災害時要援護者支援事業	姫路市内72地区(連合自主防災会単位)	連合自主防災会単位で災害時要援護者地域支援協議会を組織し、災害時に自力での避難が困難な方についての効果的な避難支援体制の整備	(継続的事業)	(R8年度)　0.62 億円	市		－ %	－ %	

c 電力供給の維持に係るインフラ整備

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
建設局	街路建設課	(都)城北線(西工区)	姫路市東辻井四丁目～東辻井三丁目	バイパス　電線共同溝　L=455m(4車線)	H22年度～R10年度	23.7 億円	市		80 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(南工区)	姫路市北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=190m(4車線)	H21年度～R9年度	20.6 億円	市		95 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(北工区)	姫路市元塩町～北条口三丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=210m(4車線)	H24年度～R9年度	32.5 億円	市		98 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)亀山線	姫路市飾磨区都倉二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=65m(2車線)	R2年度～R9年度	3.1 億円	市		8 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)西門線	姫路市広畑区大町二丁目	現道拡幅　電線共同溝　L=240m(4車線)	R5年度～R12年度	26.1 億円	市		1 %	49 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第43号線	姫路市広畑区正門通	電線共同溝　L=450m(両側)	H24年度～R8年度	4.1 億円	市		94 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第39号線	姫路市広畑区東新町三丁目～広畑区正門通三丁目	電線共同溝　L=820m(両側)	R9年度～R14年度	7.4 億円	市		－ %	5 %	2-2-eの再掲

d 情報通信手段の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
消防局	情報指令課	高機能消防指令システム等再整備事業	姫路市内	高機能消防指令システム等を再整備し、機能強化を図る	R7年度	34.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-aの再掲

e 雨量、避難情報等の迅速な伝達と共有

5-2 電力供給ネットワーク（発電所、送配電・変電設備）の長期間・大規模にわたる機能の停止

a 訓練の実施

b 電気事業者・ガス会社等との連携・情報共有

c 自立・分散型エネルギー等の導入促進

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	環境政策室	姫路市電気自動車導入助成事業	姫路市内	事業者によるFCV導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.005 億円	市		－ %	－ %	
農林水産環境局	環境政策室	姫路市個人向け次世代自動車導入助成補助金	姫路市内	市民によるFCV導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.005 億円	市		－ %	－ %	
農林水産環境局	環境政策室	姫路市家庭用蓄電システム普及促進事業	姫路市内	市民による家庭用蓄電池導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度)　0.2 億円	市		－ %	－ %	
農林水産環境局	環境政策室	姫路市家庭用充放電設備普及促進事業補助金(V2H)	姫路市内	市民によるV2H導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度)　0.01 億円	市		－ %	－ %	
農林水産環境局	環境政策室	姫路市事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金	姫路市内	事業所による太陽光発電設備連動型蓄電池の導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度)　0.05 億円	市		－ %	－ %	

d 道路交通機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕 L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他 計5基)	姫路市内	・橋梁補修 185橋 ・横断歩道橋補修 2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲

e 港湾等機能の強化

5-3 都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止

a 訓練の実施

b 電気事業者・ガス会社等との連携・情報共有

c 自立・分散型エネルギー等の導入促進

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
農林水産環境局	環境政策室	姫路市電気自動車導入助成事業	姫路市内	事業者によるFCV導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.005 億円	市		－ %	－ %	5-2-cの再掲
農林水産環境局	環境政策室	姫路市個人向け次世代自動車導入助成補助金	姫路市内	市民によるFCV導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.005 億円	市		－ %	－ %	5-2-cの再掲
農林水産環境局	環境政策室	姫路市家庭用蓄電システム普及促進事業	姫路市内	市民による家庭用蓄電池導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.2 億円	市		－ %	－ %	5-2-cの再掲
農林水産環境局	環境政策室	姫路市家庭用充放電設備普及促進事業補助金(V2H)	姫路市内	市民によるV2H導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.01 億円	市		－ %	－ %	5-2-cの再掲
農林水産環境局	環境政策室	姫路市事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金	姫路市内	事業所による太陽光発電設備連動型蓄電池の導入に対する補助	(継続的事業)	(R8年度) 0.05 億円	市		－ %	－ %	5-2-cの再掲

d 道路交通機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕 L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他 計5基)	姫路市内	・橋梁補修 185橋 ・横断歩道橋補修 2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲

e 港湾等機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	水産漁港課	漁港施設	坊勢漁港	・漁港施設の耐震・耐津波化 防波堤改良10基、物揚場改良3箇所 他 ・漁港施設の長寿命化 108施設	H30年度～R17年度	51.4 億円	市	該当	21 %	60 %	2-2-eの再掲

5-4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止

a 災害時の生活用水の確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
観光経済局	手柄山平和公園整備課	手柄山中央公園周辺(その2)地区都市構造再編集中支援事業	姫路市内	新体育館、新市民プール、連絡通路の建設等　A=50.7ha	R2年度～R8年度	377.3 億円	市	該当	29 %	100 %	1-1-aの再掲

b 応急給水等に係る資機材の充実

c 広域的な応援体制の整備

d 水道施設の耐震化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
上下水道局	水道整備課	重要施設配水管耐震化事業	姫路市内	重要施設へ接続する配水管の耐震化 甲山幹線 飾東幹線 大日幹線 安田幹線　等	R7年度～R11年度	22 億円	市	該当	－ %	100 %	4-5-aの再掲
上下水道局	水道施設計画課	甲山浄水場、保城浄水場及び町裏浄水場統合整備事業(甲山浄水場)	姫路市豊富町豊富	甲山浄水場の更新 浄水能力：60,000㎥/日 浄水方法：急速ろ過方式	R4年度～R15年度	310 億円	市	該当	2 %	63 %	4-5-aの再掲

e 水道施設の災害対応力強化

f 水道施設の老朽化対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 （距離・面積等）	期間	総事業費 （国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況 （R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況 （R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
上下水道局	水道施設計画課	海底送水管更新事業	姫路市家島町外	海底送水管の更新 家島坊勢島間　L= 1.3km 坊勢島西島間　L= 0.6km 家島赤穂間　　L=15.8km 家島男鹿島間　L= 2.8km	R5年度～R30年度	128 億円	市	該当	0.4 %	11 %	

g 下水道施設の耐震化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
上下水道局	下水道マネジメント課 下水道管理センター	下水道施設改築・耐震化事業	姫路市内	・処理場、ポンプ場及び管渠の改築更新 ・処理場、ポンプ場及び管渠の耐震化	（継続的事業）	(R8年度)　31 億円	市	該当	－ %	－ %	2-7-aの再掲
上下水道局	下水道管理センター	坊勢地区漁業集落排水処理施設	姫路市家島町	管路及び処理施設改築更新　等	R3年度～R9年度	4.74 億円	市		13 %	100 %	2-7-aの再掲

h 下水道施設等の老朽化対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	環境政策室	浄化槽設置整備事業	姫路市内	合併浄化槽の設置を促進する	（継続的事業）	(R8年度)　0.06 億円	市	該当	－ %	－ %	
上下水道局	下水道マネジメント課 下水道整備課 下水道管理センター	下水道処理施設統廃合事業	姫路市内	処理施設の統廃合	R7年度～R11年度	51 億円	市		－ %	100 %	
上下水道局	下水道マネジメント課 下水道管理センター	下水道施設改築・耐震化事業	姫路市内	・処理場、ポンプ場及び管渠の改築更新 ・処理場、ポンプ場及び管渠の耐震化	（継続的事業）	(R8年度)　31 億円	市	該当	－ %	－ %	2-7-aの再掲
上下水道局	下水道管理センター	坊勢地区漁業集落排水処理施設	姫路市家島町	管路及び処理施設改築更新　等	R3年度～R9年度	4.74 億円	市		13 %	100 %	2-7-aの再掲

i 下水道未普及個所の解消

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
上下水道局	上下水道サービス課 下水道マネジメント課 下水道管理センター 下水道整備課	下水道未普及対策・水質保全事業	姫路市内	・汚水管渠の整備 ・ポンプ場・処理場設備の新設・増設 ・被保護世帯水洗化助成	（継続的事業）	(R8年度)　3 億円	市		－ %	－ %	2-7-aの再掲

j し尿等処理施設の保全及び早期復旧

5-5 幹線道路や新幹線が分断するなど、基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

a 住宅・建築物等の耐震化等

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
健康福祉局	高齢者政策課	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業	姫路市内の高齢者福祉施設等（定員29人以下の地域密着型・小規模施設等）	高齢者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため､耐震化改修、水害対策に伴う改修等や施設の老朽化に伴う大規模修繕等	（継続的事業）	(R8年度)　0 億円	国		－ %	－ %	1-1-aの再掲
こども未来局	こども総務課	放課後児童クラブ	姫路市立放課後児童クラブのうち旧幼稚園・旧保育園の園舎を使用している施設	・姫路市立放課後児童クラブのうち旧幼稚園・旧保育園の園舎を使用している施設における耐震補強診断・耐震補強工事・移転改築等(小学校余裕教室への移設又は大規模修繕) ・また、それらを実施した施設の耐震化率100%を維持し、経年劣化した部分について、老朽化対策を行う	（継続的事業）	(R8年度) 0.006 億円	市	該当	－ %	－ %	1-1-aの再掲
こども未来局	こども支援課	児童館・児童センター	姫路市内11箇所	大規模改修、再整備等	（継続的事業）	(R8年度) 0.028 億円	市	該当	－ %	－ %	1-1-aの再掲

こども未来局	幼保連携政策課	私立教育・保育施設の耐震化・老朽化対策の整備助成	姫路市内の私立教育・保育施設	耐震化・老朽化対策への支援(整備助成)	(継続的事業)	(R8年度) 18.7 億円	市	該当	－ %	－ %	1-1-aの再掲
こども未来局	こども保育課	公立保育所・こども園	姫路市立保育所・こども園29箇所	老朽化に伴う整備	(継続的事業)	(R8年度) 0.9 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲
観光経済局	スポーツ振興室	社会体育施設長寿命化等事業	姫路市内	体育館・野球場・テニスコート等の計28施設に対し、計画的な長寿命化対策等を実施する(全施設で必要な耐震改修は実施済)	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円	市	該当	－ %	－ %	1-1-aの再掲
観光経済局	手柄山平和公園整備課	手柄山中央公園周辺(その2)地区都市構造再編集中支援事業	姫路市内	新体育館、新市民プール、連絡通路の建設等 A=50.7ha	R2年度～R8年度	377.3 億円	市	該当	29 %	100 %	1-1-aの再掲
都市局	建築指導課	・簡易耐震診断推進事業 ・ひめじ住まいの耐震化促進事業	姫路市内	民間住宅の耐震化等助成	(継続的事業)	(R8年度) 0.25 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲
都市局	建築指導課	中規模多数利用建築物耐震診断助成事業	姫路市内	民間建築物(住宅を除く)の耐震化等助成	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲
都市局	建築指導課	緊急輸送路沿道建築物耐震化助成事業	姫路市内	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化等助成	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円	市		－ %	－ %	1-1-aの再掲
都市局	住宅課	市営住宅	姫路市内71箇所	建替・改善、長寿命化	R3年度～R7年度	96 億円	市	該当	82 %	100 %	1-1-aの再掲
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の水害対策整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等の利用者等の安全・安心を確保するため、洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する施設等の移転創設、大規模修繕等	R8年度～R12年度	2.4 億円	市	該当	－ %	85 %	1-1-aの再掲
健康福祉局	障害福祉課	障害者施設等の耐震化整備事業	姫路市内の障害者支援施設、共同生活援助事業所等	障害者施設等の耐震化整備	R8年度～R12年度	3.5 億円	市	該当	－ %	80 %	1-1-aの再掲

b 道路交通機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
都市局	区画整理課	JR網干駅周辺地区（第２期）都市構造再編集中支援事業	姫路市網干区和久	区画整理 A=5.0ha	H25年度～R12年度	19.9 億円	市	該当	86 %	98 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	JR網干駅前都市再生区画整理事業	姫路市網干区和久	区画整理 A=5.0ha	H25年度～R11年度	10.2 億円	市		59 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区((都)荒川線他2路線)	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理（踏切対策他）A=69.5ha	H11年度～R14年度	36.5 億円	県		65 %	98 %	1-1-bの再掲
都市局	区画整理課	英賀保駅周辺地区都市再生区画整理事業	英賀保駅周辺土地区画整理地内	区画整理 A=69.5ha	R3年度～R14年度	6.1 億円	市		31 %	74 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	姫路駅周辺地区((都)内環状東線ほか1路線)	姫路市内	区画整理 A=45.5ha	H1年度～R11年度	325.6 億円	市		96 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区(都市再生土地区画整理事業)	姫路市内	都市再生土地区画整理 A=90.6ha	H8年度～R9年度	144.2 億円	市		98 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	姫路駅周辺・阿保地区整備課	阿保地区((都)大日線 他3路線)	姫路市内	区画整理 A=90.6ha	H8年度～R9年度	88.8 億円	市		92 %	100 %	1-1-bの再掲
都市局	播磨臨海地域道路室	播磨臨海地域道路	第二神明～広畑	自動車専用道路	(継続的事業)	(R8年度) 0 億円			－ %	－ %	1-2-dの再掲
建設局	道路保全課	幹第6号線外5路線	姫路市飾磨区三宅三丁目外	舗装修繕 L=3000m	R7年度～R11年度	5.7 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	長寿命化対策課	・橋梁(城見台橋 他2690橋) ・道路トンネル(薬師山隧道 他1本) ・横断歩道橋(京口歩道橋 他14橋) ・大型カルバート(幹第68号線 他4本) ・門型標識(幹第8号線他 計5基)	姫路市内	・橋梁補修 185橋 ・横断歩道橋補修 2橋	R7年度～R11年度	23.5 億円	市		－ %	100 %	1-2-dの再掲
建設局	北部道路事務所	(都)川手線(南1工区)	香寺町広瀬～香寺町中仁野	現道拡幅 L=750m(2車線)	H26年度～R18年度	12.6 億円	市		58 %	65 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)城北線(西工区)	姫路市東辻井四丁目～東辻井三丁目	バイパス 電線共同溝 L=455m(4車線)	H22年度～R10年度	23.7 億円	市		80 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(南工区)	姫路市北条口三丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=190m(4車線)	H21年度～R9年度	20.6 億円	市		95 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)内環状東線(北工区)	姫路市元塩町～北条口三丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=210m(4車線)	H24年度～R9年度	32.5 億円	市		98 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)亀山線	姫路市飾磨区都倉二丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=65m(2車線)	R2年度～R9年度	3.1 億円	市		8 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)西門線	姫路市広畑区大町二丁目	現道拡幅 電線共同溝 L=240m(4車線)	R5年度～R12年度	26.1 億円	市		1 %	49 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	幹第43号線	姫路市広畑区正門通	電線共同溝 L=450m(両側)	H24年度～R8年度	4.1 億円	市		94 %	100 %	2-2-eの再掲

建設局	街路建設課	幹第39号線	姫路市広畑区東新町三丁目～広畑区正門通三丁目	電線共同溝　L=820m(両側)	R9年度～R14年度	7.4 億円	市		－ %	5 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)広畑幹線　ほか1路線	姫路市広畑区清水町二丁目～飾磨区英賀西町二丁目	バイパス　L=624m(4車線)	H27年度～R11年度	80 億円	市		38 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)四ツ池線　ほか1路線	姫路市広畑区才	現道拡幅　L=192m(2車線)	R1年度～R7年度	11.1 億円	市		99 %	100 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線	姫路市広畑区才	バイパス　L=272m(2車線)	R5年度～R11年度	9 億円	市		3 %	61 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)鹿谷田線	姫路市飾磨区城南町三丁目～飾磨区英賀清水二丁目	現道拡幅　L=625m(4車線)	R7年度～R13年度	19 億円	市		－ %	25 %	2-2-eの再掲
建設局	街路建設課	(都)網干線(網干工区)	姫路市網干区和久	バイパス　L=228m(2車線)	R7年度～R13年度	11 億円	市		－ %	18 %	2-2-eの再掲
建設局	道路建設課	十二所前線　他22路線	姫路市内	自転車通行空間整備	R1年度～R10年度	7 億円	市		25 %	77 %	
建設局	道路建設課	春日踏切道改良計画事業	姫路市飾磨区山崎	歩道新設L=32m	R5年度～R7年度	1.87 億円	市		21 %	100 %	

c 港湾等機能の強化

d 交通結節機能の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量 (距離・面積等)	期間	総事業費 (国・県事業の場合は市負担額費)	実施主体	実施中期計画関係	現況 (R6年度末時点の進捗)	計画策定から５年後の状況 (R11年度末時点の進捗見込)	備考
局名	課名										
都市局	鉄道駅周辺整備課	⑴英賀保駅周辺整備事業 ⑵姫路・英賀保間新駅周辺整備事業 ①ＪＲ姫路・英賀保間新駅整備事業 ②(都)延末線　他2路線 ⑶仁豊野駅周辺整備事業 ⑷京口駅周辺整備事業 ⑸飾磨駅周辺整備事業 ⑹的形駅周辺整備事業 ⑺西飾磨駅周辺整備事業 ⑻余部駅整備事業 ⑼手柄駅周辺整備事業 ⑽亀山駅周辺整備事業 ⑾山陽天満駅整備事業 ⑿御着駅周辺整備事業 ⒀八家駅周辺整備事業 ⒁砥堀駅周辺整備事業	⑴姫路市飾磨区山崎 ⑵姫路市西延末 ⑶姫路市仁豊野 ⑷姫路市京口町 ⑸姫路市飾磨区玉地 ⑹姫路市的形町的形 ⑺姫路市飾磨区今在家 ⑻姫路市青山北二丁目 ⑼姫路市東延末五丁目 ⑽姫路市亀山 ⑾姫路市大津区天神町一丁目 ⑿姫路市御国野町御着 ⒀姫路市八家 ⒁姫路市砥堀	⑴駅前広場整備(N=2) ⑵①新駅(N=1)、駐輪場整備(N=2) ②道路改良(L=0.7km)、駅前広場整備(N=2) ⑶西改札口新設(N=1)、駅前広場整備(N=1)、踏切拡幅(N=1) ⑷駅舎バリアフリー化(N=1)、駅前広場改良(N=1) ⑸駅前広場再整備 (N=1) ⑹北改札口新設(N=1)、駅舎バリアフリー化(N=1)、駅前広場整備(N=1) ⑺駅舎バリアフリー化(N=1)、駅前広場改良(N=1) ⑻駅舎バリアフリー化(N=1) ⑼西改札口新設(N=1)、駅前広場整備(N=1) ⑽西改札口新設(N=1)、駅舎バリアフリー化(N=1) ⑾駅舎バリアフリー化(N=1) ⑿駅前広場(N=1) ⒀北改札口新設(N=1)、歩道拡幅 ⒁駅前広場(N=1)	R3年度～	113.8 億円	市		56 %	81 %	

6-1 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態

a 人材の育成、体制の確保

6-2 災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくなる事態

a 人材の育成、体制の確保

b 災害ボランティア活動支援体制の整備

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

a 災害廃棄物対策の強化

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	美化業務課	西部管理センター	姫路市打越	・仮置場の増設 ・災害廃棄物対策用車両の配備 ・災害廃棄物対策用車両の停留所等の整備	R7年度～R11年度	0.3 億円	市		－ %	30 %	
農林水産環境局	エコパークあぼし	県臨港道路網干線及び網干海浜大橋並びに県臨港道路網干沖線	姫路市網干区網干浜他	・新たな通行ルートの整備推進 ・補強や拡幅等による既存進入路の通行確保	R7年度～R11年度	0.3 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	エコパークあぼし	エコパークあぼし内災害ごみ仮置場	姫路市網干区網干浜	・災害ごみによる悪臭・火災等の防止対策 ・ごみ輸送用車両の洗浄設備及び汚水流出防止施設の整備	R7年度～R11年度	0.6 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	環境事業推進室	新美化センター	姫路市飾磨区今在家	ごみ処理施設の新設	R6年度～R13年度	419 億円	市	該当	0.1 %	22 %	

b ごみ処理施設の機能確保

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
農林水産環境局	美化施設課	エコパークあぼしごみ焼却施設長寿命化事業	姫路市網干区網干浜	老朽化した施設の整備	R7年度～R16年度	155.4 億円	市		－ %	30 %	
農林水産環境局	市川美化センター	市川美化センターごみ焼却施設	姫路市東郷町	老朽化した施設の整備	H30年度～R13年度	171.1 億円	市		68 %	94 %	
農林水産環境局	エコパークあぼし	エコパークあぼしごみ焼却施設	姫路市網干区網干浜	ごみ処理施設の管理運営・維持補修	R7年度～R11年度	58 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	エコパークあぼし	家島美化センターごみ処理施設	姫路市家島町宮	ごみ処理施設の中期的な老朽化対策や、ごみ中継(積替)施設等の整備を推進	R7年度～R11年度	20 億円	市		－ %	100 %	
農林水産環境局	環境事業推進室	新美化センター	姫路市飾磨区今在家	ごみ処理施設の新設	R6年度～R13年度	419 億円	市	該当	0.1 %	22 %	6-3-aの再掲

c 適正処理が困難な廃棄物等の処理対策

6-4 事業用地の確保、仮設住宅等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態

a 応急仮設住宅の迅速な整備

b 適切な市営住宅の整備・長寿命化対策

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
都市局	住宅課	市営住宅	姫路市内71箇所	建替・改善、長寿命化	R3年度～R7年度	96 億円	市	該当	82 %	100 %	1-1-aの再掲

6-5 世界遺産姫路城の被災

a 訓練の実施

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
観光経済局	姫路城管理事務所	姫路城管理事務所	姫路城内	災害発生時の来城者の安全を確保するため、定期的に自主防災訓練を実施する	R7年度～R11年度	0 億円	市	該当	－ %	100 %	

b 耐災害性の向上

所管		施設名・事業名	箇所	事業概要・数量（距離・面積等）	期間	総事業費（国・県事業の場合は市負担額費）	実施主体	実施中期計画関係	現況（R6年度末時点の進捗）	計画策定から５年後の状況（R11年度末時点の進捗見込）	備考
局名	課名										
観光経済局	姫路城管理事務所	姫路城の耐災害性の向上	姫路城内	文化庁の補助等を活用し、防災設備の改修・充実を図るとともに、重要文化財姫路城「カの櫓」ほか26棟について、耐震診断を実施し、文化的価値を損わない耐震補強案を策定する	R2年度～R18年度	6.4 億円	市	該当	26 %	30 %	

6-6 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化の衰退・損失

a 文化財等の防災体制の充実

b 地域の防災組織の活性化

6-7 国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による市内経済等への甚大な影響

a 災害発生時における国内外への情報発信

b 失業者に対する早期再就職支援