
市川水系関連事業の進捗状況について

姫路市水道局

資料１



・ 事業概要

・ 整備スケジュール

目次

① 甲山低区配水池耐震化事業

② 甲山浄水場更新事業

③ 甲山幹線更新事業
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甲山幹線（1工区） 0.1km
（施工済 H29）

甲山幹線（2工区） 1.2km
（施工中 Ｈ30～R3）

対象事業
①甲山低区配水池耐震化事業
②甲山浄水場更新事業
③甲山幹線更新事業
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甲山低区第２
配水池 新設
容量14,000ｍ3

（施工中 H30〜R2）

甲山浄水場
60,000m3/日
（S45年整備）

新浄水場（予定地）
（施工予定 R4～9）

甲山低区第１
配水池 耐震補強
容量14,000ｍ3

（施工中 R2〜3）

移
転

新導水管

甲山幹線

位置図



甲山高区配水池

甲山浄水場

①甲山低区配水池耐震化事業

4

甲山低区第２配水池
H30～R2（施工中）

甲山低区第１配水池
R2～R3（施工中）



H３０～R２年度
（施工中）
R３年１月
（給水開始）

撮影方向

令和 ３ 年 ２ 月
ドローンによる撮影 5

R２～３年度
（施行中）

・スケジュール

平成３０～令和２年度 甲山低区第２配水池新設工事（施工中）

令和２～３年度 甲山低区第１配水池耐震補強工事（施工中）

甲山低区配水池耐震化事業について



②甲山浄水場更新事業
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・建設期間
令和４～９年度

新浄水場建設予定地

既設甲山浄水場

市川

平田川

・建設場所
姫路市豊富町豊富1610番地ほか

・浄水処理方式
急速ろ過方式（現在と同方式）

・浄水処理能力
６０，０００ｍ3/日（現在と同能力）



年度 H30～R元 R2 R3 R4 R5 R9

設
計
・
建
設
関
係

用
地
関
係

設計・施工
（～R9）

アドバイザリー業務
（実施方針・要求水準書作成支援等）

基本計画及び
官民連携導入
可能性調査

●地元説明

用地買収

●事業者選定

モニタリング業務
（～R9）

実施方針等公表●

事業スケジュール
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甲山幹線
１工区 0.1km
（施工済 H29）

甲山幹線 8.5km
（施工予定 R7～R15）

姫路駅

甲山幹線
２工区 1.2km
（施工中 Ｈ30～R3）・甲山低区配水池から姫路駅南までの市街地中心

部を含めた広いエリアに配水している重要な幹線

・布設から４０年以上経過

③甲山幹線更新事業

甲山幹線
３，４，５工区 2.8km
（施工予定 R3～R6）
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事業期間：H29～R15
延長：約12.6km
口径：φ800～300
総事業費：約100億円

甲山低区
配水池
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甲山幹線（第２工区）布設替工事の概要

・場所
姫路市豊富町豊富地内外

・期間
平成30年度～令和3年度

・内容
トンネル工（φ1100）施工延長 1,233m
（推進延長416m＋シールド延長817m）

配管工（φ800）施工延長 1,236m
（トンネル内に鋳鉄管を挿入）

立坑築造工
発進立坑 １箇所
通過立坑 １箇所
到達立坑 １箇所



H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

甲山低区配水池
耐 震 化 事 業

甲 山 浄 水 場
更 新 事 業

甲 山 幹 線
更 新 事 業

年度
事業名

第２配水池

第１配水池

市川水系関連事業整備スケジュール

新浄水場建設

旧浄水場撤去等

２工区

３工区

４工区

５工区

６工区以降

●供用開始
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