
姫路市立小学校等給食室空調整備事業に関するサウンディング型市場調査
対話内容に関する事前質問シート
	申込者    
	

	担当者
	氏名
	
	事業者名
・所属部署
	

	
	電話番号
	

	
	電子メール
	



【記入方法等について】
・箇条書きなどポイントのみの記載でも結構です。
・回答が難しい項目については回答不要です。（「回答困難」等と記載ください。）
・回答したい項目が⑴～⑹にない場合は、最後の⑺に回答してください。
・記入欄が不足する場合、自由に大きさを変更してください。
・令和８年３月１１日（水）午後５時までにご提出ください。








	⑴　事業手法について

	①　ＤＢ方式以外の発注手法について
早期の導入を図るためには、ＤＢ方式が望ましいと考えておりますが、その他想定される事業手法（従来方式、BTO方式、DBO方式、リース方式等）について、下記の観点を踏まえて、貴社が最適と考える事業手法をご提案ください。また、最適と考える手法以外にも、貴社が受注可能な手法があれば、ご教示ください。 なお、本事業により整備された空調機器は、令和８年度から導入される「姫路市立学校施設包括管理業務委託」で維持管理を行う予定です。
【重視する観点】
①迅速な導入 ②品質の最適化 ③本市の財政負担の縮減 ④本市の技術職員の負担軽減

＜回答＞




	⑴　事業手法について

	②　ＤＢ方式での参加実績等について
　　過去に空調整備事業等において、設計事業者とグループや共同企業体によりＤＢ方式の公共の入札等に参加したことはあるかご教示ください。

＜回答＞


































	⑵　事業規模について

	①　１契約における発注規模について
　　早期導入や効率性の観点から２３校を２～３グループに分け、グループ単位で契約とすることを検討しています。全体工期、特に夏休みに集中的に整備することが見込まれる中でＤＢ方式における早期導入や効率性の観点から１契約あたりの学校数は、どの程度が望ましいかをご提案ください。

＜回答＞





















	⑵　事業規模について

	②　同時施工給食室数について
　　複数校をまとめて発注することを想定しているため、１契約の中で同時期に並行して施工できる給食室の数をご教示ください。また、その場合に空調整備が完了した給食室から順次完了検査を受け、引き渡しを行うことが可能かご教示ください。

＜回答＞






	⑶　空調設備の内容について

	①　空調の方式について（EHP方式、GHP方式やパッケージ型、マルチ型）
　　GHP方式（マルチ型）、GHP方式（パッケージ型）、EHP方式（マルチ型）、EHP（パッケージ型）でそれぞれ、コスト（イニシャル、ランニング）や整備期間、機器の納期等それぞれのメリット・デメリットについてご教示ください。

＜回答＞






	⑶　空調設備の内容について

	②　整備する空調の能力について
　　給食室の空調の能力として熱源がある調理室、洗浄室については冷房能力400Ｗ/㎡以上、それ以外の部屋については200W/㎡以上と想定していますが、過去の実績ではどの程度の能力で整備しているかご教示ください。

＜回答＞






	⑷　工期・整備スケジュールについて

	[bookmark: _GoBack]①　標準的な整備スケジュール及び給食中止期間について
　　１０校程度を１契約とした場合に想定される整備スケジュールをご提案ください。
また、整備にあたり給食室の運営に支障のある作業（給食室内作業）期間についてご教示ください。また、これらの期間に影響のある事項（RC造、S造などの構造、天井高さ、壁・天井材質、調理設備など）があればご教示ください。

＜回答＞



	⑷　工期・整備スケジュールについて

	②　電気室改修時における停電期間の考え方について
　　電気室の改修においてトランス、コンデンサ、リアクトル、高圧配電盤（LBSからVCB）の取替、またこれらに付属する電線類の取替を予定しております。これらを施工する場合の停電期間についてご教示ください。
また、長期休暇期間を除く期間に整備する場合は、仮設発電機を設置し平日に作業を行う、休日を活用し複数回に分けて施工をする等の方法が考えられますが、貴社の考えをご教示ください。

＜回答＞






	⑷　工期・整備スケジュールについて

	③　埋設配管の施工について
　　埋設配管の敷設等において、掘削工事が必要な場合休日のみでの対応が可能かご教示ください。（休日のみと条件を付した場合、施工不可となりますか。）

＜回答＞






	⑸　市内事業者の参画・活用について

	市内事業者の参画や積極的な活用につながる効果的な手法等があれば、ご提案ください。

＜回答＞






	⑹　留意すべき事項・リスクについて

	本市近隣での空調工事の実施動向や、建設コストの高騰、資機材の納期の長期化、人材確保の課題など、本整備事業の実施にあたって留意すべき事項や想定すべきリスク等があれば、ご教示ください。

＜回答＞






	⑺　その他

	その他、以下の項目に関するご意見等があればお聞かせください。
・ 本整備事業への参加意向とその要件等
・ 今後の事業者募集にあたっての要望等
・ その他自由なご意見・ご提案等

＜回答＞








質問は以上です。ありがとうございました。
