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エントランスゾーン整備について 

１．姫路駅北駅前広場整備推進会議の経緯について 

    （第1回～第16回） 

 

２．エントランスゾーンの進捗状況と通行制限方法について 

 

 

３．姫路駅北駅前広場整備にかかる課題について 
 

 平成24年5月29日  
第17回姫路駅北駅前広場整備推進会議 
 

姫路駅周辺整備室 

資料３ 



（第１回）姫路駅北駅前広場計画に対する各種団体からの提案 

市議会創夢会 

姫路商工会議所 
姫路駅周辺特別委員会 

姫路駅西地区「まちづくり」協議会 姫路市商店街連合会 
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姫路駅北駅前広場整備推進会議の概要 

会議の趣旨 

「姫路市都心部まちづくり構想」に位置づけられている広場整備
の基本的な考え方を具現化し、整備の推進を円滑に図る 

意見交換と連絡調整を行う事項 

◆広場のデザインコンセプト、レイアウト、施工調整 

◆広場と周辺事業の施工計画との調整     など  

推進会議の構成 

◆広場計画に関係する各種団体が推薦する者 

◆交通事業者が推薦する者 

◆広場とその隣接地の土地or建物に権利を有する者 

◆関係行政機関が推薦する者 
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• 第1回 （H20.11.16)  「姫路駅北駅前広場計画に関する各種団体からの提案」  

                                「まちづくりとデザインコンセプトの方向性について」 

• 第2回 (H21.1.16)    「デザインコンセプトの方向性について」  

• 第3回 (H21.2.20)    「デザインコンセプト（案）について」 

• 第4回 (H21.4.10)    「レイアウトの検討について」 

• 第5回 (H21.5.8)      「レイアウトの検討について」 

• 第6回 (H21.6.25)    「姫路駅北駅前広場レイアウト案について」 

• 第7回  (H21.8.4)     「姫路駅北駅前広場の基本レイアウトの選定について」 

• 第８回 (H21.9.30)    「地下空間および歩行者デッキなどについて」 

• 第9回 (H21.10.28)   「歩行者デッキなどの景観について」  

• 第10回 (H21.12.9)   「歩行者デッキのルートおよび大手前通りの一般車の通行制限について」 

• 第11回 (H22.3.23)   「姫路駅北駅前広場基本設計について」  

                         「北駅前広場とコアゾーンの整備スケジュール（案）について」  

                         「北駅前広場のイメージパースについて」  

• 第12回 (H22.7.14)   「駅前交番の配置検討について」 

•                              「サンクンガーデンの環境条件について」  

• 第13回 (H22.10.4)   「姫路駅北駅前広場実施設計のデザインについて」  

• 第14回 (H22.12.24) 「姫路駅北駅前広場のデザインと整備状況について」  

• 第15回 (H23.3..23)  「エントランスゾーン整備について」 

                    １．眺望デッキの改善とエレベーター２．現況報告３．工事中の歩行者動線 

• 第16回 (H23.9.28)  「エントランスゾーン整備について」   

                                １．現況と予定 ２．活用と管理のしくみづくり ３．その他  

 

姫路駅北駅前広場整備推進会議の議題について 
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 （平成20年度） 

•  3月20日 「姫路の顔づくりフォーラム」開催 

• 11月21～24日 「シャレットワークショップ（第1回）」開催 

• 1月10～12日  「シャレットワークショップ（第2回）」開催 

 （平成21年度） 

• 4月29日 「姫路の顔づくり」を考える市民フォーラム開催（市商連） 大手前通り一般車通行制限の提案 

• 7月19日 「専門家ワークショップ」開催 

• 10月26日 「姫路の顔づくり」を勉強する連続セミナー（第1回）開催 

• 11月9日 「姫路の顔づくり」を勉強する連続セミナー（第2回）開催 

• 12月14日「姫路の顔づくり」を勉強する連続セミナー（第3、4回）同時開催 

 （平成22年度） 

• 7月24日 「駅前景観フォーラム」開催 

• 8月10日 「連続セミナー「使える」駅前広場の作り方（第1回）」開催 

• 8月14～21日 「えきちかサテライトミュージアム社会実験（第1回）」実施 

• 9月3日 「連続セミナー「使える」駅前広場の作り方（第2回）」開催 

• 11月24日「連続セミナー「使える」駅前広場の作り方（第3回）」開催 

• 12月2～4日 「えきちかサテライトミュージアム社会実験（第2回）」実施 

• 2月6日 「おもてなしの駅前広場づくりフォーラム」開催 

  （平成23年度） 

• 10月27日 「第1回姫路駅前広場活用連絡会」開催 （姫路駅前広場活用準備会） 

• 11月15日 「第2回姫路駅前広場活用連絡会」開催 （姫路駅前広場活用準備会） 

• 12月3日  「第3回姫路駅前広場活用連絡会」開催 （姫路駅前広場活用準備会） 

• 1月31日  「第4回姫路駅前広場活用連絡会」開催 （姫路駅前広場活用準備会） 

• 2月26日  「エリアマネージメントフォーラム」開催（姫路駅前広場活用準備会） 

 

姫路駅北駅前広場に係るNPO主催ﾌｫｰﾗﾑ等の経緯について 
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（第３回） 姫路駅北駅前広場デザインコンセプト（まとめ） 

～輝き続ける城下町姫路の新たな顔～ 

     「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」 

基本コンセプト 

「先進性」と「和」が融合したデザインを基調として、 
白鷺城の「美しさ」と「風格」が感じられ、来街者を「やさしくもてなす」デザイン 

施設デザインの考え方 

城を感じる 

優美な現代和風 

空間デザインの考え方 

便利で安全な 

歩行者空間の確保 

空間デザインの考え方 

シンボル景観と姫路
らしい空間の演出 

空間デザインの考え方 

くつろぎ・にぎわい 

空間の創出 
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レイアウト案 （修正） 
基本コンセプト： 
 城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

 

この図面は、施設のレイアウトを決めるために、イメージしやすいように作成したものです。 
今後、交通事業者や公安委員会など関係機関との協議により、変更になる場合があります。 
 

修 正 点 

共  通 
・バスの形状を斜めに変更 
・一般車乗降場の進入口を北に変
更 

ﾚｲｱｳﾄ案１ 
ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ東側にも開口部を確
保 

ﾚｲｱｳﾄ案２ ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ北に空間を確保 

ﾚｲｱｳﾄ案３ 中央ｺﾝｺｰｽ前を広く確保 

山陽電鉄 
姫路駅 

大
手
前
通
り 

み
ゆ
き
通
り 

JR姫路駅 

新駅ビル 

至姫路城 

中央ｺﾝｺｰｽ 

山陽電鉄 
姫路駅 

大
手
前
通
り 

み
ゆ
き
通
り 

JR姫路駅 

新駅ビル 

至姫路城 

中央ｺﾝｺｰｽ 

山陽電鉄 
姫路駅 

大
手
前
通
り 

み
ゆ
き
通
り 

JR姫路駅 

新駅ビル 

至姫路城 

中央ｺﾝｺｰｽ 

（第７回） 
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レイアウト案検討のプロセス 基本コンセプト： 
 城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

デザインコンセプトの実現 

基本コンセプトである「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」を実現 

各種団体からの提案 

ｼｬﾚｯﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ提言 

フォーラムでの意見 
都市計画変更案作成時の市民意

見 

推進会議での意見 

市民アンケート 

専門家ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ提言 

検証・分析 

（第７回） 

山陽電鉄 
姫路駅 

大
手
前
通
り 

み
ゆ
き
通
り 

JR姫路駅 

新駅ビル 

至姫路城 

中央ｺﾝｺｰｽ 

案３を選択 
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山陽電鉄 
姫路駅 

大
手
前
通
り 

み
ゆ
き
通
り 

JR姫路駅 

キャスパ 

東側自由通路 西側自由通路 中央コンコース 

この図面は、施設のレイアウトを決めるために、イメージしやすいように作成したものです。 
今後、交通事業者や公安委員会など関係機関との協議により、変更になる場合があります。 

基本コンセプト： 
 城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

コアゾーン 

新駅ビル 

新ビル・駅前交番の位置 

バス乗降場 

タクシー 
乗降場 

一般車 
乗降場 

一般車 
乗降場 

広 場 

ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 

新ビル 

駅前交番 

（第９回） 
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一般車 

一般車 

バス  

タクシー 

一般車の通行を制限 

  姫路駅北駅前広場整備推進会議において、 
「一般車の通行を制限」する方針が決定される。 

姫路駅を中心とした内々環状道路網内は、人にやさ 
しく、歩いて楽しい、潤いのあるまちづくりを進める。 

この図面は、施設のレイアウトを決めるために、イメージしやすいように作成したものです。 
今後、交通事業者や公安委員会など関係機関との協議により、変更になる場合があります。 

■大手前通りの自動車交通に関する基本的な方向 
基本コンセプト： 

城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

 ◆北駅前広場～十二所前線 

（第10回） 
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Ａ Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３，４ 

眺 望 
× 城への眺望を考えると 
 植栽が植えられない 

△ 歩道のエッジでぎりぎ 
 り城が眺望できる 

○ 城への眺望は良 × 城への軸性と曲腺がなじまない 

乱横断 
× バスの交通量が多いの 
 で、中央のゾーンに入っ 
 た人が出られない 

× 交通量が多いので不適 × 交通量が多いので不適 × 交通量が多いので不適 

白銀交差点 
○ 車道の連続性はよい 
× 歩道が連続していない 

○ 車道の連続性がある 
△ 車道の連続性がないが、
 それほど問題はない 

○ 車道の連続性がある 

交通拡張性 △ 拡張性がある ○ 拡張性がある ○ 拡張性がある × 拡張性に乏しい 

自転車 
○ 自転車スペースを考え 
 る必要がある 

○ 自転車スペースを考え 
 る必要がある 

○ 自転車スペースを考え 
 る必要がある 

× 自転車スペースは作りにくい 

植 栽 
× 眺望のため、高木は植 
 えられない 

○ ３列植栽が可能 ○ ３列植栽が可能 × 並木は作りにくい 

東西関係 ○ 公平感 ○ 公平感 × 不公平感 ○ 公平感 

その他 
× 沿道商店の賑わいが生 
 まれない 

△ 現在の延長上にある 
△ 片側２車線は検証が必 
 要 

○ まとまり空間による新 
 しい可能性 

× バスの運転がしにくく、乗客にも快適でない 

総合評価：Ｂ－１案、Ｂ－２案を軸に検討されること 

■ 専門家会議 
基本コンセプト： 

城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

◆大手前通り十二所前線以南部分の歩車道配分の比較評価 

全体評価 × 姫路にはなじまない ○ オーソドックスである ○ 可能性はある 
× スピードを落とす役割として不適合 
× 将来拡張性に乏しい 

中央分離帯 車道中央集約 車道西側集約 車道屈曲 車道Ｓ字 

（第10回） 
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●お城を真正面に見れる 
●中央と両サイドの連携が図れない 
●真ん中だけを人が歩いてしまう 
●中央部分の利用イメージがわかない 
●中央の利用方法がポイントになる 

●東西が公平である 
●全体のバランスがよい 
●オーソドックスである 
●１階の店舗との連携が大切 
●中央を車が走るので、お城の眺望が 
 阻害される 

●広場的利用が出来る 
●将来交通への対応が可能 
●東西が不公平である 
●お城の軸線がずれる 
●不要な空間になる可能性がある 
 

●自転車と歩行者を分ける    ●車道と歩道の段差を解消する     ●石などで美装化する 
●何もせず広い道路がよい    ●オープンカフェなどが出来るようにする 

■ 市民ワークショップ 
基本コンセプト： 

城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

◆大手前通りのあり方 

B-1 B-2 Ａ 

将来を考えるとＡ案よりもＢ－１案、Ｂ－２案の方がいいのではないか 

（第10回） 
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山陽電鉄 
姫路駅 

大
手
前
通
り 

み
ゆ
き
通
り 

JR姫路駅 

新駅ビル 

山陽電鉄 

キャスパ 

西
側 

 

自
由
通
路 

中
央 

 

コ
ン
コ
ー
ス 

東
側 

 

自
由
通
路 

新駅ビル 

新駅北ビル 

サンクンガーデンを核として 
駅から大手前通りへとつながる 

広大な歩行者空間を確保 

十二所前線以南の 
大手前通りは 
一般車の通行を制限 
【公共交通優先】 

この図面は、施設のレイアウトを決めるために、イメージしやすいように作成したものです。 

今後、交通事業者や公安委員会など関係機関との協議により、変更になる場合があります。 

■ 基本レイアウトの特徴 
基本コンセプト： 

城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

（第11回） 

13 



14 

ＰｌａｎB 

■ 新たに生まれる広場空間 
基本コンセプト： 

城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

（第11回） 

14 



年度 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６以降 

ＳＴＥＰ 

新駅北ビル 

現駅ビル 

新駅ビル 

駅前広場 

ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 

地下街 

大手前通り 
（十二所前線以南） 

コアゾーン 

北駅前広場整備スケジュール（案） 

★今後の調整により変更になる場合があります 

１ ２ ３ ４ 

ＪＲ西日本において計画中 

工  事 

解 体 工 事 

改 修 工 事 

工  事 

工  事 

工事ヤード 等 

工事施工に伴う一般車の通行制限 
一般車 
通行制限 

基本コンセプト： 
城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 

（第11回） 
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大手前 

総社南 
市民会館前 

坂元町 

白鷺橋 

福沢町 

白銀 

将軍橋北 

東駅前町 

朝日橋北詰 

巽橋 

北条口 

西駅前町 

朝日橋南詰 

姫路駅南 

南駅前町 

★今後の調整により変更になる場合があります 

内環状線 

内〄環状線 

暫定供用 

双方向化 

工事に伴う一般車通行制限 

基本コンセプト： 
城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場 駅周辺道路整備状況（予定）～平成２３年度末頃～ 

（第11回） 

16 



交番配置検討レイアウトについて 

交番配置検討レイアウト案 

基本レイアウト案 

   この図面は、交番配置を検討すめるために、イメージしやすいように作成したものです。 
   今後、交通事業者や公安委員会など関係機関との協議により、変更になる場合があります。 

（第12回） 

17 



交番配置 

D 

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 Ｅ案 Ｆ案 

評価１ 交番の視認性 △ × △ ○ × △ 

評価２ 緊急車両の機動性 ○ ○ ○ ○ × △ 

評価３ 
広場の利活用 
歩行動線への影響 × △ △ ○ × ○ 

評価４ 姫路城眺望への影響 × × × △ ○ ○ 

評価５ 交番建物構造への影響 ○ △ △ ○ △ ○ 

総合評価 × × × ○ × △ 

総合評価 （第12回） 
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バスバース 

タクシーバース 

東側 
一般車バース 

西側 
一般車バース 

新駅ビル 

ＪＲ高架 

サンクンガーデン北広場 

サンクンガーデン 

デッキ 眺望デッキ 

４．まとめ 

デッキ 

サンクンガーデン北広場 

大手前通り 

サンクンガーデン 

★ 現時点でのデザインです。 
  今後の協議により色彩等が変更になる場合があります。 

19 

（第13回） 
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眺望デッキとサンクンガーデン鳥瞰図 

（第14回） 

20 



大手前通りパレード 
（第14回） 

市商連と連携、グッズ5千個配布 
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④■Ｈ24.1～2 

み 

ゆ 

き 

通 

り 

JR姫路駅 

山陽電鉄 

キャスパ 

フェスタビル南館 

西側自由通路 
中央コンコース 

東側自由通路 

東側仮一般車 
乗降場運用 

駅ビル地下部解体 

ＪＲ新駅ビル工事準備 

仮タクシー・一般車 
乗降場運用 

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです 
  今後の協議によりが変更になる場合があります 

（第15回） 
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⑤■Ｈ24.3～ 

JR姫路駅 

山陽電鉄 

キャスパ 

フェスタビル南館 

西側自由通路 

中央コンコース 

み 

ゆ 

き 

通 

り 

東側自由通路 

中央地下通路 
眺望デッキ整備 

サンクンガーデン整備 

ＪＲ新駅ビル工事 

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです 
  今後の協議によりが変更になる場合があります 

（第15回） 
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⑧■完成（Ｈ26.3） 

み 

ゆ 

き 

通 

り 

JR姫路駅 

山陽電鉄 

キャスパ 

フェスタビル南館 

中央コンコース 

西側自由通路 

東側自由通路 

新駅ビル 

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです 
  今後の協議によりが変更になる場合があります 

（第15回） 
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④■Ｈ24.1～2 

み 

ゆ 

き 

通 

り 

JR姫路駅 

山陽電鉄 

キャスパ 

フェスタビル南館 

西側自由通路 
中央コンコース 

東側自由通路 

東側仮一般車 
乗降場運用 

駅ビル地下部解体 

ＪＲ新駅ビル工事準備 

仮タクシー・一般車 
乗降場運用 

★ 現時点で姫路市が想定するスケジュールです 
  今後の協議により変更になる場合があります 

（第16回） 
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現在の工事状況 

2012.5.23  キャスパ7Fから撮影 

地下街改修 

新駅ビル建設 

サンクンガーデン建設 
眺望デッキ建設 

中央ロータリー 



西側仮通路・駅西ESC付近 

中央仮通路付近 
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地上及び地下街リニューアル工事について 

28 



山陽百貨店 

神姫バス 

 ﾌｪｽﾀﾋﾞ
ﾙ 
南館 

 
北館 

姫路駅前横断地下通路等改修工事について 

駅前横断地下通路断面図 

PC版 t=240㎜ 

既設土留めH杭
250×250×14×14 

W=3.0ｍ   
H=2.5ｍ 

山陽姫路駅 
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大手前通り （幅50ｍ） 横断面図    

歩行者（仮）通路    

2m    2m    4m    4m    9m    工事箇所    工事箇所    

30 



   工事による大手前通り一般車通行制限（予告チラシ）について 

 

予告チラシの配布  
 
 ・大手前通りから高尾線までの 
  通行車両、送迎車両を対象に 
 平成24年4月27(金）・28日（土）、 
 駅周職員により配布 
  



予告チラシ配布（駅北4月27日・28日）状況について 

中央ロータリー 

中央仮通路北 

高尾線の東 

32 



これまでの説明経緯について 

33 

 （平成22年度） 
     ・ 6月11日（金）  姫路駅周辺整備について （大手前通り街づくり協議会） 
    ・ 8月31日（火） 姫路駅周辺の整備について （中部第三地域づくり推進協議会） 
                    安室、安室東、高岡西、高岡、荒川、手柄、城陽地区連合自治会長・副会長 
    ・ 9月 7日（火）  姫路駅周辺の整備について （姫路商工会議所 常議員） 
    ・ 10月13日（水） 姫路駅北駅前広場整備計画について （警察官賞表彰審査会） 
                 副市長、議長、連合自治会長、警察署長等 
    ・ 10月28日（金） 姫路駅北駅前広場整備計画について （姫路駅西地区まちづくり協議会） 
    ・ 11月12日（金） 姫路駅周辺の整備について （五軒邸まちづくり会） 
    ・ 12月12日（日） 姫路駅周辺の整備について （的形町南山河自治会、水野議員） 
    ・ 12月18日（土） 姫路駅周辺の整備について （飾西柴崎自治会、八木議員） 
    ・ 1月20日（木）  姫路駅北駅前広場整備計画について （大手前通り街づくり協議会） 
    ・ 1月28日（金）  大手前通り整備について （中心市街地活性化協議会） 
（平成23年度） 
    ・ 5月10日（火）  姫路駅周辺の整備について （山富団地自治会） 
    ・ 6月30日（木）   姫路駅周辺の整備について （白国婦人会）  
    ・ 10月16日（日） 姫路駅周辺の整備について （城巽校区連合自治会） 
    ・ 11月24日（木） 姫路駅周辺の整備について （駅前町自治会） 
    ・ 1月6日（金）   姫路駅周辺の整備について （城南校区代表者会） 
（平成24年度） 
    ・ 5月6日（日）   大手前通り一般車通行制限について （城南校区連合自治会） 
    ・ 5月8日（火）   大手前通り一般車通行制限について （駅前商店街）  
    ・ 5月9日（水）   大手前通り一般車通行制限について （駅前町自治会） 
    ・ 5月10日（木）  大手前通り一般車通行制限について （城巽校区連合自治会） 
    ・ 5月14日（月）  大手前通り一般車通行制限について （山陽百貨店、神姫バス、山陽電鉄） 
     ・ 5月25日（金）  大手前通り一般車通行制限について （フェスタ協同組合（テナント）） 
    ・ 6月2日（予定） 大手前通り一般車通行制限について （南町自治会、商店街） 
《広報活動》 （H23年から） 
   ・ 広報誌Ｈ23年3月号 （4ﾍﾟｰｼﾞ特集）（以降毎号駅前整備についてPR記事掲載） 
   ・ 姫路ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ「広報推進員のｺｰﾅｰ：15分」、H23年3月11日（金）～17日に放映 
   ・ FM-GENKI H23年4月3日放送神戸新聞 平成23年4月13日（広告１ﾍﾟｰｼﾞ掲載） 
   ・ サンテレビ「姫路のひろば15分」、平成23年4月16日（土）・4月23日に放映 
   ・ 広報誌8月号 シリーズ 姫路駅周辺整備事業（１）「一般車通行制限」1月頃から 
   ・ 広報誌5月号 シリーズ     〃    （７）「駅前広場整備工事紹介と通行制限のお知らせ」 



工事による通行制限 

34 



白銀交差点制限計画図 
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キャスパ南の制限計画図 
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城南44・８迂回誘導計画図 
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迂回誘導看板設置全体図 
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十二所前町東交差点計画図 

内
〄
環
状
西
線 
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東駅前町交差点計画図 

内
〄
環
状
東
線 

十二所前線 
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西駅前町交差点計画図 

高尾線 
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駅前町東交差点計画図 

東駅前線 
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   工事による大手前通り一般車通行制限（チラシ・ポスター）について 

 
チラシ（T）・ポスター（P） 
 の配布先（案） 
  
 ・通行車両  
   （T）10,000枚 
 ・関係行政機関他 
   （T）11,000枚、（P）1,800枚 
 ・自治会回覧 
   （T）19,000枚、（P）1,200枚 
 

44 



姫路駅北駅前広場整備にかかる課題について 

≪歩道の位置づけ≫ 
○ 道交法による歩道 

（オープンカフェの出店や露店出店時の可否）                   
（イベント時のみの歩道利用の可否） 
 

○ 道交法によらない歩道 
 （歩道通行等取締りの問題） 

 
 
≪一般車を通行制限した場合≫ 
 
○ 道交法による通行規制は困難 
 

○ 道路法による制限は工事期間中のみで
将来形での制限は不可 
 
○ 身体障害者車両の駐車スペース問題 
   （大手前通りに駐車ｽﾍﾟｰｽの確保検討） 

 
○ 警察車両の通行問題 
 
○ 宅配車両等の通行及び駐車問題 
   （通行許可及び駐車ｽﾍﾟｰｽ） 

 
○ 白銀交差点での車両の交錯 
 
○ 交通事故発生時の路線バス運行に支障 
 
≪一般車の通行を容認した場合≫ 

○ 片側１車線で現況の交通量を捌く事は
困難 
 

○ バスベイの形状見直しと一般車乗降場
の設置 
  
 

≪新設交番の位置≫ 
○ 計画予定地での問題 
 （一般来訪者の通行、駐車場所） 
 （警察車両の通行） 
 

○ 設置場所の移設 
 （姫路市や地元の了解） 
 （警察事情に見合った場所選定） 
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（H24年5月に姫路警察署から出された意見を姫路市にて要約） 



大手前 

総社南 
市民会館前 

坂元町 

白鷺橋 

福沢町 

白銀 

将軍橋北 

東駅前町 

朝日橋北詰 

巽橋 

北条口 

西駅前町 

朝日橋南詰 

姫路駅南 

南駅前町 

46 
★今後の調整により変更になる場合があります 

内環状線 

内〄環状線 

2車線（暫定）供用 

Ｈ23年11月1日 

（2車線増加） 

一方通行解除 

Ｈ23年8月30日 

（北行き１車線増加） 

   工事による大手前通り一般車通行制限について（Ｈ２４年5月現在） 

駅前町東 駅前町 

南畝 

十二所前線以南 

4車線化 

Ｈ24年末 

将軍橋架替 

工事に伴う一般車通行制限 

（H24年6月19日 10時～） 

左折レーン（北行き）完成 

H24年3月７日 



終  了 
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