
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年08月02日

計画の名称 姫路市における安全・安心で快適な都市づくり（通学路等の安全確保）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 姫路市

計画の目標 交通機関が集中する姫路市中心部は、街路整備を行い通過交通や集中交通の効果的な分散化を図り、播磨地域の母都市で世界文化遺産姫路城を核とした国際観光都市としてふさわしい都市基盤を形成することにより、

中心市街地の賑わいを創出する。

生活基盤を支える市町村道を整備し、最寄の鉄道駅への利便性及び安全性を高めつつ、快適で安心な複数のコンパクトで充実した地域生活圏を形成する。

また、この地域生活圏相互や都心部への移動利便性及び安全性の向上を図ろうとするものである。

道路管理者、教育委員会、警察等が連携して通学路の緊急合同点検または定期的な合同点検を実施し、早急に対応が必要と判断された通学路に対策を実施し、児童への交通の安全を早期に確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,934  Ａ               1,934  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29当初） （R1末） （R3末）

   1 道路交通における死傷事故を平成26年と比較して約1割削減する。

姫路市内の死傷事故発生件数を調査する。 4034件 3746件 3630件

   2 公共交通乗車人員を平成26年と比較して9％増加させる。

姫路市内の鉄道・バス年間乗車人員を測定する。 156102人／日 168922人／日 170734人／日

（市内の鉄道・バス1日平均乗車人員）＝（市内の鉄道・バス年間乗車人員）／（当該年度の日数）

   3 通学路における危険箇所の解消率。

通学路における危険個所の解消率 7％ 48％ 100％

（対策整備済延長）／（事業実施箇所のうち道路管理者の対策整備延長）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 〇 避難行動要支援者名簿の提供 〇

1 案件番号： 0000520680



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 改築 (都)内環状東線 現道拡幅　L=190m W=30m 姫路市  ■          48 －

旧要素事業番号：A-1

A01-002

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 改築 (都)内環状東線(北工区) 現道拡幅　L=210m　W=30m 姫路市  ■         124 －

旧要素事業番号：A-2

A01-003

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 改築 (都)内々環状南線 現道拡幅　L=160m　W=20m 姫路市  ■          41 －

旧要素事業番号：A-3

A01-004

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 改築 (都)市之郷線 駅前広場・現道拡幅　L=444m

　W=15～18m

姫路市  ■  ■  ■  ■         300 －

旧要素事業番号：A-4

A01-005

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 新設 (都)熊見線ほか1路線 駅前広場・道路新設　L=832m

　W=16～25m

姫路市  ■  ■  ■  ■         152 －

旧要素事業番号：A-5

A01-006

道路 一般 姫路市 直接 姫路市 市町村

道

交安 幹第４３号線 電線共同溝　L=900ｍ 姫路市  ■  ■  ■         107 －

旧要素事業番号：A-6　　種別２：電線共同溝　　　

A01-007

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 区画 改築 JR網干駅前地区（（都）

網干線ほか1路線）

区画整理　A=5.0ha 姫路市  ■  ■         108 －

旧要素事業番号：A-7

1 案件番号：  0000520680



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-008

道路 一般 姫路市 直接 姫路市 市町村

道

交安 大塩１３３号線ほか２路

線

歩道橋設計、物件調査 姫路市  ■          11 －

A01-009

道路 一般 姫路市 直接 姫路市 市町村

道

新設 大塩１３３号線　 歩道橋L=90m 姫路市  ■  ■  ■         595 －

A01-010

道路 一般 姫路市 直接 姫路市 市町村

道

交安 幹第５９号線ほか１路線 踏切構造改良、駅前広場、現

道拡幅

姫路市  ■  ■  ■         377 －

A01-011

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 改築 (都)四ツ池線ほか1路線 現道拡幅　L=168m　 W=19m 姫路市  ■  ■          30 －

A01-012

街路 一般 姫路市 直接 姫路市 S街路 改築 (都)亀山線 現道拡幅　L=71m　W=16m 姫路市  ■           7 －

A01-013

道路 一般 姫路市 直接 姫路市 市町村

道

交安 幹第４３号線自転車レー

ン整備

自転車通行空間整備　L=0.9k

m

姫路市  ■          34 －

 小計       1,934

2 案件番号：  0000520680



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       1,934

3 案件番号：  0000520680



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

姫路市において目標の達成状況と指標の達成状況を確認。
事後評価の実施体制

0000520680案件番号：

令和5年8月

姫路市ホームぺージにて公表

・無電柱化事業の推進による車道から歩道への見通しの向上、および道路拡幅による歩道の整備により歩行者の安全を確保する
ことができた。このことが、指標①（死傷事故発生件数）の削減にも繋がっている。

本計画の一部の事業は別計画へ移行し、事業を継続しており、引き続き事業効果の発現および指標の達成を図っていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

指標①姫路市内の死傷事故発生件数を調査する。

最　終
目標値

3630件

最　終
2249件

実績値

 2

指標②姫路市内の鉄道・バス年間乗車人員を測定する。（市内の鉄道・バス1日平均乗車人員）＝（市内の鉄道・バス年間乗車人員）／（当該年度の日数）

最　終
目標値

170734人／日
新型コロナウイルス感染拡大の影響により公共交通利用者が減少したため。

最　終
133920人／日

実績値

 3

指標③通学路における危険箇所の解消率。（対策整備済延長）／（事業実施箇所のうち道路管理者の対策整備延長）

最　終
目標値

100％
・本計画から他の整備計画（無電柱化推進計画）に移行した要素事業があり、本計画内での対策整備済延長が減少した。　　　　　　　　　

・H29～H31年度は電線共同溝の管路整備を実施したが、通学路対策（横断防止柵等の設置などの安全対策）としての整備までは完了できなか

ったため。

最　終
33％

実績値

1 案件番号：0000520680



姫路市における安全・安心で快適な都市づくり（通学路等の安全確保）

平成29年度　　～　　令和3年度　（5年間） 姫路市

計画の名称

計画の期間 交付対象

姫路市 整備計画図

A01-007 幹第４３号線

A01-006 （都）熊見線ほか１路線

A01-004 （都）内々環状南線

A01-002,A01-003（都）内環状東線（北工区）

A01-001（都）内環状東線

A01-005 （都）市之郷線

A01-008 JR網干駅前地区
（（都）網干線ほか１路線）

A01-009 大塩133号線ほか2路線

A01-010 大塩133号線

A01-011 幹第59号線ほか1路線

A01-012 （都）四ツ池線ほか1路線 A01-013 （都）亀山線


