
ステンレス製建具工事 施工図

施　　工：                          　　      　　　殿

設計監理：               　　　　　　　　　　　　　 殿

株式会社 長谷工コーポレーション

株式会社 長谷工コーポレーション

設　計設　計
2024.02.16

出　図

チェック図受取 出　図 チェック図受取

（仮称）姫路市二階町計画 新築工事

K-3

設　計設　計
2024.02.22

出　図

K-21,22

出　図 出　図 チェック図受取出　図 出　図

設　計設　計
2024.03.08

出　図

A棟B棟風除室

設　計設　計
2024.03.11

受  取

設　計設　計
2024.03.19

出　図

出　図

出　図

設　計設　計
2024.03.19

出　図

A棟残り

設　計設　計
2024.04.04

受  取

設　計設　計
2024.04.12

出　図

設　計設　計
2024.04.17

受  取

設　計設　計
2024.04.23

出　図

出　図 チェック図受取 出　図 チェック図受取

出　図 チェック図受取

出　図

設　計設　計
2024.05.17

出　図

設　計設　計
2024.06.18

受  取

設　計設　計
2024.06.20

出　図

設　計設　計
2024.07.19

受  取

設　計設　計
2024.07.23

出　図

設　計設　計
2024.10.03

受  取

設　計設　計
2024.10.15

出　図

出　図 受　領

チェック図受取

設　計設　計
2024.10.17

受  取

設　計設　計
2024.10.21

出　図

設　計設　計
2024.10.23

受　領
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※本図製品の製作期間は60日間必要です。 ※本図製品の製作期間は60日間必要です。

※本図製品の製作期間は60日間必要です。 ※本図製品の製作期間は60日間必要です。
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