

姫路市空家等対策計画策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 空家等活用に係る課題	←————→														
2 素案作成 庁内調整		←————→				←————→									
3 計画案作成					←————→										
4 パブリック・コメント ト手続									↔						
5 まとめ											←————→				
協議会		①			②			③			④				
		課題について ・空き家の現状 ・空き家調査の結果 ・ヒアリング調査結果 ・課題について				計画素案について ・課題について ・計画の対象及び対象地区 ・計画期間 ・計画の目標 ・施策の方針 ・取組				計画案及びパブリック・コメント実施について ・計画案 ・パブリック・コメントについて				パブリック・コメント結果及び最終案について ・パブリック・コメント結果について ・最終案	