

## 姫路市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定作業スケジュール（案）

時期	事項	委員出席	内容
5/19	第1回環境審議会	○	・諮問 ・小委員会委員の決定
	第1回小委員会	○	改定内容の説明 ・現行計画との比較 ・今後のスケジュール案
～7月中旬	事務局		計画書素案の作成
8月上旬	地球温暖化対策推進協議会		計画書素案について意見聴取
8月下旬	第2回小委員会	○	計画書素案の内容審議
10月	(予備開催) ・第3回小委員会 ・第2回協議会	(○)	(計画書素案の修正内容により、必要に応じて小委員会及び協議会を開催)
11月	第2回環境審議会	○	計画書の答申
12月末 ～1月	パブリック・コメント		
2月	計画書の修正		パブリック・コメントを踏まえた計画書の修正
3月後半	計画の策定・印刷		・市議会(経済委員会)への計画書の報告 ・計画書の決裁・印刷