

## 資料 1

## 姫路市環境基本計画策定のスケジュール

時期	事項	委員 出席	内容
7月6日	第2回 環境基本計画推進本部会議		計画書素案の報告
7月22日	環境審議会	○	計画書素案の審議
8～10月	(予備開催) 環境審議会	(○)	(計画書素案の修正内容により、必要に応じて審議会を開催)
10月	環境審議会委員の改選		※8月～9月に改選手続
10月	第3回 環境基本計画推進本部会議		計画案の報告
11月	計画案の答申	会長 のみ	
12月	パブリック・コメント		
12～1月	計画書の修正		パブリック・コメントを踏まえた計画書の修正
2月	第4回 環境基本計画推進本部会議		計画最終案の報告
3月後半	計画の策定・印刷		