

一般廃棄物処理基本計画見直し等委員会スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
環境審議会		● 諮問						● 答申					2回開催予定(諮問・答申)
専門委員会													6回開催予定
▲一般廃棄物処理基本計画の見直し		● 付託	● 審議		● 審議								(うち3回開催予定)
◆新美化センター整備基本構想の策定		● 付託	● 審議	● 審議	● 審議 現地視察		● 審議						(うち6回開催予定)
事務局(作業班)作業工程													
▲一般廃棄物処理基本計画の見直し													
情報収集・整理	-----												
素案作成			-----										
ごみ質調査・分析			-----										
アンケート													
内容検討・準備	-----												
調査実施			-----										
集計・分析				-----									
答申案作成					-----								
パブリックコメント													
パブコメ案作成								-----					
パブコメ実施									-----				
パブコメ集計、回答案作成										-----			
計画作成											-----		
◆新美化センター整備基本構想の策定													
素案作成			-----										
答申案作成						-----							
候補地選定情報提供依頼				-----									
候補地選定評価項目・基準検証			-----										
構想作成										-----			
庁内検討(建設候補地の決定)										-----			