

資料 1

姫路市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定のスケジュール

時期	事項	委員出席	内容
5月31日	第1回 環境審議会 第1回 地球温暖化対策 実行計画改定委員会	○	諮問 改定の方向性について審議
6月～7月	事業者アンケートの実施		
8月26日	地球温暖化対策実行計画推進 協議会		学識経験者、事業者代表、市民代表、 関係行政機関より計画骨子案の意見 聴取
10月18日	第2回 地球温暖化対策 実行計画改定委員会	○	計画素案の審議
11月15日	第2回 環境審議会	○	答申案の報告
	計画案の答申	※	※ 会長、委員長のみ出席
12～1月	パブリック・コメント		
1～2月	計画書の修正		パブリック・コメントを踏まえた計 画書の修正
3月後半	計画の策定・印刷		