

## 計画策定スケジュール

今後の策定会議における審議事項については、下記「今後の策定会議における審議事項」のとおり予定とし、計画の策定にあたっての全体的なスケジュールとしては、下記「計画策定のスケジュール」のとおり予定としたいと考えております。

(今後の策定会議における審議事項)

回数	開催日	審議内容
第1回	令和5年 7月19日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現行計画の実績及び実態意向調査の結果について報告</li> <li>・課題の分析・整理、全体の策定方針について審議</li> </ul>
第2回	9月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・重点施策について審議</li> <li>・障害福祉に関する施策・事業について審議</li> </ul>
第3回	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の数値目標等について審議</li> <li>・中間とりまとめ(案)について(パブリック・コメント案)</li> </ul>
(パブリック・コメント手続 : 令和5年12月中旬 ~ 令和6年1月中旬)		
第4回	令和6年 2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の最終とりまとめ(案)について審議</li> </ul>

(計画策定のスケジュール)

日程	内容
令和5年6月	第1回ワーキング部会
7月	第1回策定会議
8月	第2回ワーキング部会
9月	第2回策定会議
9月	姫路市議会厚生委員会
10月	第3回ワーキング部会
11月	第4回ワーキング部会
11月	第3回策定会議
12月	姫路市議会厚生委員会へ報告
パブリック・コメント実施(12月中旬~1月中旬)	
令和6年2月	第4回策定会議
2月	地域自立支援協議会
3月	姫路市議会厚生委員会へ報告
3月	姫路市社会福祉審議会へ報告
第7期計画策定、公表	