

JR姫路・英賀保間 新駅・自由通路整備工事のお知らせ

ご近隣の皆様方へ

平素は、交通行政にご理解をいただきありがとうございます。

現在、線路南側から新駅・自由通路の工事を実施しております。

令和6年度からは、線路北側工事に着手いたします。

工事期間中は、安全面・環境面に配慮して施工してまいりますので、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

工事概要

発注者 西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所・大阪電気工事事務所

工期 ～令和8年度末（令和8年春開業予定）



※今後の設計及び関係機関との協議により、変更する場合があります。

工事スケジュール（予定）

| 令和5年度 (2023年度) | | 令和6年度 (2024年度) | | | | 令和7年度 (2025年度) | | | | 令和8年度 (2026年度) | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------|------------------|------|-------------------|--------|---|--|-------------------|--|--|--|--|
| 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | | | | | |
| | ▼北側迂回路① | | | | | ▼北側迂回路② | | | | | | | | |
| 迂回路 工事 (北) | | | | 迂回路 工事 (北) | | | | | | | | | | |
| (3月～：準備作業) | ▼令和6年度初 北側工事着手 | | | | | | | <div style="border: 2px dashed red; padding: 5px; display: inline-block;">令和8春 開業予定</div> | | | | | | |
| <div style="background-color: #fce4d6; padding: 5px; display: inline-block;">新駅・自由通路整備工事（昼夜間）</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="background-color: #fce4d6; padding: 5px; display: inline-block;">R6.12月～R7.3月 南側側道交通規制(夜間通行止め)</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="background-color: #fce4d6; padding: 5px; display: inline-block;">R6年度初～R8.3月 北側側道交通規制(片側交互通行)</div> | | | | | | | | | | | | | | |

※工事期間は前後する場合がございます。ご了承ください。

※鉄道の安全な運行確保のため夜間工事を実施します。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

工事内容に関するお問い合わせ

姫路市 鉄道駅周辺整備課
 担当：富田・青田・山根 TEL：(079)221-2586
 西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所 大阪工事事務所
 担当：上田 TEL：(070)1225-6510



