

姫路城保存修理工事昭和31年度工程表

工事名	施工程目	壹期			貳期			参期			四期			備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
大天守工事	調査工事	[Grid with horizontal lines]												大天守調査及び製図、写真、 機材調査、仕様調査、 切迫構調査製図、八渡橋、 水五門南上堀調査及び製図、 二渡橋及び西小天守 調査及び製図、 水五門南上堀、木口八、二 渡橋部分解体、 大天守部分解体及び 写真撮影、
	解体工事	[Grid with horizontal lines]												準備、組立、 入札材料納入、 屋根及び周囲、片付、
	素屋根取設工事	[Grid with horizontal lines]												
		[Grid with horizontal lines]												
台所工事	解体工事	[Grid with horizontal lines]												實測及び製図、 写真及び機材調査、 仕様調査、 足代架設、 解体片付、
		[Grid with horizontal lines]												
		[Grid with horizontal lines]												
共通工事	仮設物工事	[Grid with horizontal lines]												建設準備、 仮設物建設、
	雑工事	[Grid with horizontal lines]												大天守足元片付、 場内広場整地、 排水其他、仮設物移転、
	防災施設	[Grid with horizontal lines]												警火装置、
	共通費	[Grid with horizontal lines]												写真整理、製図、 機械及び動力設備、
		[Grid with horizontal lines]												

—— 予定 —— 実施