

# 姫路城保存修理工事工程表

工事名		昭和33年度												備考
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
大 天 守 工 事	調査工事						整		理					記録写真撮影整理
	解体工事	解体枕清掃		整理								清掃片付完了		
	基礎工事	調	査	石垣補強		基礎工事			間詰石銅込み補修			調査完了まで		
	木工事	木造り材料購入					補修		並に加工				西心柱不足軸組材購入加工	
	屋根工事	古瓦整理		補足瓦購入		葺土切返し		選別整理			補足瓦1/2発注			
	壁工事										壁土切返し			
	雑工事	資料整理		P.C.P処理		古色塗立								
共 通 工 事	仮設物工事												工作小屋保存小屋の増設及内部設備	
	雑工事												場内整理片付其他	
	仮設物維持												随時補修維持	
	機械器具設備	製鉄設備補充		動力設備及改修其他										
	防災工事	調	査	計	画	天守内庭水道管布設			ポンプ室建設設備			水道管及ポンプ室設備一式		

— 予定 — 実施