

姫路市こども計画「ひめじ こども・若者みらいプラン（仮称）」策定スケジュール

令和6年	5月13日	第1回子ども・子育て会議	・計画策定に係る調査・審議の諮問 ・R5年度アンケート調査結果報告 ・計画骨子（案）について
	7月5日	第2回子ども・子育て会議	・第2期姫路市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について ・「姫路市就学前教育・保育施設の在り方方針実施計画（第2期）」について
	8月22日	第3回子ども・子育て会議	・計画素案について
	10月10日	第4回子ども・子育て会議	・計画中間取りまとめ案について
	11月22日	第5回子ども・子育て会議	・計画中間取りまとめの完成 ・答申
	12月～1月	パブリック・コメント	
令和7年	2月	第6回子ども・子育て会議	・パブリック・コメントの結果報告 ・計画案の報告
	2月～3月	社会福祉審議会児童福祉専門分科会（第1回）	・計画案の報告
	3月	計画策定	

※姫路市議会には、各定例会の文教・子育て委員会において、進捗状況を都度報告