

## 姫路市こども計画「ひめじ こども・若者みらいプラン（仮称）」策定スケジュール

令和6年	5月13日	第1回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画策定に係る調査・審議の諮問</li> <li>・R5年度アンケート調査結果報告</li> <li>・計画骨子（案）について</li> </ul>
	7月5日	第2回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第2期姫路市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について</li> <li>・「姫路市就学前教育・保育施設の在り方方針実施計画（第2期）」について</li> </ul>
	8月22日	第3回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案について</li> </ul>
	10月10日	第4回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画中間取りまとめ案について</li> </ul>
	11月22日	第5回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・答申案について</li> </ul>
	12月20日 ～1月20日	パブリック・コメント等の実施	
令和7年	2月	第6回子ども・子育て会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリック・コメント等の結果報告</li> <li>・計画案の報告</li> </ul>
	2月～3月	社会福祉審議会児童福祉専門分科会（第1回）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画案の報告</li> </ul>
	3月	計画策定	

※姫路市議会には、各定例会の文教・子育て委員会において、進捗状況を都度報告