

検討委員会の審議スケジュール（案）

第 1 回 令和 6 年 7 月 2 9 日（月）

- 諮問
- 基本計画（案）の検討
- 専門部会の設置について

第 2 回 令和 6 年 8 月下旬頃

- 現地視察
 - ・旧南部美化センター
 - ・エコパークあぼし ほか

第 3 回 令和 6 年 1 0 月頃

- 基本計画（案）の検討

第 4 回 令和 6 年 1 2 月頃

- 基本計画（案）の検討

第 5 回 令和 7 年 2 月頃

- 基本計画（案）の検討
- 基本計画（パブリックコメント案）の確定

第 6 回 令和 7 年 5 月頃

- パブリックコメントへの回答について
- 基本計画（修正案）の確定
- 答申（案）の検討

第 7 回 令和 7 年 6 月頃

- 答申（案）の確定 ⇒ 答申