

会議録（要旨）

会議名	第1回姫路市新美化センター整備推進委員会
開催日時	令和6年8月16日（金） 15時30分～17時
開催場所	姫路市役所本庁舎10階 第3会議室
出席者 （委員）	井上委員長、三宅委員、福田委員、（代）吉川主幹、山本委員、横田委員、澤野委員、大前委員、加藤委員、（代）大西室長、柳本委員、柴田委員
議題	1 報告：新美化センターの概要等について 2 意見交換：地域からの要望事項等について
資料	資料1 第1回姫路市新美化センター整備推進委員会資料 資料2 姫路市新美化センター整備推進委員会設置要綱 資料3 姫路市新美化センター整備推進委員会委員名簿 参考資料1 第1回姫路市新美化センター整備基本計画検討委員会資料 参考資料2 第1回姫路市新美化センター整備基本計画検討委員会技術専門部会資料 参考資料3 第1回姫路市新美化センター周辺地域連絡調整会議資料

内 容
1 審議事項 （1）報告：新美化センターの概要等について （2）意見交換：地域からの要望等について 2 会議の記録 議事 （1）報告：新美化センターの概要等について ・事業スケジュールについて ・進捗状況について ・新美化センターの施設概要（案）について ・処理方式等について ・事業スケジュールの見直しについて ・循環型社会形成推進交付金交付要綱の改正等について ・計画ごみ処理量・施設規模について ・環境基準（自主基準）について ・解体工事（地下工作物の取り扱い）について 上記について事務局より説明。 委員からの意見 ・スケジュールについて、令和14年度の稼働開始まで非常にタイトであり、不測の事態に

備えての余裕がない。全体的に事業期間を短縮できるアイデアはないのか。

(2) 意見交換：地域からの要望等について

- ・付帯施設・地域活性化施策・地域環境整備事業（案）について
- ・地域からの要望・意見等について
- ・地域からの要望・意見等の検討スケジュールについて

上記について事務局より説明

委員からの意見

- ・姫路市側から地域に活性化事業等を提案する際には地元へ提案する前に庁内での調整を十分に行うように。
- ・地元からの提案を待つのは良いが、何も出てこなかった場合や出てきたものがすべて実現不可能な場合を想定して姫路市側からの案も検討しておく必要があるのではないか。関係部局と早めに情報を共有し、協議を進めておく必要がある。
- ・地域の関心が高い道路の渋滞や生活道路の問題について担当部局と連携し実現可能な案を用意しておいた方が良い。
- ・スケジュール的にも令和 7 年度中には地元への提案をある程度具体的に固めておく必要がある。

閉会

事務局：次回第 2 回委員会は、整備基本計画検討委員会や地域連絡調整会議の開催など事業の進捗に伴い、市としての調整ごとが生じた場合、また情報共有が必要な場合などに開催したい。

また、新美化センター整備事業は多方面に渡る専門的な知識や地域事情への配慮が必要なのでぜひ情報を寄せて欲しい。