

このたよりでは、(仮称)姫路市立家島小中学校の開校に向けた協議会での検討状況や統合に向けた準備等の情報をお届けします。

○開催概要

・第6回 令和8年8月4日 火曜日(家島小学校 3階 ミーティングルーム)

- (1) 閉校記念事業補助金について
- (2) 開校前住民説明会及び開校式について
- (3) その他

○協議内容

協議事項	検討状況及び決定内容
閉校記念事業	地域主体で行う閉校記念事業の補助金制度について事務局から説明を行った。一校あたり最大40万円が交付される制度である。 地域主体の閉校記念事業を行うかどうか、行うとすればどのようなものにするかを議論した。構成員からは、「閉校＝寂しい別れ」とするより、義務教育学校の「開校＝新しい出発」に重きを置いた記念事業にしたいとの意見が出された。具体的には、地域独自の大規模イベントは行わず、学校主催の式典への住民参加や、「閉校と開校を兼ねた記念品」の配布を検討する。 次回に向け、構成員がそれぞれの所属先で集約した意見をもとに、さらに検討を継続していく。 
開校前住民説明会及び開校式	開校前住民説明会では、義務教育学校の仕組みや新しい校名、校章、教育課程などの基本情報が周知される予定である。 開催時期については、保護者の負担を考慮し、入学説明会と併せて12月から1月頃に実施する案が出された。参加者については、「実務的な質疑を深めるため、説明会自体は保護者を主対象としてコンパクトに実施すべき」との意見で一致した。一方、地域住民への周知も不可欠であることから、説明資料となる「開校要覧」を全世帯へ配布することで、広く理解を求めることとした。 4月の開校式を含め、円滑な学校運営の開始に向け、次回以降も開校要覧の詳細等について継続して協議していく。 
校舎改修	前号で報告した令和8年度の校舎改修内容を一部変更した。5月の入札が不調となったため、令和9年4月の開校を最優先に内容を見直したものである。理科室・家庭科室の作業台改修は9年度へ延期するが、主に中学生が利用する4階教室の黒板や棚の刷新、トイレ改修、エアコン設置等は当初の予定通り本年12月の完了を目指して実施する。 9年度には中学生用図書室の整備も予定しており、義務教育学校としての新たな出発に向けて着実な環境整備に取り組んでいく。 

これまでの協議会だよりは、姫路市のホームページからご覧いただけます。

(ホームページ: <https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000031261.html>)

◆右記の二次元コードからご覧いただけます。



○協議会事務局(姫路市教育委員会事務局 教育企画室)

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 TEL: 079-221-1557

E-mail: kyo-kikaku@city.himeji.lg.jp