

(様式 1)

令和7年8月20日

文部科学大臣 殿

兵庫県姫路市長 清元 秀泰

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

姫路市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

(担当)

姫路市教育委員会事務局教育総務部学校施設課 椿原

電 話：079-221-2751

E-mail：kyo-gksisetu@city.himeji.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年8月に本市内部において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

姫路市学校施設課にて、進捗等確認を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね計画どおり実施することができた。
事業を実施できなかった坊勢小学校の長寿命化改修工事は、令和6年度から令和7年度にかけて工事を実施する。
今後についても、教育環境の向上を図るために、計画的に整備を進めていきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長寿命化改修工事について、安室小学校外3校で計画どおり実施した。
事業を実施できなかった坊勢小学校の長寿命化改修工事は、令和6年度から令和7年度にかけて工事を実施する。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・擁壁改修工事について、家島小学校外1校で計画どおり実施した。
- ・外壁改修工事について、白鳥小学校外16校で計画どおり実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・空調改修工事について、峰相小学校で計画どおり実施した。
- ・エレベーター設置工事について、峰相小学校で計画どおり実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・単独校調理場改築工事について、高岡小学校で計画どおり実施した。
- ・運動場整備工事について、津田小学校外3校で計画どおり実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(該当事業なし)

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
坊勢小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.10～R7.2		入札不調・令和6年度に単費で実施	
安室小学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	R	R6.3～R6.3	R7.3.13		
高岡小学校	(5)	19	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.3～R6.3	R7.3.25		
高岡小学校	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R6.3～R6.3	R7.3.25		R6.8とりこわし完了
白鳥小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.11.21		
糸引小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.9.24		
飾磨小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.3～R6.3	R7.3.27		
英賀保小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.14		
英賀保小学校(99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.14		
別所小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.24		
船津小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.25		
豊富小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.27		

的形小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.19		
大塩小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.11.28		
津田小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R6.3～R6.3	R6.12.24		
網干西小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.1.28		
峰相小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.11		
峰相小学校	(4)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.3～R6.3	R7.3.11		
高岡西小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R6.3～R6.3	R7.3.26		
城乾小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.1.21		
家島小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R6.3～R6.3	R7.3.26		
古知小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.19		
古知小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.3～R6.3	R6.12.19		
前之庄小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.2.4		
上菅小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R6.3～R6.3	R7.3.27		
中寺小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R6.3～R6.3	R7.3.14		

白鷺中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.19		
琴陵中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	RS	R6.3～R6.3	R7.3.25		
網干中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.24		
置塩中学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R6.3～R6.3	R7.2.28		
鹿谷中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.13		
鹿谷中学校(99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.3.13		
菅野中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.18		
菅野中学校(99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R6.12.18		
香寺中学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.2.4		
香寺中学校(99期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	-	R6.3～R6.3	R7.2.4		
東中学校	(1)	02	長寿命化事業	屋	RS	R6.3～R6.3	R7.3.24		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(バリアフリー)	
		大規模改造(防犯)	
		大規模改造(特別防犯)	
07	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
08	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場
09	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
10	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
11	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
12	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余剰教室等改修)	
13	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
14	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園	
		幼稚園定員引下げ	
15	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
16	公害	公害改築	
		公害(防止)	
17	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
18	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
19	学校給食施設の新增築	単独校調理場(新增築)	
		共同調理場(新增築)	
20	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
21	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
22	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
23	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
24	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
25	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
26	社会体育施設の質的整備事業	社体の質的整備(グリーン)	
		社体の質的整備(空調)	
		社体の質的整備(トイレ)	
27	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
28	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
29	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
30	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
31	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
32	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
33	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	