

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
1	水上小学校教室棟車いす用階段昇降機設置工事	学校施設課	有限会社 三栄工業	19,159,200	170525 ~ 170925	170829	170901	70	良	無	完了	
2	前之庄小学校教室棟車いす用階段昇降機設置工事	学校施設課	森工務店 株式会社	17,906,400	170525 ~ 170925	170829	170901	70	良	無	完了	
3	姫路市立高丘中学校特別教室棟外壁改修等工事	学校施設課	株式会社 原田工務店	28,761,729	170622 ~ 171006	170905	170908	75	優	無	完了	
4	大津小学校教室棟照明器具改修工事	学校施設課	川平電機 株式会社	6,372,000	170725 ~ 170922	170914	170914	74	良	無	完了	
5	姫路市立八幡小学校校舎大規模改修工事	学校施設課	株式会社 原田工務店	220,536,000	170623 ~ 171018	170915	170915	78	優	無	完了	
6	姫路市立城乾中学校校舎棟西外壁改修等工事	学校施設課	有限会社 三栄工業	26,636,704	170628 ~ 171013	170912	170915	76	優	無	完了	
7	市民会館正面玄関・大ホール入口等床面改修工事	営繕課	有限会社 三栄工業	17,215,200	170706 ~ 170919	170914	170915	76	優	無	完了	
8	市民会館舞台機構改修工事	営繕課	三精テクノロジーズ 株式会社	26,460,000	170523 ~ 170919	170914	170919	74	良	無	完了	
9	姫路市立白鷺中学校他1校校舎内部改修工事	学校施設課	矢野建材 株式会社	33,974,572	170622 ~ 170919	170921	170922	72	良	無	完了	
10	阿保第七公園照明設置工事	営繕課	有限会社 ナカムラ電工	2,916,000	170622 ~ 170929	170928	170928	71	良	無	完了	
11	姫路市立高岡小学校北教室棟外壁改修等工事	学校施設課	協同建設 株式会社	28,296,000	170628 ~ 171006	170926	170928	74	良	無	完了	
12	姫路市立網干中学校教室棟他外壁改修等工事	学校施設課	株式会社 東洋建設工業	29,347,893	170622 ~ 171013	170926	170929	72	良	無	完了	
13	姫路市立琴陵中学校教室棟外壁塗装改修等工事	学校施設課	日生塗工 株式会社	24,755,137	170628 ~ 171006	170926	170929	70	良	無	完了	
14	本庁舎3階自動ドア設置等工事	営繕課	有限会社 タイコー住建	6,480,000	170725 ~ 171010	170928	170929	70	良	無	完了	

以 下 余 白