

件数	工事名	担当課	業者名	契約金額	工期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備考
1	城北線中央分離帯改良工事	街路建設課	株式会社 アヅチ工業	3,542,446	180710 ~ 180928	181002	181002	70	良	無	完了	土木工事
2	姫路市立山田小放課後児童クラブ困障改修工事	営繕課	大湊 興業	4,907,520	180725 ~ 180928	181002	181002	76	優	無	完了	土木工事
3	飾磨幼稚園外1校困障改修工事	学校施設課	株式会社 友久建設	3,190,153	180720 ~ 180928	181003	181003	68	良	無	完了	土木工事(フェンス)
4	姫路駅周辺地区区10-4号線築造工事	姫路駅周辺整備室	株式会社 エルテオ	51,467,073	171227 ~ 180928	181001	181004	78	優	無	完了	土木工事
5	船津公園園路舗装工事	公園整備課	有限会社 小田工務店	8,899,415	180619 ~ 181003	181001	181004	74	良	無	完了	ほ装工事
6	林田町中構地内(その2)下水道工事	下水道整備室	福龍建設 株式会社	3,717,526	180612 ~ 180928	181004	181004	74	良	無	完了	土木工事
7	書写中学校校舎南側校庭整備工事	学校施設課	総合建設業 金田組	3,191,739	180612 ~ 181031	181003	181004	72	良	無	完了	土木工事
8	飾磨高等学校西側困障改修工事	学校施設課	株式会社 海老名組	1,755,154	180720 ~ 180928	181003	181004	70	良	無	完了	土木工事
9	市役所南倉庫等コンクリートブロック塀安全対策工事	管財課	株式会社 アスノ	3,024,000	180804 ~ 180928	181002	181004	66	良	無	完了	土木工事(フェンス)
10	(北部)田野犬飼線橋梁下部及び道路改良工事	北部道路事務所	美樹工業 株式会社	88,681,011	171110 ~ 180928	181001	181005	77	優	無	完了	土木工事
11	曾左2号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 三翔土建	4,816,505	180517 ~ 180928	181003	181005	72	良	無	完了	土木工事
12	英賀188号線道路補修工事	道路保全課	有限会社 大地建設	7,038,302	180607 ~ 180928	181002	181005	74	良	無	完了	土木工事
13	田寺七丁目地内下水道工事	下水道整備室	但馬工業 株式会社	5,647,320	180619 ~ 180928	181002	181005	71	良	無	完了	土木工事
14	白浜27号線舗装改良工事	道路保全課	有限会社 梶工業	2,501,260	180612 ~ 180928	181004	181005	68	良	無	完了	ほ装工事
15	城北49号線安全安心生活道路整備工事	道路保全課	松商建設	1,614,219	180710 ~ 180928	181004	181005	67	良	無	完了	土木工事
16	勝原区山戸地内里道防護柵設置工事	道路保全課	株式会社 セーフティ産業	2,645,579	180626 ~ 180928	181004	181009	70	良	無	完了	土木工事(交通安全)
17	八丈岩山木柵工設置他工事	道路建設課	有限会社 安全施設工業	3,388,841	180628 ~ 180928	181005	181010	76	優	無	完了	土木工事(フェンス)
18	大塩74号線舗装改良工事	道路保全課	有限会社 創建	9,648,488	180522 ~ 180928	181001	181011	70	良	無	完了	ほ装工事
19	旭陽34号線道路補修工事	道路保全課	有限会社 関西伸栄土木	12,530,756	180522 ~ 180928	181004	181011	69	良	無	完了	土木工事
20	妻鹿9号線道路整備工事	道路保全課	山崎建設	11,868,986	180206 ~ 180928	181004	181011	67	良	無	完了	土木工事
21	加茂歩道橋補修工事	長寿命化推進課	有限会社 栄光技建	26,427,264	180705 ~ 181031	181004	181011	75	優	無	完了	鋼構造物工事
22	飾磨278号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 石川組	6,176,720	180612 ~ 180928	181004	181011	70	良	無	完了	土木工事
23	英賀76号線舗装改良工事	道路保全課	中山興業 株式会社	2,580,625	180612 ~ 180928	181004	181011	68	良	無	完了	ほ装工事
24	飾磨230号線外1路線道路整備工事	道路保全課	有限会社 エム・アイ技建	2,351,912	180626 ~ 180928	181004	181011	67	良	無	完了	土木工事
25	城乾中学校困障改修工事	学校施設課	タカヤマ開発	6,610,848	180720 ~ 180928	181004	181011	76	優	無	完了	土木工事

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
26	香呂小学校運動場南側囲障改修工事	学校施設課	エイ・エム・テック	5,384,200	180724 ~ 180928	181004	181011	68	良	無	完了	土木工事(フェンス)
27	高岡幼稚園園舎南側囲障改修工事	学校施設課	栄伸工業 株式会社	2,382,135	180720 ~ 180928	181004	181011	71	良	無	完了	土木工事(フェンス)
28	白浜沖投石魚礁設置工事	水産漁港課	熊本建設 株式会社	4,336,200	180810 ~ 181031	181010	181011	79	優	無	完了	土木工事(海洋土木)
29	糸引小学校東門西側校庭整備工事	学校施設課	岩見建設工業 株式会社	2,612,966	180626 ~ 181005	181011	181015	65	良	無	完了	土木工事
30	余部区下余部地内下水道管更生工事	下水道管理センター	晃進建設 株式会社	9,903,409	180803 ~ 181025	181011	181016	80	優	無	完了	土木工事(管更生)
31	花田124号線外1路線舗装改良工事	道路保全課	構井建設 株式会社	5,937,113	180522 ~ 181019	181019	181025	76	優	無	完了	ほ装工事
32	幹第23号線・国道2号(姫路バイパス)交差点舗装改良工事	道路保全課	株式会社 三木組	56,565,348	171216 ~ 181031	181019	181025	77	優	無	完了	ほ装工事
33	(北部)香呂98号線舗装改良工事	北部道路事務所	有限会社 中野建設	2,971,878	180724 ~ 181018	181022	181025	74	良	無	完了	ほ装工事
34	カズラ港物揚場等上部工補修工事	水産漁港課	株式会社 坂下工務店	7,789,838	180705 ~ 181031	181023	181026	80	優	無	完了	土木工事
35	農村地域防災減災事業久畑池改修(その1)工事	農林整備課	有限会社 戸田建設	28,289,054	171213 ~ 181031	181023	181029	78	優	無	完了	土木工事
36	英賀231号線舗装改良工事	道路保全課	住徳工業 株式会社	4,689,161	180705 ~ 181031	181026	181029	71	良	無	完了	ほ装工事
37	旧日出車庫北側コンクリートブロック塀安全対策工事	営繕課	東洋開発 株式会社	12,169,515	180725 ~ 181031	181023	181029	77	優	無	完了	土木工事(フェンス)
38	網干19号線道路補修工事	道路保全課	有限会社 ヨシオカ工業	7,471,031	180522 ~ 181019	181023	181030	68	良	無	完了	土木工事
39	(北部)前之庄神種線橋梁上部工事	北部道路事務所	家島建設 株式会社	106,506,637	171124 ~ 181031	181024	181030	83	優	無	完了	土木工事(PC橋梁)
40	幹第44号線舗装改良工事	道路保全課	有限会社 伸光道路	22,361,795	180627 ~ 181017	181023	181030	77	優	無	完了	ほ装工事
41	安室371号線外1路線道路補修工事	道路保全課	株式会社 松島	7,258,692	180619 ~ 181031	181025	181031	73	良	無	完了	土木工事

以 下 余 白