

件数	工事名	担当課	業者名	契約金額	工期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備考
1	幹第43号線電線共同溝支障排水管移設工事	道路建設課	カネダ工業 株式会社	42,931,018	180705 ~ 190228	190104	190108	76	優	無	完了	土木工事
2	林田町林谷地内下水道工事	下水道整備室	福龍建設 株式会社	5,482,339	180802 ~ 181228	181228	190108	71	良	無	完了	土木工事
3	飾磨西中学校北側圍障改修工事	学校施設課	株式会社 セーフティ産業	1,271,665	181012 ~ 190109	190109	190117	76	優	無	完了	土木工事(フェンス)
4	城陽99号線道路整備工事	道路保全課	株式会社 リョウケン	2,226,012	181012 ~ 190131	190111	190117	67	良	無	完了	土木工事
5	駅東準幹線(5工区)下水道及び阿保地区103街区整地他工事	下水道整備室 阿保地区整備課	有限会社 サンエステートエンジニアリング	10,495,772	180807 ~ 190131	190111	190121	69	良	無	完了	土木工事
6	荒川小学校圍障改修工事	学校施設課	株式会社 東海	2,014,138	181012 ~ 190111	190116	190121	68	良	無	完了	土木工事(フェンス)
7	薬師山隧道他補修工事	長寿命化推進課	旭建鋼 株式会社	8,149,680	181109 ~ 190131	190111	190121	75	優	無	完了	土木工事
8	飾磨6号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 大和建设	9,149,371	180807 ~ 190215	190115	190122	66	良	無	完了	土木工事
9	飾磨東中学校南側圍障改修工事	学校施設課	初鹿産業 有限会社	6,205,868	181004 ~ 190118	190116	190122	72	良	無	完了	土木工事(フェンス)
10	(北部)置塩99号線道路補修工事	北部道路事務所	真改 株式会社	4,352,579	180922 ~ 190111	190117	190122	73	良	無	完了	土木工事
11	都市計画道路市之郷線道路改良(その4)及び日出町三丁目地内下水道工事	街路建設課 下水道整備室	高島工業 株式会社	40,417,561	180623 ~ 190125	190122	190124	77	優	無	完了	土木工事
12	花田小学校圍障改修工事	学校施設課	第一安全工業 株式会社	5,078,660	181004 ~ 190118	190121	190125	70	良	無	完了	土木工事(フェンス)
13	四郷町上鈴地内外(その1)下水道管更生工事	下水道管理センター	株式会社 一四一	154,033,861	180726 ~ 190131	190123	190128	72	良	無	完了	土木工事(管更生)
14	飾磨南北線道路新設工事	道路建設課	株式会社 橘土木開発	38,652,147	180813 ~ 190228	190122	190128	71	良	無	完了	土木工事
15	高岡5号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 清晃建設	11,708,842	180721 ~ 190131	190124	190129	74	良	無	完了	土木工事
16	球技スポーツセンター球技場防球ネット改修工事	営繕課	タカヤマ開発	22,383,391	180831 ~ 190131	190123	190129	74	良	無	完了	土木工事
17	網干小学校西側圍障改修工事	学校施設課	神姫道路施設 株式会社	4,857,439	181004 ~ 190118	190121	190129	69	良	無	完了	土木工事(フェンス)
18	小畑隧道補修工事	長寿命化推進課	的場建設	3,557,524	181030 ~ 190125	190128	190130	71	良	無	完了	土木工事
19	幹第39号線舗装改良工事	長寿命化推進課	平和建設 株式会社	49,719,399	180704 ~ 190131	190124	190131	71	良	無	完了	ほ装工事
20	手柄49号線道路改良工事	道路建設課	廣内工業 株式会社	11,622,462	180813 ~ 190125	190125	190131	71	良	無	完了	土木工事
21	安室382号線道路補修工事	道路保全課	但馬工業 株式会社	8,191,562	180830 ~ 190131	190125	190131	71	良	無	完了	土木工事

以下余白