

平成30年1月(平成29年度)

## 月別検査内訳明細(土木部門)

## 検査実施日順

NO. 1

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
1	姫路駅周辺地区コアゾーンA-Bブロック連絡デッキ仮設階段撤去工事	姫路駅周辺整備室	鹿島建設 株式会社 神戸営業所	4,104,000	170914 ~ 171228	180104	180105	66	良	無	完了	解体工事
2	広畑50号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 山根建設	8,972,634	170725 ~ 171228	171228	180109	67	良	無	完了	土木工事
3	寺町線舗装改良工事	街路建設課	中播建設 株式会社	6,231,137	171011 ~ 180110	180104	180109	69	良	無	完了	ほ装工事
4	東中学校球技コート防球ネット設置工事	学校施設課	エクステリア中野	6,759,720	171108 ~ 180216	180109	180115	78	優	無	完了	土木工事(フェンス工事)
5	城北69号線舗装改良工事	道路保全課	有限会社 姫路道路	5,206,536	170831 ~ 180112	180111	180116	67	良	無	完了	ほ装工事
6	姫路市立安室中学校球技コート改修工事	学校施設課	シキサイ土木 有限会社	11,857,991	171020 ~ 180228	180112	180118	83	優	無	完了	土木工事
7	船津55号線外1路線舗装改良工事	道路保全課	有限会社 小林土木	8,617,036	170808 ~ 180112	180118	180119	67	良	無	完了	ほ装工事
8	阿保地区 区6-53号線他築造工事	阿保地区整備課	有限会社 ウォータック	8,410,760	171003 ~ 180119	180115	180122	69	良	無	完了	土木工事
9	別所第六公園改良工事	公園整備課	有限会社 祐喜建設	4,147,122	171011 ~ 180112	180119	180123	73	良	無	完了	土木工事
10	城東106号線外1路線道路補修工事	道路保全課	アールテック 株式会社	16,546,184	170721 ~ 180119	180122	180125	67	良	無	完了	土木工事
11	姫路市営書写西住宅内道路改良工事	営繕課	シキサイ土木 有限会社	8,420,158	170920 ~ 180131	180118	180125	78	優	無	完了	土木工事
12	北部中濠線(城北62号線)舗装改良工事	街路建設課	アート開発 株式会社	9,107,693	171019 ~ 180126	180122	180125	71	良	無	完了	ほ装工事
13	農村地域防災減災事業海老池改修(その2)工事	農林整備課	ひだか建設 株式会社	13,877,779	170921 ~ 180119	180122	180126	67	良	無	完了	土木工事
14	浜手緑地中島東地区外舗装本復旧他工事	下水道整備室	有限会社 住兼工務店	9,161,309	170920 ~ 180131	180125	180129	73	良	無	完了	ほ装工事
15	御国野町西御着地内外(その1)下水道管更生工事	下水道管理センター	株式会社 北村工業	61,302,700	170721 ~ 180131	180124	180130	77	優	無	完了	土木工事(管更生)
16	妻鹿25号線道路補修工事	道路保全課	北雄建設工業 株式会社	4,832,880	170905 ~ 180131	180130	180130	71	良	無	完了	土木工事
17	(北部)前之庄神種線防護柵設置工事	北部道路事務所	有限会社 安全施設工業	2,298,240	171121 ~ 180126	180129	180130	71	良	無	完了	土木工事(交通安全工事)
18	姫路市立琴丘高等学校運動場整備工事	学校施設課	株式会社 広築	47,231,640	171007 ~ 180316	180125	180131	82	優	無	完了	土木工事

以 下 余 白