

平成30年 3月(平成29年度)

月別検査内訳明細(土木部門)

検査実施日順

NO. 1

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
1	城西83号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 松島	12,667,862	171007 ~ 180228	180227	180301	68	良	無	完了	土木工事
2	阿保地区 大日線他築造(その2)及び駅東準幹線(12工区)下水道工事	阿保地区整備課 下水道整備室	有限会社 サンエステ ートエンジニアリング	12,128,694	171109 ~ 180309	180226	180301	72	良	無	完了	土木工事
3	好古園夏木の庭松明垣改修工事	姫路城総合管理室	本池造園	8,532,000	171108 ~ 180220	180223	180301	73	良	無	完了	造園工事
4	林道整備事業 林道雪彦峰山線法面整備工事(その2)	農林整備課	真改 株式会社	4,390,460	171205 ~ 180302	180227	180301	77	優	無	完了	土木工事
5	(北部)香呂117号線道路補修工事	北部道路事務所	株式会社 福喜工業	1,757,216	171219 ~ 180228	180301	180301	73	良	無	完了	土木工事
6	白浜町宇佐崎南一丁目地内下水道管更生工事	下水道管理センター	協同建設 株式会社	6,448,337	170704 ~ 180228	180226	180302	76	優	無	完了	土木工事(管更生)
7	青山川放水路ゲート改修工事	河川整備課	前田建設 株式会社	14,163,439	170902 ~ 180302	180226	180302	82	優	無	完了	鋼構造物工事
8	御国野町西御着地内外(その2)下水道管更生工事	下水道管理センター	西播環境整備 株式会 社	17,716,126	170921 ~ 180228	180226	180302	76	優	無	完了	土木工事(管更生)
9	広畑テニスコート人工芝張替工事	営繕課	美津濃 株式会社	5,815,705	171108 ~ 180228	180226	180302	67	良	無	完了	土木工事
10	高岡72号線舗装改良工事	道路保全課	園田建設 株式会社	7,595,528	171031 ~ 180228	180227	180302	72	良	無	完了	ほ装工事
11	飾磨区妻鹿地内外舗装本復旧工事	下水道整備室	北雄建設工業 株式会 社	2,700,000	171219 ~ 180302	180228	180302	74	良	無	完了	ほ装工事
12	市内都市公園遊戯施設更新工事	公園緑地課	株式会社 金谷建設興 業	44,108,302	170809 ~ 180223	180227	180305	72	良	無	完了	とび、土工、コンクリート工事
13	白鷺中学校バックネット設置工事	学校施設課	株式会社 姫商	4,572,679	171226 ~ 180316	180302	180305	75	優	無	完了	土木工事(フェンス工事)
14	(北部)置塩134号線舗装外工事	北部道路事務所	大道建材建設	4,333,567	171219 ~ 180228	180302	180305	77	優	無	完了	ほ装工事
15	本町地内下水道管更生工事	下水道管理センター	昭和瀝青工業 株式会 社	33,342,137	170809 ~ 180228	180228	180306	78	優	無	完了	土木工事(管更生)
16	大津茂川右岸2号幹線(その2)下水道工事	区画整理課	株式会社 永岡組	37,672,806	171007 ~ 180228	180301	180306	77	優	無	完了	土木工事
17	飾磨区今在家地内外舗装本復旧工事	下水道管理センター	日本機動建設 株式会 社	39,439,828	171109 ~ 180228	180228	180306	81	優	無	完了	ほ装工事
18	大石橋補修工事	長寿命化推進課	株式会社 交邦	10,800,690	171109 ~ 180228	180301	180306	75	優	無	完了	土木工事(PC橋梁工事)
19	城北116号線舗装改良工事	道路保全課	アート開発 株式会社	6,501,444	171212 ~ 180228	180301	180306	75	優	無	完了	ほ装工事
20	姫路市立神南中学校運動場整備工事	学校施設課	大喜建設 株式会社	50,959,491	170831 ~ 180228	180301	180308	73	良	無	完了	土木工事
21	姫路市立林田小学校運動場整備工事	学校施設課	孔明建設 株式会社	45,442,519	170916 ~ 180228	180305	180308	72	良	無	完了	土木工事
22	谷外31号線外1路線道路補修工事	道路保全課	徳久建設	11,564,784	171021 ~ 180228	180305	180308	67	良	無	完了	土木工事
23	広畑区西蒲田地内里道整備工事	道路保全課	有限会社 三進建設	7,861,392	171019 ~ 180228	180302	180308	69	良	無	完了	土木工事
24	幹第23号線道路整備工事	道路保全課	有限会社 森川建設	4,606,296	171019 ~ 180228	180308	180308	68	良	無	完了	土木工事
25	仁豊野駅駐輪場整備工事	鉄道駅周辺整備室	中播建設 株式会社	5,865,284	171108 ~ 180302	180305	180308	77	優	無	完了	土木工事

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
26	四郷町中鈴地内里道整備工事	道路保全課	有限会社 マツモト建工	3,993,452	171031 ~ 180228	180306	180308	70	良	無	完了	土木工事
27	好古園園路舗装改良工事	姫路城総合管理室	東英建設 株式会社	8,562,529	171129 ~ 180228	180302	180308	76	優	無	完了	ほ装工事
28	阿保地区 130街区整地工事	阿保地区整備課	株式会社 鳳建設	5,818,275	171212 ~ 180316	180302	180308	71	良	無	完了	土木工事
29	四郷75号線植栽工事	公園整備課	株式会社 大北美松園	5,348,103	171226 ~ 180228	180305	180308	72	良	無	完了	造園工事
30	夢前町古知之庄地内排水路改修工事	河川管理課	株式会社 ホクト	1,398,381	171219 ~ 180228	180306	180308	70	良	無	完了	土木工事
31	上野スポーツ広場公園フェンス改良工事	公園整備課	エクステリア中野	2,440,066	171219 ~ 180228	180306	180308	70	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
32	香寺町広瀬地内排水路改修工事	河川管理課	財宝建設	1,648,296	171219 ~ 180228	180306	180308	69	良	無	完了	土木工事
33	野里街道(城北99号線)道路改良(その6)工事	まちづくり指導課	有限会社 アスピー開発	7,650,022	170831 ~ 180302	180302	180309	75	優	無	完了	土木工事
34	林道整備事業 林道塩田線舗装他改修工事	農林整備課	株式会社 タフロード	10,653,593	170920 ~ 180309	180305	180309	72	良	無	完了	ほ装工事
35	四郷51号線道路改良工事	道路建設課	株式会社 アズマ	6,317,735	171003 ~ 180228	180301	180309	67	良	無	完了	土木工事
36	ふれあいの郷養護老人ホーム張芝工事	宮繕課	橋本造園土木 株式会社	11,906,988	171020 ~ 180228	180305	180309	71	良	無	完了	造園工事
37	八幡26号1号橋補修工事	長寿命化推進課	東和建设 株式会社	5,989,524	171108 ~ 180228	180306	180309	70	良	無	完了	土木工事(PC橋梁工事)
38	飾磨区山崎地内(その5)下水道工事	下水道整備室	今村建設 株式会社	7,574,574	171129 ~ 180316	180302	180309	81	優	無	完了	土木工事
39	(北部)菅野131号線舗装補修工事	北部道路事務所	前川建設 株式会社	2,943,612	171205 ~ 180313	180309	180309	74	良	無	完了	ほ装工事
40	別所37号線道路整備工事	道路保全課	飯田建設 株式会社	8,971,270	171019 ~ 180228	180306	180312	68	良	無	完了	土木工事
41	広畑中学校運動場西側防球ネット設置工事	学校施設課	株式会社 セーフティ産業	5,024,160	171212 ~ 180228	180306	180312	74	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
42	保全林整備事業 牧野自然公園遊歩道整備工事	農林整備課	大湊 興業	3,617,497	171219 ~ 180302	180307	180313	73	良	無	完了	土木工事
43	(北部)安富195号線舗装改良工事	北部道路事務所	株式会社 宮脇建設運輸	8,586,021	171226 ~ 180302	180308	180313	71	良	無	完了	ほ装工事
44	姫路市立綱干小学校運動場整備工事	学校施設課	晃進建設 株式会社	30,984,747	171005 ~ 180316	180313	180315	74	良	無	完了	土木工事
45	姫路市立安富南小学校校庭整備工事	学校施設課	山富建設	10,584,779	171021 ~ 180316	180309	180315	74	良	無	完了	土木工事
46	谷外小学校体育館南側フェンス改修工事	学校施設課	有限会社 広商機材	1,589,760	171219 ~ 180316	180315	180315	70	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
47	(北部)香寺西線道路改良(その4)工事	北部道路事務所	株式会社 有田組	31,132,138	170906 ~ 180316	180312	180316	72	良	無	完了	土木工事
48	大津161号線道路補修工事	道路保全課	立花土木	8,939,164	170920 ~ 180316	180312	180316	70	良	無	完了	土木工事
49	(北部)香寺西線道路改良(その5)工事	北部道路事務所	有限会社 中野建設	27,326,481	171020 ~ 180316	180312	180316	71	良	無	完了	土木工事
50	書写東公園植栽(その2)工事	公園整備課	株式会社 植友造園土木	29,348,462	171122 ~ 180316	180312	180316	76	優	無	完了	造園工事

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
51	御立川改修(その2)工事	河川整備課	但馬工業 株式会社	11,452,582	171129 ~ 180329	180313	180316	77	優	無	完了	土木工事
52	姫路市立大的中学校運動場北側防球ネット設置工事	学校施設課	有限会社 クロカワ技建	11,715,140	171225 ~ 180316	180312	180316	69	良	無	完了	土木工事
53	古知小学校運動場南側防球ネット設置工事	学校施設課	エクステリア中野	6,017,345	171212 ~ 180316	180312	180316	69	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
54	大塩小学校校庭舗装整備工事	学校施設課	協同建設 株式会社	6,925,882	171226 ~ 180316	180313	180316	71	良	無	完了	ほ装工事
55	八幡小学校北側フェンス改修工事	学校施設課	安全興業 株式会社	2,246,676	171219 ~ 180316	180314	180316	69	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
56	御立前山公園園路舗装工事	公園整備課	菅原土木 株式会社	5,208,977	171219 ~ 180316	180313	180316	77	優	無	完了	ほ装工事
57	名古山霊苑内階段整備工事	営繕課	株式会社 アヅチ工業	2,056,320	171121 ~ 180316	180316	180318	74	良	無	完了	土木工事
58	書写保有土地水路改修工事	都市計画課	文勢建工	3,722,127	171011 ~ 180316	180316	180319	69	良	無	完了	土木工事
59	(北部)安富町狭戸地内里道整備工事	北部道路事務所	藤田工業 株式会社	4,923,678	171108 ~ 180314	180316	180319	70	良	無	完了	土木工事
60	下野田東公園フェンス設置工事	公園緑地課	神姫道路施設 株式会社	6,143,052	171129 ~ 180309	180312	180319	74	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
61	清水川改修工事	河川整備課	株式会社 カノウチ建設	2,413,800	171205 ~ 180309	180315	180319	78	優	無	完了	土木工事
62	天満公園整備工事	公園整備課	日基建設	7,971,603	171226 ~ 180316	180313	180319	69	良	無	完了	土木工事
63	(北部)安富82号線道路補修工事	北部道路事務所	山富建設	2,362,323	171219 ~ 180316	180316	180319	70	良	無	完了	土木工事
64	花田町上原地内排水路改修工事	河川管理課	有限会社 白東建設	4,270,909	171219 ~ 180316	180316	180319	73	良	無	完了	土木工事
65	船場8号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 安室組コーポレーション	7,168,036	170725 ~ 180316	180314	180320	69	良	無	完了	土木工事
66	網干区坂上地内排水路改修工事	河川管理課	有限会社 関西伸栄土木	8,202,860	171129 ~ 180316	180314	180320	66	良	無	完了	土木工事
67	勝原区大谷地内排水路改修工事	河川管理課	有限会社 光進工業	8,914,439	171226 ~ 180316	180314	180320	70	良	無	完了	土木工事
68	広畑排水路2号改修工事	河川整備課	株式会社 大翔	5,246,246	171219 ~ 180316	180314	180320	69	良	無	完了	土木工事
69	大塩北線舗装新設工事	道路建設課	有限会社 創建	3,693,600	171219 ~ 180316	180320	180320	71	良	無	完了	ほ装工事
70	大手前通り植栽工事	公園整備課	橋本造園土木 株式会社	4,629,452	180123 ~ 180316	180319	180320	76	優	無	完了	造園工事
71	三左衛門堀橋補修工事	長寿命化推進課	株式会社 三木組	40,998,781	171005 ~ 180316	180315	180320	75	優	無	完了	土木工事(PC橋梁工事)
72	(仮称)新恋の浜橋下部工及び取付道路新設工事	道路建設課	株式会社 平野組	110,459,394	170617 ~ 180316	180314	180320	76	優	無	完了	土木工事
73	名古山霊苑地球儀噴水池跡地周辺植栽工事	営繕課	亀山造園土木 株式会社	4,993,800	171031 ~ 180316	180320	180321	72	良	無	完了	造園工事
74	白浜の宮駅駅前広場整備工事	鉄道駅周辺整備室	呉島建設 株式会社	85,809,201	170705 ~ 180323	180319	180322	71	良	無	完了	土木工事
75	犬飼西川改修工事	河川整備課	有限会社 戸田建設	15,500,413	171021 ~ 180329	180315	180322	85	秀	無	完了	土木工事

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
76	才西線道路新設工事	道路建設課	有限会社 三進建設	7,182,695	171003 ~ 180316	180315	180322	63	良	無	完了	土木工事
77	飾磨区須加地内外(その2)下水道管更生工事	下水道管理センター	株式会社 テルミック	8,342,790	171129 ~ 180316	180315	180322	75	優	無	完了	土木工事(管更生)
78	船津50号線道路整備工事	道路保全課	有限会社 小林土木	5,976,076	171129 ~ 180316	180320	180322	67	良	無	完了	土木工事
79	特別史跡姫路城跡内船場蔵南石垣保存修理工事	城郭研究室	美樹工業 株式会社	10,430,137	171225 ~ 180316	180316	180322	75	優	無	完了	土木工事
80	城北18号線道路整備工事	道路保全課	にしかわ創建 株式会社	11,156,715	171227 ~ 180316	180316	180322	66	良	無	完了	土木工事
81	下野田公園フェンス設置工事	公園整備課	株式会社 セーフティ産業	6,852,402	171226 ~ 180316	180316	180322	73	良	無	完了	土木工事(フェンス工事)
82	木場南排水路改修工事	河川整備課	株式会社 福田工務店	11,672,661	171226 ~ 180329	180315	180322	78	優	無	完了	土木工事
83	上原田川改修工事	河川整備課	ヒロ工業	5,757,032	171219 ~ 180316	180315	180322	68	良	無	完了	土木工事
84	(北部)香呂98号線外1路線舗装改良工事	北部道路事務所	エイ・エム・テック	4,571,840	180123 ~ 180316	180320	180322	75	優	無	完了	ほ装工事
85	書写東公園整備(その2)工事	公園整備課	株式会社 ホソノテック	36,060,401	170921 ~ 180316	180316	180322	70	良	無	完了	土木工事
86	行重準幹線下水道工事	下水道整備室	にしかわ創建 株式会社	18,098,769	170916 ~ 180316	180316	180323	70	良	無	完了	土木工事
87	並型魚礁設置工事	水産漁港課	株式会社 アルコン	31,508,522	171007 ~ 180316	180319	180323	86	秀	無	完了	土木工事(海洋土木)
88	飾磨区天神地内外下水道管更生工事	下水道管理センター	有限会社 梶工業	44,181,963	171021 ~ 180316	180316	180323	77	優	無	完了	土木工事(管更生)
89	名古山霊苑地球儀噴水池跡地周辺整備工事	営繕課	株式会社 金谷建設興業	33,111,699	171021 ~ 180316	180316	180323	78	優	無	完了	土木工事
90	宮川改修工事	河川整備課	板家建設 株式会社	8,312,897	171108 ~ 180316	180316	180323	74	良	無	完了	土木工事
91	四郷町本郷地内排水路改修工事	河川管理課	株式会社 アズマ	10,306,430	171216 ~ 180316	180320	180323	68	良	無	完了	土木工事
92	仁豊野南北線道路新設(その3)工事	道路建設課	アールテック 株式会社	10,529,934	171129 ~ 180316	180316	180323	72	良	無	完了	土木工事
93	八家川改修(その1)工事	河川整備課	有限会社 花田建設	2,274,755	171205 ~ 180316	180323	180323	84	優	無	完了	土木工事
94	八家川改修(その2)工事	河川整備課	株式会社 竹弘建設	4,162,508	171205 ~ 180316	180322	180323	69	良	無	完了	土木工事
95	香寺町恒屋地内排水路改修工事	河川管理課	財宝建設	1,869,480	171205 ~ 180316	180322	180323	67	良	無	完了	土木工事
96	(北部)菅野185号線道路補修工事	北部道路事務所	拓陽建設	2,019,573	171205 ~ 180316	180320	180323	74	良	無	完了	土木工事
97	北原地内排水路改修工事	河川管理課	岩見建設工業 株式会社	9,612,000	171226 ~ 180316	180320	180323	66	良	無	完了	土木工事
98	飾磨区細江地内排水路改修工事	河川管理課	東亜建設 有限会社	4,083,480	171219 ~ 180316	180322	180323	69	良	無	完了	土木工事
99	曾左189号線外1路線舗装改良工事	道路保全課	有限会社 ニッセイ建設	3,343,585	180123 ~ 180316	180323	180323	67	良	無	完了	ほ装工事
100	犬飼川改修工事	河川整備課	株式会社 福喜工業	3,389,541	180123 ~ 180316	180323	180323	67	良	無	完了	土木工事

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
101	船津公園駐車場舗装改良工事	公園緑地課	西田建設 株式会社	3,947,072	180201 ~ 180326	180323	180323	74	良	無	完了	ほ装工事
102	御立東四丁目地内外下水道工事	下水道整備室	総合建設業 金田組	3,617,917	171219 ~ 180316	180322	180323	67	良	無	完了	土木工事
103	八家川北側道橋他1橋補修工事	長寿命化推進課	前田建設 株式会社	19,199,192	171110 ~ 180316	180319	180323	76	優	無	完了	土木工事(PC橋梁工事)
104	都市計画道路内環状東線道路改良(その2)工事	街路建設課	株式会社 泰真建設	52,309,391	170628 ~ 180316	180320	180326	74	良	無	完了	土木工事
105	農村地域防災減災事業愚呂免池改修工事	農林整備課	にしかわ創建 株式会社	10,151,140	171020 ~ 180316	180319	180326	76	優	無	完了	土木工事
106	(北部)置塩116号線道路改良工事	北部道路事務所	株式会社 ヤマグチ建 工	11,884,762	171003 ~ 180322	180322	180326	69	良	無	完了	土木工事
107	白鳥40号線道路補修工事	道路保全課	株式会社 中筋 鉄建	7,899,183	171003 ~ 180316	180320	180326	65	良	無	完了	土木工事
108	安富町安志地内水路改修工事	営繕課	株式会社 四方路組	10,495,992	171108 ~ 180316	180319	180326	78	優	無	完了	土木工事
109	四郷町上鈴地内外下水道管更生工事	下水道管理センター	日本機動建設 株式会 社	29,754,077	171213 ~ 180316	180319	180326	77	優	無	完了	土木工事(管更生)
110	高岡5号線道路整備工事	道路保全課	山口フェンス工業 株式 会社	6,753,491	171129 ~ 180316	180320	180326	75	優	無	完了	土木工事
111	坊勢島18号線道路改良工事	道路建設課	田中建設 有限会社	15,302,474	171216 ~ 180316	180320	180326	75	優	無	完了	土木工事
112	坊勢島18号線舗装改良工事	道路保全課	住徳建設 株式会社	5,182,774	171226 ~ 180316	180320	180326	76	優	無	完了	ほ装工事
113	白浜町宇佐崎南一丁目地内舗装本復旧他工事	下水道管理センター	株式会社 筒井工務店	4,888,657	171219 ~ 180316	180323	180326	68	良	無	完了	ほ装工事
114	船津公園園路舗装工事	公園整備課	株式会社 高田組	5,849,192	171226 ~ 180316	180320	180326	71	良	無	完了	ほ装工事
115	香寺町野田地内下水道工事	下水道整備室	株式会社 タフロード	7,366,183	171226 ~ 180316	180320	180326	70	良	無	完了	土木工事
116	飾磨263号線道路整備工事	道路保全課	有限会社 飯田土木	4,553,890	180123 ~ 180316	180323	180326	68	良	無	完了	土木工事
117	苫編第一公園整備工事	公園整備課	株式会社 永岡組	44,943,873	170902 ~ 180316	180320	180327	85	秀	無	完了	土木工事
118	熊見西線道路新設(その2)及び勝原区熊見地内(その2)下水道工事	道路建設課 下水道整備室	株式会社 フクスイ	18,795,130	171021 ~ 180316	180322	180327	63	良	無	完了	土木工事
119	保城地内排水路改修工事	河川管理課	タカヤマ開発	6,362,454	171129 ~ 180316	180322	180327	75	優	無	完了	土木工事
120	幹第6号線舗装改良工事	道路保全課	東和建设 株式会社	50,040,282	171213 ~ 180316	180322	180327	71	良	無	完了	ほ装工事
121	姫路駅南西地区区画8号線舗装他工事	姫路駅周辺整備室	株式会社 サクシード 三晶建設	12,478,914	171225 ~ 180323	180323	180327	70	良	無	完了	ほ装工事
122	阿保地区 94街区整地他工事	阿保地区整備課	橋本組	9,608,871	171129 ~ 180323	180322	180327	72	良	無	完了	土木工事
123	幹第23号線道路整備(その2)工事	道路保全課	有限会社 住兼工務店	8,629,761	171212 ~ 180316	180322	180327	70	良	無	完了	土木工事
124	動物園内広場人工芝敷設工事	姫路城総合管理室	日本フィールドシステム 株式会社 関西支店	8,394,840	180206 ~ 180316	180322	180327	78	優	無	完了	土木工事
125	大塩曾根線植栽工事	街路建設課	株式会社 しらさぎ苑	7,164,684	180206 ~ 180316	180322	180327	73	良	無	完了	造園工事

件数	工事名	担当課	業者名	契約金額	工期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備考
126	坊勢島24号線道路新設(その2)工事	道路建設課	宝来建設工業 株式会社	35,516,307	171109 ~ 180329	180323	180328	83	優	無	完了	土木工事
127	家島10号線道路改良(その2)工事	道路建設課	三栄土木 有限会社	25,724,108	171110 ~ 180316	180323	180328	82	優	無	完了	土木工事
128	奥山川改修工事	河川整備課	有限会社 やしま	9,423,840	171212 ~ 180316	180323	180328	70	良	無	完了	土木工事
129	手柄山中央公園整備工事	公園整備課	丸二開発 株式会社	2,550,242	171219 ~ 180316	180322	180328	71	良	無	完了	土木工事
130	太子丘公園防火水槽整備工事	公園整備課	株式会社 タフロード	10,757,797	171212 ~ 180323	180323	180328	76	優	無	完了	土木工事
131	北平野公園防火水槽整備工事	公園整備課	有限会社 竹内土木	9,338,292	171212 ~ 180323	180323	180328	71	良	無	完了	土木工事
132	コアゾーンB-Cブロック連絡デッキ他建設工事	姫路駅周辺整備室	齊藤鋼材 株式会社	321,300,000	170603 ~ 180330	180327	180329	73	良	無	完了	鋼構造物工事
133	久保町地内外下水道管更生工事	下水道管理センター	株式会社 大給組	52,669,736	171109 ~ 180323	180326	180329	77	優	無	完了	土木工事(管更生)
134	姫路市立琴陵中学校運動場整備工事	学校施設課	株式会社 ホリエ	36,384,044	171216 ~ 180322	180326	180329	78	優	無	完了	土木工事
135	幹第43号線電線共同溝整備(その2)工事	道路建設課	株式会社 大下水道設備商会	18,958,039	171122 ~ 180316	180322	180329	77	優	無	完了	土木工事
136	姫路市立糸引小学校他1園校庭整備工事	学校施設課	平和建設 株式会社	36,474,992	171213 ~ 180322	180327	180329	76	優	無	完了	土木工事
137	姫路球場防球ネット設置工事	営繕課	長谷川体育施設 株式会社 兵庫営業所	84,102,795	171213 ~ 180329	180326	180329	81	優	無	完了	とび、土工、コンクリート工事
138	林地崩壊防止事業 夢前町宮置地内落石対策工事	農林整備課	株式会社 藤原建設	8,588,618	171129 ~ 180320	180323	180329	72	良	無	完了	土木工事
139	姫路市宮太市住宅跡地道路改良工事	営繕課	山口フェンス工業 株式会社	15,042,826	171216 ~ 180323	180326	180329	79	優	無	完了	土木工事
140	汐入川才西川放水路準幹線(雨水)(2工区)下水道工事	下水道整備室	有限会社 伸光道路	26,065,513	171216 ~ 180323	180323	180329	69	良	無	完了	土木工事
141	城西6号線道路整備工事	道路保全課	カナモト建設工業	7,445,889	171121 ~ 180323	180327	180329	68	良	無	完了	土木工事
142	豊富77号線道路改良工事	道路建設課	有限会社 コスモ建設	8,191,457	171226 ~ 180322	180323	180329	67	良	無	完了	土木工事
143	(北部)夢前町前之庄地内里道舗装工事	北部道路事務所	北岡建設 株式会社	3,210,434	180123 ~ 180322	180323	180329	74	良	無	完了	ほ装工事
144	手柄71号線外1路線舗装改良工事	道路保全課	日向土木興業 株式会社	4,257,200	180201 ~ 180316	180322	180329	70	良	無	完了	ほ装工事

以下余白