

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	受付日	検査日	評定点	評定	手直し	種類	備 考
1	姫路市立四郷学院後期課程棟便所改修他工事	学校施設課	株式会社 坪田工務店	60,654,451	20190627 ~ 20191011	20191002	20191004	76.5	優	無	完了	建築工事
2	姫路市立夢前中学校特別教室棟外壁改修等工事	学校施設課	有限会社 真改工業	40,697,804	20190626 ~ 20191011	20191001	20191004	77.3	優	無	完了	建築工事
3	姫路市立朝日中学校南教室棟外壁改修等工事	学校施設課	矢野建材 株式会社	27,826,466	20190626 ~ 20191011	20191004	20191009	77.3	優	無	完了	建築工事
4	姫路市立山陽中学校南教室棟外壁改修等工事	学校施設課	工成建設 株式会社	27,512,056	20190627 ~ 20191011	20191003	20191009	73.5	良	無	完了	建築工事
5	姫路市立城陽小学校南教室棟外壁改修他工事	学校施設課	株式会社 ウエモト	41,534,847	20190626 ~ 20191011	20191008	20191010	77.3	優	無	完了	建築工事
6	姫路市立書写中学校普通教室棟便所改修工事	学校施設課	株式会社 金谷建設興業	70,940,356	20190626 ~ 20191011	20191007	20191011	65.0	良	無	完了	建築工事
7	姫路市立大津小学校管理教室棟外壁改修等工事	学校施設課	新陽建設 株式会社	42,183,537	20190627 ~ 20191011	20191015	20191016	78.9	優	無	完了	建築工事
8	姫路市立八幡小学校中教室棟便所改修工事	学校施設課	坂上建設 株式会社	33,912,487	20190627 ~ 20191011	20191015	20191017	71.7	良	無	完了	建築工事
9	家島事務所第2駐車場上屋解体撤去等工事	営繕課	株式会社 金谷建設興業	6,358,000	20190709 ~ 20191016	20191017	20191018	68.3	良	無	完了	解体工事
10	姫路市営北条住宅8号棟空き住戸改修工事	住宅課	株式会社 コンシェルジュ	8,657,000	20190725 ~ 20191018	20191021	20191021	67.2	良	無	完了	建築工事
11	姫路市営下構住宅1号設備棟受水槽他改修工事	住宅課	株式会社 本城建設	9,877,889	20190523 ~ 20191018	20191023	20191024	63.0	良	無	完了	建築工事
12	垣内津市場第四公園四阿新築工事	営繕課	有限会社 合田工務店	3,960,000	20190723 ~ 20191031	20191024	20191024	68.0	良	無	完了	建築工事
13	姫路市立大津小学校北普通教室棟屋上防水改修工事	学校施設課	株式会社 清水住宅	12,034,000	20190720 ~ 20191018	20191021	20191024	75.1	優	無	完了	防水工事
14	飾磨消防団大塩分団詰所新築工事	営繕課	福喜建設 株式会社	22,938,428	20190525 ~ 20191021	20191025	20191030	70.8	良	無	完了	建築工事

以下 余 白