

令和5年12月（令和5年度）

月別検査内訳明細（建築・設備部門）

件数	工 事 名	担当課	業 者 名	契約金額	工 期	検査日	評定点	評定	種類	備 考	
1	姫路市文化コンベンションセンター駐車場管制設備増設工事	営繕課	株式会社 関西電機製作所	10,087,000	20231215	20231124	20231204	73.0	良	完了	電気工事
2	姫路市立菅生小学校校舎外壁改修工事	営繕課	株式会社 モトセ	40,022,543	20231129	20231129	20231206	65.6	良	完了	建築工事
3	姫路市立香呂小学校南校舎外壁改修等工事	営繕課	矢野建材 株式会社	76,254,042	20231215	20231201	20231208	74.7	良	完了	建築工事
4	姫路市立城山中学校南校舎外壁改修等工事	営繕課	株式会社 福岡建設	62,931,788	20231215	20231204	20231211	70.7	良	完了	建築工事
5	姫路市立青山小学校南校舎外壁改修工事	営繕課	株式会社 坪田工務店	60,492,287	20231215	20231204	20231211	71.0	良	完了	建築工事
6	姫路市立家島B&G海洋センタープール棟外改修工事	営繕課	株式会社 伸央	52,522,317	20231215	20231205	20231214	68.6	良	完了	建築工事
7	姫路市防災センター情報指令室空調機更新工事	営繕課	テラマエ設備工業 株式会社	26,620,000	20231215	20231211	20231218	72.8	良	完了	管工事
8	系引公園便所外新築工事	営繕課	株式会社 東洋建設工業	36,212,000	20231215	20231212	20231219	69.7	良	完了	建築工事
9	（仮称）姫路市立砥堀第二放課後児童クラブ新築工事	営繕課	株式会社 福岡建設	52,800,000	20231215	20231213	20231220	75.1	優	完了	建築工事
10	姫路市広畑市民センター空調機更新工事	営繕課	梅田電機 株式会社	47,835,984	20231213	20231213	20231220	66.6	良	完了	管工事
11	東部処理場管理棟空調設備更新工事	下水道管理センター	株式会社 イワクニ	30,756,000	20231215	20231215	20231221	73.1	良	完了	管工事
12	姫路市立高岡西小学校校舎外壁改修及び給食室空調機設置等（建築）工事	営繕課	株式会社 正光	101,394,419	20240131	20231225	20231226	74.6	良	完了	建築工事
13	本庁舎東館昇降機更新工事	営繕課	東芝エレベータ 株式会社 兵庫支店	34,925,000	20240311	20231222	20231227	73.3	良	完了	機械器具設置工事
14	姫路市立八木放課後児童クラブ耐震補強改修工事	営繕課	有限会社 石田工務店	2,442,000	20231208	20231206	20231206	72.0	良	完了	建築工事
15	姫路市営六角住宅6号棟空き住戸改修工事	住宅課	株式会社 ジャパンビットシステム	8,679,000	20231213	20231211	20231212	69.0	良	完了	建築工事
16	姫路市埋蔵文化財センター高圧ケーブル取替工事	営繕課	株式会社 塚本電気設備	3,531,000	20231222	20231219	20231219	72.3	良	完了	電気工事
17	姫路市立網干健康増進センター男子サウナ室床改修工事	営繕課	大建工業 株式会社	3,741,141	20231226	20231215	20231220	69.2	良	完了	建築工事
18	系引公園照明灯設置工事	公園整備課	株式会社 塚本電気設備	5,494,683	20231218	20231218	20231221	74.8	良	完了	電気工事
19	姫路市立藤ノ木山野外活動センター温水ヒーター更新工事	営繕課	株式会社 香寺設備サービス	6,503,924	20231220	20231220	20231222	68.6	良	完了	管工事
20	姫路市営見野住宅木造3号解体工事	住宅課	有限会社 アストラ	3,617,777	20231228	20231225	20231228	68.3	良	完了	解体工事
	以下余白										