

姫路駅北駅前広場の計画策定の経緯について

日付	内容	主催者など
H19.12	都市計画変更（市素案）の公表 ・ 姫路駅北駅前広場の変更及び姫路駅北交通広場の決定に関する市素案を市議会特別委員会で説明	姫路市
H20.1～20.2	都市計画変更（市素案）に関する市民意見募集 ・ 市素案に関する市民アンケートの実施	姫路市
H20.3.20	姫路の顔づくりフォーラム ・ 駅広計画を市民へ情報提供	スローサエティ協会
H20.7 頃	姫路駅北駅前広場計画の提案 ・ 市議会創夢会からの計画案の提案	市議会創夢会
H20.7.24	姫路市都市計画審議会（事前審） ・ 姫路駅北駅前広場の変更及び姫路駅北交通広場の決定	姫路市
H20.9.18	姫路駅北駅前広場計画の提案 ・ 姫路商工会議所からの計画案の提案	商工会議所
H20.10.17	姫路市都市計画審議会（本審） ・ 姫路駅北駅前広場の変更及び姫路駅北交通広場の決定	姫路市
H20.11.11	兵庫県都市計画審議会 ・ 姫路駅北駅前広場の変更	兵庫県
H20.11.18	第 1 回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・ まちづくりとデザインコンセプトの方向性について	姫路市
H20.11.21 ～24	シャレットワークショップの開催（第 1 回） ・ 全国の学生による計画案の提案	スローサエティ協会
H20.12.12	都市計画決定告示 ・ 姫路駅北駅前広場の変更及び姫路駅北交通広場の決定	姫路市・兵庫県
H21.1.10 ～12	シャレットワークショップの開催（第 2 回） ・ 計画案のとりまとめと提言の作成	スローサエティ協会
H21.1.16	第 2 回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・ デザインコンセプトの方向性について	姫路市
H21.1.23	高架後の姫路都心部まちづくりフォーラム ・ 市民フォーラム（参加者に対する市民アンケート含む）	姫路市
H21.2.20	第 3 回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・ デザインコンセプト（案）について	姫路市
H21.4.10	第 4 回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・ デザインコンセプトの確認と基本レイアウトの検討について	姫路市
H21.4.29	「姫路の顔づくり」を考える市民フォーラム ・ 姫路の都心部の将来のあり方について意見交換 ・ 市商連からの計画案の提案	市商連・スローサエティ協会（市は共催）

日付	内容	主催者など
H21.5.8	第5回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・基本レイアウトの検討について	姫路市
H21.6.25	第6回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・基本レイアウト案について	姫路市
H21.7.19	専門家ワークショップ ・専門家からの基本レイアウトに関する提言	スローサエティ協会
H21.8.4	第7回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・基本レイアウトの選定	姫路市
H21.9.30	第8回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・地下空間および歩行者デッキなどについて	姫路市
H21.10.26	「姫路の顔づくり」を勉強する連続セミナー（第1回） ・「柔らかいデザインが街を活かす」について	スローサエティ協会
H21.10.28	第9回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・歩行者デッキなどの景観について	姫路市
H21.11.9	「姫路の顔づくり」を勉強する連続セミナー（第2回） ・広場の景観について	スローサエティ協会
H21.11.29	「姫路の顔づくり」を考える専門家会議（第1回） ・広場整備と大手前通りの道路空間のあり方について	姫路市
H21.12.7	「姫路の顔づくり」を考える市民ワークショップ（第1回） ・大手前通りの道路空間のあり方や使い方について	姫路市
H21.12.9	第10回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・歩行者デッキのルートおよび大手前通りの一般車の通行制限について	姫路市
H21.12.14	「姫路の顔づくり」を勉強する連続セミナー（第3・4回同時開催） ・トランジットモールについて及び地下空間や広場の賑わいについて	スローサエティ協会
H22.2.11	「姫路の顔づくり」を考える専門家会議（第2回） ・くつろぎ・にぎわい空間のデザインについて	姫路市
H22.2.21	「姫路の顔づくり」を考える市民ワークショップ（第2回） ・広場空間の活用方法や管理運営のルールづくりについて	姫路市
H22.3.23	第11回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・姫路駅北駅前広場基本設計について	姫路市
H22.7.14	第12回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・駅前交番の配置検討及びサンクンガーデンの環境条件について	姫路市
H22.7.24	駅前景観フォーラム ・駅前広場計画の現状報告	スローサエティ協会
H22.8.10	連続セミナー「使える」駅前広場の作り方（第1回） ・使い勝手の良いデザイン～私たちのマチづくり～	スローサエティ協会
H22.8.14～21	えきちかサテライトミュージアム社会実験（第1回） ・地下街空き店舗における駅前活用	スローサエティ協会

日付	内容	主催者など
H22.9.3	連続セミナー「使える」駅前広場の作り方（第2回） ・自転車をまちづくりの迷惑からまちづくりの切り札に	スローシティ協会
H22.10.4	第13回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・姫路駅北駅前広場実施設計のデザインについて	姫路市
H22.11.24	第3回連続セミナー「使える」駅前広場の作り方 ・総合的な自転車のまちづくりに向けて	スローシティ協会
H22.12.2~4	えきちかサテライトミュージアム社会実験（第2回） ・地下街空き店舗における駅前活用	スローシティ協会
H22.12.24	第14回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・姫路駅北駅前広場のデザインと整備状況について	姫路市
H23.2.6	おもてなしの駅前広場づくりフォーラム ・完成後の駅前広場の活用方法について	スローシティ協会
H23.3.23	第15回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・エントランスゾーン整備について	姫路市
H23.9.28	第16回姫路駅北駅前広場整備推進会議 ・エントランスゾーン整備について	姫路市
H23.10.27	第1回姫路駅前広場活用連絡会 ・駅前広場の自転車通行について	姫路駅前広場 活用準備会
H23.11.15	第2回姫路駅前広場活用連絡会 ・大手前通りの活用について	姫路駅前広場 活用準備会
H23.12.3	第3回姫路駅前広場活用連絡会(公開) ・駅前周辺の回遊性とエリアマネジメント	姫路駅前広場 活用準備会
H23.12.4 ~H24.3.24	社会実験（タクシープール跡地） ・駅前広場活用に向けた様々な実験（延12日間）	姫路駅前広場 活用準備会
H24.1.31	第4回姫路駅前広場活用連絡会(公開) ・エリアマネジメント、社会実験報告	姫路駅前広場 活用準備会
H24.2.26	エリアマネジメントフォーラム開催 ・姫路駅前広場活用協議会立ち上げ	姫路駅前広場 活用準備会
H24.4~	姫路駅前広場活用協議会 ・都市再生整備推進法人設立にむけて	姫路駅前広場 活用連絡会