


#### 4 プログラムの推進にあたって

都市公園整備プログラムの事業箇所は本図に示す通りです。図に示した事業箇所は、今後着実に整備していく予定ですが、社会情勢や地域事情など必要に応じて事業箇所や着手時期などの見直しを行います。

また、都市公園の整備は、市民の皆さんのご理解、ご協力なくして進めることは出来ません。本市の公園整備の考え方をご理解いただき、ご協力をお願いします。



■公園一覧表

番号	種別	公園名	面積 (ha)	整備時期	整備状況
①	街区	北条北公園	0.20	1期・2期	完了
②	街区	阿保第四公園	0.25	3期	未着手 (区画整理中)
③	街区	阿保第七公園	0.30	1期・2期	完了
④	街区	阿保第八公園	0.20	3期	未着手 (区画整理中)
⑤	街区	英賀保駅北第一公園	0.20	3期	未着手 (区画整理中)
⑥	街区	山崎中央公園	0.20	1期・2期	完了
⑦	街区	町坪南公園	0.15	1期	完了
⑧	街区	荒川南第二公園	0.15	3期	未着手 (区画整理中)
⑨	街区	荒川南第三公園	0.20	3期	未着手 (区画整理中)
⑩	街区	苫編池南公園	0.20	1期・2期	完了
⑪	街区	苫編公民館西公園	0.20	1期	完了
⑫	街区	垣内津市場公園	0.20	1期・2期	完了
⑬	街区	垣内南公園	0.30	1期・2期	完了
⑭	近隣	苫編バイパス南公園	1.1	1期・2期	完了
⑮	近隣	御立公園	2.4	1期	完了
⑯	近隣	下野公園	3.2	2期	事業実施中
⑰	近隣	勝原公園	2.6	3期	未着手
⑱	近隣	津市場公園	2.5	3期	未着手
⑲	近隣	見野公園	2.7	3期	未着手
⑳	地区	書写中央公園	4.0	1期	完了
㉑	地区	系引公園	2.0	1期	事業実施中
㉒	地区	天満公園	2.5	1期	事業実施中
㉓	総合	手柄山中央公園	1.4	1期	事業実施中

1期：計画策定から概ね5年以内（H26年度～H30年度）に着手  
 2期：計画策定から概ね10年以内（R1年度～R5年度）に着手  
 3期：計画策定から概ね10年以降（R6年度～R15年度）に着手  
 ※区画整理事業内の公園整備の時期は、周辺整備の兼ね合いを調整しながら着手いたします。

<凡例>

- ■ 1期整備予定公園
- ■ 1期・2期整備予定公園
- ■ 2期整備予定公園
- ■ 3期整備予定公園

この計画についてのお問い合わせは下記をお願いします  
 姫路市建設局公園部公園整備課 TEL:079-221-2414