

令和7年度 姫路市上下水道局工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市上下水道局が令和7年度に発注を予定している工事等(予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	龍野浄水場取水施設周辺整備工事	たつの市龍野町北龍野	土木	根固工	令和8年7月	一般	10～12月	浄水課
2	船津幹線(第2工区)下水道工事	豊富町豊富	土木	推進工	令和8年9月	一般	10～12月	下水道整備課
3	白浜北準幹線外下水道工事	北原	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
4	町坪地内下水道工事	町坪	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
5	井ノ口地内下水道工事	井ノ口	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
6	保城地内下水道工事	保城	土木	推進工、開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
7	加納原田準幹線下水道工事	花田町勅旨	土木	開削工	令和8年7月	一般	10～12月	下水道整備課
8	東辻井四丁目地内下水道工事	東辻井四丁目	土木	開削工	令和8年9月	一般	10～12月	下水道整備課
9	御立幹線(第8工区)下水道工事	夢前町宮置	土木	開削工	令和8年9月	一般	10～12月	下水道整備課
10	南大塩準幹線外下水道工事	大塩町	土木	開削工	令和8年7月	一般	10～12月	下水道整備課
11	兼田準幹線外下水道工事	兼田	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
12	花田町加納原田地内下水道工事	花田町加納原田	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
13	四郷町本郷地内(その3)下水道工事	四郷町本郷	土木	開削工	令和8年7月	一般	10～12月	下水道整備課
14	駅東準幹線(2工区)外下水道工事	阿保	土木	開削工	令和8年7月	一般	10～12月	下水道整備課
15	阿保地内(その10)下水道工事	阿保	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
16	阿保地内(その11)下水道工事	阿保	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
17	白鳥台三丁目地内(その7)下水道管更生外工事	白鳥台三丁目	土木	管更生工	令和9年2月	一般	10～12月	下水道整備課
18	林田東準幹線(3工区)外下水道工事	林田町口佐見	土木	開削工	令和8年6月	一般	10～12月	下水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
19	大津区真砂町地内下水道工事	大津区真砂町	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
20	香寺町須加院地内(その2)下水道工事	香寺町須加院	土木	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
21	高木前処理場函渠改築工事	花田町小川	土木	開削工	令和8年7月	一般	10～12月	下水道整備課
22	本町地内外下水道管更生工事	本町地内外	土木	管更生工	令和8年9月	一般	10～12月	下水道整備課
23	阿保地内(その12)下水道工事	阿保	土木	開削工	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
24	苫編準幹線下水道工事	苫編	土木	開削工	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
25	白浜町地内(その2)下水道工事	白浜町	土木	開削工	令和8年2月	指名	10～12月	下水道整備課
26	網干区津市場地内下水道管更生工事	網干区津市場地内	土木	下水道管の更生工事	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
27	香寺町須加院地内(その3)下水道管移設工事	香寺町須加院地内	土木	下水道管の移設工事	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
28	白銀町地内外下水道管更生工事	白銀町地内外	土木	下水道管の更生工事	令和8年6月	一般	10～12月	下水道管理センター
29	四郷町本郷地内下水道管更生工事	四郷町本郷地内	土木	下水道管の更生工事	令和8年6月	一般	10～12月	下水道管理センター
30	書写地内下水道管移設工事	書写地内	土木	下水道管の移設工事	令和8年6月	一般	10～12月	下水道管理センター
31	揖保川第一ポンプ場外部改修工事	網干区興浜	建築	外部改修	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
32	中寺配水池流量計外更新工事	香寺町中寺	電気	流量計外の更新	令和8年3月	一般	10～12月	浄水課
33	保城浄水場油分計外更新工事	保城	電気	油分計外の更新	令和8年3月	一般	10～12月	浄水課
34	網干配水場配水ポンプ盤外更新工事	網干区垣内西町	電気	配水ポンプ盤外の更新	令和9年3月	一般	10～12月	浄水課
35	保城浄水場管理棟照明設備更新工事	保城	電気	照明器具の取替	令和7年12月	指名	10～12月	浄水課
36	東部処理場自家発電設備改築工事	白浜町	電気	自家発電設備の改築	令和9年8月	一般	10～12月	下水道管理センター
37	清水苑マンホールポンプ場遠方監視設備改築工事	香寺町矢田部地内外	電気	遠方監視設備の改築	令和8年11月	一般	10～12月	下水道管理センター
38	夢前川幹線(第1工区)外配水管布設替工事	田井台地内	管	配水管布設替工	令和8年11月	一般	10～12月	水道整備課
39	安富町塩野地内外配水管布設替工事	安富町塩野地内外	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
40	勝原区朝日谷地内配水管布設替工事	勝原区朝日谷地内	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
41	北今宿一丁目地内配水管移設工事	北今宿一丁目地内	管	配水管移設工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
42	網干区興浜地内配水管布設替工事	網干区興浜地内	管	配水管布設替工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
43	坊主町地内外配水管布設替工事	坊主町地内外	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
44	青山三丁目地内外配水管布設替工事	青山三丁目地内外	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
45	安富町安志地内外配水管布設替工事	安富町安志地内外	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
46	夢前町菅生澗地内配水管布設替工事	夢前町菅生澗地内	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
47	飾磨区恵美酒地内配水管布設替工事	飾磨区恵美酒地内	管	配水管布設替工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
48	安富町狭戸地内配水管布設替工事	安富町狭戸地内	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
49	南町地内配水管布設替工事	南町地内	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
50	阿保土地区画整理地内(その4)配水管布設工事	阿保地内	管	配水管布設工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
51	JR網干駅前土地区画整理地内(その2)配水管布設工事	網干区和久地内	管	配水管布設工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
52	飾磨港大橋水管橋架替工事	飾磨区細江地内	管	水管橋架替工	令和8年8月	一般	10～12月	水道整備課
53	清水橋水管橋架替工事	香寺町犬飼地内	管	水管橋架替工	令和8年8月	一般	10～12月	水道整備課
54	城北線(その2)配水管布設工事	東辻井四丁目地内	管	配水管布設工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
55	国道372号配水管布設替工事	飾東町八重畑地内	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
56	西庄地内配水管布設工事	西庄地内	管	配水管布設工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
57	仁豊野地内配水管布設替工事	仁豊野地内	管	配水管布設替工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
58	広畑幹線配水管移設工事	飾磨区英賀宮台地内外	管	配水管移設工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
59	亀山線配水管移設工事	飾磨区都倉二丁目地内外	管	配水管移設工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
60	広畑区富士町地内(その3)配水管移設工事	広畑区富士町地内	管	配水管移設工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
61	打越地内(その2)送水管外布設替工事	打越地内	管	送水管外布設替工	令和8年10月	一般	10～12月	水道整備課
62	大塩南北線配水管布設工事	大塩町地内	管	配水管布設工	令和8年5月	指名	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
63	大津84号線配水管布設工事	大津区天神町二丁目地内	管	配水管布設工	令和8年5月	指名	10～12月	水道整備課
64	大塩町地内水道管移設工事	大塩町	管	開削工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
65	白浜町地内水道管移設工事	白浜町	管	開削工	令和8年2月	指名	10～12月	下水道整備課
66	入船幹線舗装本復旧工事	飾磨区英賀東町一丁目地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
67	広峰二丁目地内外舗装本復旧工事	広峰二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
68	香寺町矢田部地内外舗装本復旧工事	香寺町矢田部地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
69	城見町地内舗装本復旧工事	城見町地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
70	勝原区朝日谷地内外舗装本復旧工事	勝原区朝日谷地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
71	飾磨区細江地内舗装本復旧工事	飾磨区細江地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
72	船津町地内舗装本復旧工事	船津町地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
73	東夢前台2丁目地内外舗装本復旧工事	東夢前台2丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
74	安富町塩野地内舗装本復旧工事	安富町塩野地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
75	香寺町須加院(青葉台)地内舗装本復旧工事	香寺町須加院地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
76	白鳥台二丁目地内外舗装本復旧工事	白鳥台二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
77	香寺町須加院(姫ヶ丘)地内舗装本復旧工事	香寺町須加院地内	ほ装	舗装工	令和8年5月	一般	10～12月	水道整備課
78	勝原区山戸地内舗装本復旧工事	勝原区山戸地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
79	大津区勸兵衛町三丁目地内外舗装本復旧工事	大津区勸兵衛町三丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
80	太子幹線(13工区)舗装本復旧工事	揖保郡太子町東保地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
81	京町二丁目地内外舗装本復旧工事	京町二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
82	西今宿五丁目地内外舗装本復旧工事	西今宿五丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
83	飾東幹線舗装本復旧工事	飾東町庄地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	水道整備課
84	大津区西土井地内舗装本復旧工事	大津区西土井地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
85	東今宿一丁目地内外舗装本復旧工事	東今宿一丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
86	網干区坂出地内外舗装本復旧工事	網干区坂出地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
87	青山西二丁目地内外舗装本復旧工事	青山西二丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
88	広畑区夢前町一丁目地内外(雨水)舗装本復旧工事	広畑区夢前町一丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年2月	一般	10～12月	下水道整備課
89	林田西幹線(第10工区)外舗装本復旧工事	安富町塩野	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
90	緑台一丁目地内舗装本復旧工事	緑台一丁目	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
91	飯田地内舗装本復旧工事	飯田	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
92	御立幹線(第3-2工区)舗装本復旧工事	夢前町玉田	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
93	白浜町宇佐崎北一丁目地内外(雨水)舗装本復旧工事	白浜町宇佐崎北一丁目地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
94	香寺町土師地内舗装本復旧工事	香寺町土師	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
95	花田町高木地内舗装本復旧工事	花田町高木	ほ装	舗装工	令和8年2月	指名	10～12月	下水道整備課
96	糸引準幹線(その2)舗装本復旧工事	北原	ほ装	舗装工	令和8年2月	指名	10～12月	下水道整備課
97	広畑区才地内舗装本復旧工事	広畑区才	ほ装	舗装工	令和8年2月	指名	10～12月	下水道整備課
98	飾磨区今在家六丁目地内舗装本復旧工事	飾磨区今在家六丁目	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
99	林田町口佐見地内マンホールポンプ設置工事	林田町口佐見地内	機械器具	マンホールポンプの設置	令和8年6月	一般	10～12月	下水道管理センター
100	水尾川第三ポンプ場改築工事	飾磨区中浜町三丁目	機械器具	除塵機外の改築	令和9年9月	一般	10～12月	下水道管理センター
101	西広畑ポンプ場設備外更新工事	広畑区小松町二丁目	機械器具	設備外の更新	令和8年12月	一般	10～12月	下水道管理センター
102	福井マンホールポンプ場ポンプ整備工事	網干区福井地内	機械器具	設備外の更新	令和8年7月	一般	10～12月	下水道管理センター
103	東部処理場NO.4合流污水主ポンプ外改築工事	白浜町	機械器具	ポンプ設備の改築	令和9年1月	一般	10～12月	下水道管理センター
104	前之庄コミュニティ・プラント返送汚泥ポンプ改築工事	夢前町前之庄	機械器具	返送汚泥ポンプの改築	令和8年8月	指名	10～12月	下水道管理センター
105	飾磨区堀川町地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	飾磨区堀川町地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
106	山田町多田地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	山田町多田地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年2月	指名	10～12月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
107	大津区勤兵衛町二丁目地内外5路線舗装本復旧測量設計委託	大津区勤兵衛町二丁目地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
108	飾磨区恵美酒地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	飾磨区恵美酒外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
109	飾東町佐良和地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	飾東町佐良和地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
110	豊富町甲丘三丁目地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	豊富町甲丘三丁目地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
111	香寺町相坂地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	香寺町相坂地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
112	船津町地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	船津町地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年2月	指名	10～12月	水道整備課
113	赤穂家島間海底送水管電気防食装置更新工事詳細設計委託	赤穂市中広地内	土木コンサル	電気防食装置設計委託	令和8年9月	一般	10～12月	水道施設計画課
114	東山排水ポンプ場整備詳細設計委託	東山	土木コンサル	詳細設計	令和8年9月	一般	10～12月	下水道整備課
115	御立幹線(第5工区)外下水道工事修正設計委託	夢前町山富地内	土木コンサル	修正設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
116	四郷町上鈴地内外下水道工事詳細設計委託	四郷町上鈴地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
117	腐食環境下水道管更生工事実施設計委託	花田町高木地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
118	中部処理場設備外改築工事設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	処理場改築工事の詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
119	姫路駅北地内下水道管更生工事実施設計委託	神和町地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
120	花田町高木地内下水道管布設替工事実施設計委託	花田町高木地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和8年6月	指名	10～12月	下水道管理センター
121	幸町地内外下水道管更生工事	幸町地内外	土木	管更生工	令和8年9月	一般	1～3月	下水道整備課
122	林田西幹線(第11-2工区)下水道工事	安富町長野	土木	開削工	令和8年3月	指名	1～3月	下水道整備課
123	上菅処理場耐震補強外工事	夢前町護持	建築	耐震補強及び防水改修	令和9年3月	一般	1～3月	下水道管理センター
124	入船幹線(第2工区)布設替工事	飾磨区入船町地内	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
125	香寺町相坂地内外(その2)配水管布設替工事	香寺町相坂地内外	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
126	広畑幹線(第1工区)布設替工事	大津区恵美酒町一丁目地内	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
127	大津区勤兵衛町二丁目地内外配水管布設替工事	大津区勤兵衛町二丁目地内外	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
128	香寺町須加院(青葉台)地内(その2)配水管布設替工事	香寺町須加院地内	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
129	船津町地内外配水管布設替工事	船津町地内外	管	配水管布設替工	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
130	広畑区才地内(その2)舗装本復旧工事	広畑区才地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	1～3月	水道整備課
131	西庄地内外舗装本復旧工事	西庄地内外	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	1～3月	水道整備課
132	大津区天満地内(その2)舗装本復旧工事	大津区天満地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	一般	1～3月	水道整備課
133	花田町小川地内舗装本復旧工事	花田町小川地内	ほ装	舗装工	令和8年3月	指名	1～3月	水道整備課
134	甲山浄水場更新事業 既設甲山浄水場導水ポンプ更新工事	豊富町豊富地内	機械器具	導水ポンプ更新、電気設備工	令和10年3月	一般	1～3月	水道施設計画課
135	大井川橋水管橋架替工事実施設計委託	玉手四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
136	東部幹線(第4工区)布設替工事実施設計委託	白浜町地内	土木コンサル	配水管布設替詳細設計委託	令和8年9月	一般	1～3月	水道整備課
137	家島坊勢島間海底送水管詳細設計委託	家島町真浦地内外	土木コンサル	海底送水管設計委託	令和8年8月	一般	1～3月	水道施設計画課
138	水尾川第三ポンプ場耐震補強及び外部改修外工事設計委託	飾磨区中浜町三丁目	土木コンサル	耐震補強及び外部改修の実施設計	令和8年10月	一般	1～3月	下水道管理センター