



路線名	1. 城陽76号線		管理者	姫路市(姫路駅周辺・阿保地区整備課)			
事業区間	姫路駅 ~ 内々環状東線		延長	350m			
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)				
事業内容	事業量	短期					長期
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度~
視覚障害者誘導用ブロックの敷設	150m	■					
電線共同溝の整備	350m	■					
歩道照明の設置	200m	■	■	■	■		
事業実施に際し配慮すべき重要事項							




路線名	2. 都市計画道路内環状東線	管理者	姫路市(姫路駅周辺・阿保地区整備課)				
事業区間	城陽76号線 ~ 十二所前線	延長	270m				
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)				
事業内容	事業量	短期					長期
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度～
歩道の新設・拡幅	270m						
視覚障害者誘導用ブロックの敷設							
細目グレーチングの設置							
歩道照明の設置							
電線共同溝の整備							
事業実施に際し配慮すべき重要事項							




※ 歩道の新設：都市計画道路等の整備にあわせて、バリアフリーの基準に沿った整備の実施

路線名	3. 都市計画道路内環状東線	管理者	姫路市(街路建設課)			
事業区間	十二所前線 ~ 国道2号線	延長	320m			
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)			
事業内容	事業量	短期			長期	
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
歩道の新設・拡幅	640m	■				
視覚障害者誘導用ブロックの敷設						
細目グレーチングの設置						
歩道照明の設置						
電線共同溝の整備						
事業実施に際し配慮すべき重要事項						




※ 歩道の新設：都市計画道路等の整備にあわせて、バリアフリーの基準に沿った整備の実施

路線名	6. 幹第78号線 (はり姫前)		管 理 者	姫路市(姫路駅周辺・阿保地区整備課)		
事業区間	市道城東92号線 ~ 市道城東94号線		延 長	180 m		
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)			
事業内容	事業量	短期			長期	
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
視覚障害者誘導用ブロックの敷設	180 m	■				
歩道照明の設置	11 基	整備済				
電線共同溝の整備	350 m	整備済				
事業実施に際し配慮すべき重要事項						



記号	内 容
■	視覚障害者誘導用ブロックの敷設


路線名	8. 幹第76号線	管理者	姫路市(姫路駅周辺・阿保地区整備課)			
事業区間	(都)十二所前線 ~ 歩行者デッキ	延長	150 m			
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)			
事業内容	事業量	短期			長期	
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
視覚障害者誘導用ブロックの敷設	150 m	■■■■■				
歩道照明の設置	5 基	整備済				
電線共同溝の整備	300 m	整備済				
事業実施に際し配慮すべき重要事項						



路線名	16. JR網干駅北駅前広場	管理者	姫路市(区画整理課)			
事業区間	JR網干駅北駅前広場	面積	2564 m ²			
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)			
事業内容	事業量	短期			長期	
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
北駅前広場の整備	広場全域	■	■	■	■	■
バス乗降場の設置		■	■	■	■	■
タクシー乗降場の設置		■	■	■	■	■
自家用車乗降場の設置		■	■	■	■	■
障害者用駐停車施設の設置		■	■	■	■	■
視覚障害者誘導用ブロックの敷設		■	■	■	■	■
ベンチ等休憩施設、照明施設及び上屋の設置		■	■	■	■	■
分かりやすい主要施設への案内サインの表示		■	■	■	■	■
見やすいバス路線図、時刻表と点字表示の設置		■	■	■	■	■

事業実施に際し配慮すべき重要事項

- ・整備途中における網干駅への導線と歩車分離の確保




凡 例

記号	内 容
■	バリアフリー化を実施(広場全域)

路線名	18. 飾磨174号線(北駅前広場)	管理者	姫路市(鉄道駅周辺整備課)			
事業区間	県道姫路環状線～飾磨129号線	延長	2,500㎡			
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)			
事業内容	事業量	短期			長期	
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
駅前広場の再整備	2,500㎡	■	■	■		
自家用車乗降場の設置		■	■	■		
身障者乗降場の設置		■	■	■		
視覚障害者誘導用ブロックの敷設		■	■	■		
照明施設の設置		■	■	■		
事業実施に際し配慮すべき重要事項						

事業計画図



凡 例

記号	内容
	飾磨174号線(北駅前広場)の再整備

路線名	19. 飾磨177号線		管理者	姫路市(道路保全課・長寿命化対策課)		
事業区間	県道姫路環状線～飾磨129号線		延長	45 m		
事業内容・実施予定期間			実施予定期間 (令和)			
事業内容	事業量	短期			長期	
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
縦断勾配の改善	45m	■				
ガードレールの設置	45m	■	■	■		
外側線の設置	45m	■	■	■		
事業実施に際し配慮すべき重要事項						

事業計画図

