

中播都市計画事業駅南土地地区画整理事業  
(姫路駅南西地区)

事 業 計 画 書  
(第 7 回変更)  
(案)

姫 路 市

中播都市計画事業駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）  
事業計画  
（第7回変更）

**第1 土地区画整理事業の名称等**

（1）土地区画整理事業の名称

中播都市計画事業駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）

（2）施行者の名称

姫路市（法第3条第4項）

**第2 施行地区**

（1）施行地区の位置

本地区は、J R山陽本線姫路駅、J R山陽新幹線姫路駅及び山陽電鉄線姫路駅の南西側約 600m に位置している。地区の北側は概ね J R山陽新幹線、東側は市道城南 1 2 9 号線、南側は市道手柄 7 8 号線、西側は水路及び主要地方道姫路港線（都市計画道路船場川線）に囲まれた東西約 200m、南北約 370m の地区である。

（2）施行地区位置図

別添「施行地区位置図」（S=1/10,000）のとおり。

（3）施行地区の区域

（イ）区域

姫路市南畝町一丁目、南畝町字石橋、字堂ノ元、字大將軍及び字宮ノ前の各一部。  
姫路市南畝町字道下の全部。  
姫路市延末字狭間の一部。  
姫路市東延末字君田の全部。

（ロ）地積

約 7.4 ha

（4）施行地区区域図

別添「施行地区区域図」（S=1/1,000）のとおり。

### 第3 設計の概要

#### 1 設計説明書

##### (1) 土地区画整理事業の目的

本地区は姫路市総合計画において、姫路市の主核（商業・業務核）の一部に位置づけられている。姫路市都市計画マスタープランにおいては同様の位置づけが成されているとともに、土地利用方針については複合住宅地として位置づけられ、軽工業あるいは商業施設等との調和のとれた住宅地の形成を図り、都市型居住を推進するゾーンとなっている。

また、姫路駅周辺では中播都市計画事業姫路駅周辺土地区画整理事業、J R 山陽本線等連続立体交差事業及び関連道路整備事業が行われているところであり、本地区においてはJ R 山陽本線等連続立体交差事業に関連する山陽電鉄線の移設が既に行われている。

しかしながら本地区は公共施設の整備が不十分なまま市街化し、土地利用は無秩序に混在化している。

このような状況を背景に本地区は、中播都市計画都市再開発の方針に計画的な再開発が必要な市街地として位置づけられ、市街地の再生・再構築を目指している。

そこで、土地区画整理事業の施行により、都市基盤施設の整備改善並びに宅地の利用増進を図り、姫路市の主核に相応しい計画的な市街地として再生することを目的とする。

##### (2) 施行地区内の土地の現況

###### (イ) 地区内人口・人口密度

地区内には21世帯が居住し、地区内人口は42人である。地区平均の人口密度は約6人／haである。

###### (ロ) 土地利用状況

本地区の用途地域は全域が準工業地域に指定されている。具体の土地利用としては、地区中央部から西側に工場跡地及び関連する倉庫、社宅等の未利用地がまとまって残っている。その周辺部では住宅地、軽工業地、業務地等として利用され、地区内の土地利用は無秩序に混在化している状況である。

また、地区東側ではJ R 山陽本線等連続立体交差事業に関連する山陽電鉄線の移設により、旧山陽電鉄線用地が带状に残り、工場跡地とともに有効な土地利用が行われていない状況である。

#### (ハ) 道 路

本地区の内、山陽電鉄線西側には、地区のほぼ中央部を南北に通る市道手柄 1 号線（W≒ 5. 5 m）、地区北側を東西に通る市道城南 1 5 2 号線（W = 4 m）及び市道城南 1 5 4 号線（W≒ 6. 5 m）がある。

山陽電鉄線東側には、地区北側を東西に通る市道城南 1 3 0 号線（W≒ 5. 0 m）がある。また、山陽電鉄線の東西間を連絡する道路は平面踏切を介す市道手柄 1 3 8 号線（W≒ 4. 5 m）及び横断歩道橋である市道城南 1 5 5 号線（W = 3. 0 m）がある。

大半の道路は十分な幅員とは言えない状況にあり、さらに一部では行き止まり道路もある。

#### (ニ) 地 勢

本地区の地勢は、標高約 1 0 m 前後で北側から南側に緩やかに傾斜する平坦地である。

#### (ホ) 用排水

地区北側の雨水排水は、市道に埋設されている管渠（合流管）により地区外西側へ排水され、地区東側の雨水排水は、市道に埋設されている管渠（合流管）により地区外東側へ排水されている。これら以外の部分については道路側溝により地区南側へ排水されている。

なお、本地区にある排水施設は用水路としての機能は兼用していない。

#### (ヘ) 供給処理施設

本地区の道路には上下水道が埋設されている。また、市道手柄 1 号線及び市道城南 1 5 3 号線等の道路には都市ガスが埋設されている。なお、本地区を通過する形態で市道手柄 1 号線、市道城南 1 3 0 号線等の道路には N T T ケーブルが埋設されている。

#### (ト) 学校等文教施設

本地区内に文教施設は立地していない。なお、本地区は市立手柄小学校及び市立山陽中学校の校区に属する。

#### (チ) 地 価

本地区及び周辺の地価は平成 1 8 年現在、概ね 100,000 円／㎡前後である。

また、地価の動向は年々下落しているが、下落幅は縮小傾向にある。

### (3) 設計の方針

#### (イ) 土地利用計画

本地区西側を南北に通る主要地方道姫路港線（都市計画道路船場川線）沿道の用途地域は、広範囲にわたり準工業地域に指定され、本地区においても全域が準工業地域となっており、土地利用状況は住宅地、軽工業地、業務地等が混在している。

一方、姫路市都市計画マスタープランにおいて本地区は、複合住宅地として位置づけられ、軽工業あるいは商業施設等と調和のとれた住宅地の形成を図り、都市型居住を推進するゾーンとなっている。

そこで本地区の土地利用計画は、姫路市都市計画マスタープランにおける位置づけ並びに地区周辺の幹線道路網の状況及び地区周辺の土地利用との調和等を考慮しつつ定めるものとし、地区中央部より西側の主要地方道姫路港線（都市計画道路船場川線）に面する工場跡地を中心とした部分を商業地、地区中央部より東側を軽工業施設、商店等の立地を許容する住宅地として計画する。

#### (ロ) 人口計画

本地区の人口計画は、土地利用計画における住宅地の内、既存の軽工業施設を除く約 1.7ha に対する人口密度を 60 人／ha と設定し、将来人口を約 100 人と計画する。

#### (ハ) 道路計画

本地区内に都市計画道路は存しないことから、広域的な交通は地区周辺の都市計画道路で受けもつこととし、本地区内の道路は土地利用計画との整合性並びに日常生活での利便性を考慮した区画道路を計画する。

地区西側の商業地周辺は自動車等の交通が集中する部分であり、幅員 8.0m の区画道路を計画する。また、手柄宮前踏切の東西に計画する区画道路は自動車の円滑な離合及び踏切内での交通事故防止を勘案し幅員 8.0m とする。これ以外については主に住宅地利用を計画していることから幅員 6m 以上を標準とする。但し、道路延長が短く、近接する 6m 以上の区画道路により主たる街区が形成され、通過交通が集中しない現況道路については、緊急車両の通行確保及び日常生活に支障をきたさない範囲において幅員 6m 未満の区画道路を計画する。

歩道については、歩行者動線及び通学路の位置づけを考慮し、手柄宮前踏切から

都市計画道路船場川線までの間に歩道を計画する。歩道の設置にあたっては、自動車の主たる動線と歩行者動線の分離により歩行者が安全に通行できるよう、山陽電鉄線西側区画道路及び地区南界に接して地区外を東西に通る市道手柄 7 8 号線に歩道を計画する。

なお、市道手柄 7 8 号線の歩道整備は別途施行により整備する。

## (二) 公 園

本地区の公園は、施行地区面積の 3 % 以上を確保し、地区周辺の公園配置状況及び誘致距離等を考慮して地区北側に街区公園を配置する。

整備にあたっては、グラウンドや遊具等、施設特性を分担できるよう 2 箇所を近接して計画する。

## (ホ) 雨水排水

本地区の排水施設は姫路市公共下水道計画（雨水）に基づき、各道路に設ける道路側溝により地区外へ放流する。

## (ヘ) 供給処理施設

本地区の供給処理施設は、各事業者と調整し、公共施設の整備計画にあわせた整備を図る。

## (4) 整理施行前後の地積

## (イ) 土地の種目別施行前後の対照表

| 種 目     |                     |            | 施 行 前                  |                |                                                                                   | 施 行 後                  |                        | 備 考                     |
|---------|---------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|         |                     |            | 地積(㎡)                  | 割合(%)          | 筆数                                                                                | 地積(㎡)                  | 割合(%)                  |                         |
| 公 共 用 地 | 地 方 公 共 団 体 所 有 地   | 道 路        | 8,657.27               | 11.65          |  | 11,550.75<br>11,545.86 | 15.54                  |                         |
|         |                     | 水 路        | 54.00                  | 0.07           |                                                                                   | -                      | -                      |                         |
|         |                     | 公 園        | -                      | -              |                                                                                   | 2,253.47<br>2,252.28   | 3.03                   |                         |
|         |                     | 計          | 8,711.27               | 11.72          |                                                                                   | 13,804.22<br>13,798.14 | 18.57                  |                         |
| 合 計     |                     |            | 8,711.27               | 11.72          |                                                                                   |                        | 13,804.22<br>13,798.14 | 18.57                   |
| 宅 地     | 民 有 地               | 田          | 250.00                 | 0.34           | 2                                                                                 | -<br>95.74             | -<br>0.13              |                         |
|         |                     | 畑          | 147.00                 | 0.20           | 1                                                                                 | -                      | -                      |                         |
|         |                     | 宅 地        | 54,466.75              | 73.28<br>73.29 | 67<br>70                                                                          | -<br>51,558.71         | -<br>69.38             | 法95条1項6号該当地:1筆57.09㎡    |
|         |                     | 雑 種 地      | 384.00                 | 0.52           | 2                                                                                 | -<br>216.20            | -<br>0.29              |                         |
|         |                     | 鉄道用地       | 7,614.18               | 10.24          | 25                                                                                | -<br>6,574.09          | -<br>8.84              | 法95条1項1号該当地:24筆7531.54㎡ |
|         |                     | 公衆用<br>道 路 | 168.00                 | 0.23           | 1                                                                                 | -                      | -                      | 法95条1項6号該当地:1筆168㎡      |
|         |                     | 計          | 63,029.93              | 84.81<br>84.82 | 98<br>101                                                                         | -<br>58,444.74         | -<br>78.64             |                         |
|         | 所 地 方 公 共 団 体 所 有 地 | 普通財産       | 2,396.62               | 3.22           | 21                                                                                | -<br>1,433.81          | -<br>1.93              |                         |
|         |                     | 計          | 2,396.62               | 3.22           | 21                                                                                | -<br>1,433.81          | -<br>1.93              |                         |
| 合 計     |                     |            | 65,426.55              | 88.03<br>88.04 | 119<br>122                                                                        | 59,881.72<br>59,878.55 | 80.57                  |                         |
| 保 留 地   |                     |            | -                      | -              | -                                                                                 | 636.61<br>636.65       | 0.86                   |                         |
| 測 量 増 減 |                     |            | 184.73<br>175.52       | 0.25<br>0.24   | -                                                                                 | -                      | -                      |                         |
| 総 計     |                     |            | 74,322.55<br>74,313.34 | 100.00         | -                                                                                 | 74,322.55<br>74,313.34 | 100.00                 |                         |

(ロ) 減歩率計算表

| 整 理 前<br>宅 地 地 積<br>(台帳地積) | 同更正地積<br>(測量増減<br>を加減し<br>たもの) | 整 理 後 宅 地 地 積               |                             | 差 引 減 歩 地 積          |                                   | 減 歩 率        |                        |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
|                            |                                | 保 留 地 を<br>含 め た<br>宅 地 地 積 | 保 留 地 を<br>除 い た<br>宅 地 地 積 | 公 共 減 歩<br>地 積       | 公 共 保 留 地<br>を 合 算 し た<br>減 歩 地 積 | 公 共<br>減 歩 率 | 公 共 保 留 地<br>合 算 減 歩 率 |
| m <sup>2</sup>             | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup>                    | %            | %                      |
| 65,426.55                  | 65,611.28<br>65,602.07         | 60,518.33<br>60,515.20      | 59,881.72<br>59,878.55      | 5,092.95<br>5,086.87 | 5,729.56<br>5,723.52              | 7.76<br>7.75 | 8.73<br>8.72           |

(5) 保留地の予定地積

| 整 理 前<br>宅地価格総額<br>(予 想) | 整 理 後<br>宅地価格総額<br>(予 想) | 宅 地 価 格<br>総 額 の<br>増 加 額 | 整 理 後<br>1 m <sup>2</sup> あたり<br>予 定 価 格 | 保留地とし<br>て取り得る<br>最大限地積 | 保 留 地 の<br>予 定 地 積 | 割 合            | 摘 要<br>(整理前単価)   |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 千円                       | 千円                       | 千円                        | 円/m <sup>2</sup>                         | m <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>     | %              | 円/m <sup>2</sup> |
| 6,364,294<br>6,363,400   | 6,475,461<br>6,475,126   | 111,167<br>111,726        | 107,000                                  | 1,038<br>1,044          | 637                | 61.37<br>61.02 | 97,000           |

(6) 公共施設整備改善の方針

(イ) 都市計画との関係

◎市街化区域の決定

昭和 46 年 3 月 16 日  
兵庫県告示第 361 号の 6

◎用途地域の指定

準工業地域

(容積率は 200%、建ぺい率は 60%)

昭和 48 年 9 月 25 日  
兵庫県告示第 1548 号

◎都市再開発の方針

中播都市計画都市再開発の方針

令和 3 年 3 月 31 日  
令和 8 年 4 月 1 日  
兵庫県告示第 416 号  
兵庫県告示第 354 号の 15

◎施行区域の決定

中播都市計画土地区画整理事業

駅南土地区画整理事業

昭和 49 年 1 月 29 日  
兵庫県告示第 178 号

◎公共下水道の決定

姫路市公共下水道

平成 30 年 6 月 22 日  
姫路市告示第 286 号

(ロ) 都市計画以外の主要公共施設等

都市計画決定されているもの以外の施設については、「第 3. 設計の概要」の「(3)設計の方針」の項で述べた通りである。

## (ハ) 公共施設別調書

| 区分               | 名 称       | 形 状 寸 法             |                    |                        | 整 備 計 画                           | 摘 要                          |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                  |           | 幅員(m)               | 延長(m)              | 面積(m <sup>2</sup> )    |                                   |                              |
| 区<br>画<br>街<br>路 | 幅員 11.5 m | 11.5<br>(11.5～9.5)  | 182.8<br>182.9     | 1,006.97<br>1,006.16   | As舗装、U型側溝                         | 全幅11.5～9.5の内<br>地区内5.5m～3.5m |
|                  | 幅員 10.0 m | 10.0<br>(11.3～10.0) | 94.5               | 943.33<br>943.26       | [3.5-7.8～6.5]<br>歩道整備 (As舗装、U型側溝) |                              |
|                  | 幅員 8.0 m  | 8.0                 | 518.0<br>519.1     | 4,624.01<br>4,620.51   | As舗装、U型側溝                         |                              |
|                  | 幅員 6.5 m  | 6.5<br>(8.0～6.2)    | 210.4              | 1,399.98<br>1,405.39   | (As舗装、U型側溝)                       | 現況利用210m                     |
|                  | 幅員 6.0 m  | 6.0                 | 355.5<br>356.0     | 2,225.10<br>2,224.95   | As舗装、U型側溝                         | 現況利用11m                      |
|                  | 幅員 5.3 m  | 5.3                 | 41.1               | 244.45<br>240.47       | As舗装、U型側溝                         | 現況利用29m                      |
|                  | 幅員 5.0 m  | 5.0                 | 43.6<br>44.0       | 231.27<br>231.53       | As舗装、U型側溝                         |                              |
|                  | 幅員 4.5 m  | 4.5                 | 58.2<br>58.3       | 279.19<br>279.52       | As舗装、U型側溝                         | 現況利用21m                      |
|                  | 幅員 4.0 m  | 4.0                 | 77.0<br>76.8       | 317.17<br>315.98       | As舗装、U型側溝                         | 現況利用63m                      |
|                  | 区画街路計     | —                   | 1,581.1<br>1,583.1 | 11,271.47<br>11,267.77 |                                   |                              |
| 特殊<br>街路         | 幅員 3.0 m  | 3.0                 | 84.1<br>86.8       | 279.28<br>278.09       | 横断歩道橋 (現況利用)                      | 現況利用84m                      |
|                  | 特殊街路計     | —                   | 84.1<br>86.8       | 279.28<br>278.09       |                                   |                              |
| 公<br>園           | 1 号 公 園   | —                   | —                  | 1,728.01<br>1,727.02   | ネットフェンス<br>整地 —                   |                              |
|                  | 2 号 公 園   | —                   | —                  | 525.46<br>525.26       | 〃                                 |                              |
|                  | 公 園 計     | —                   | —                  | 2,253.47<br>2,252.28   |                                   |                              |
| 合 計              |           | —                   | —                  | 13,804.22<br>13,798.14 |                                   |                              |

(7) 土地区画整理法第2条第2項に規定する事業の概要

(イ) 上水道

本地区は、姫路市水道事業の給水区域内にあり、本事業の施行と並行して水道管の布設を行い、地区全域に給水を行う。

なお、上水道整備に要する費用を本事業により負担する。

(ロ) ガス

本地区は、大阪ガスの供給区域内にあり、本事業の施行と並行して新設する道路へのガス管の布設を行い、地区全域に供給する。

なお、ガス管整備に要する費用を本事業により負担する。

2 設 計 図

別添「設計図」(S=1/1,000)のとおり。

第4 事業施行期間

自 平成19年 7月18日 (事業計画決定公告の日)

至 令和10年 3月31日

## 第5 資 金 計 画 書

### 1 収 入

(単位：千円)

| 区 分         | 金 額 (千円)  | 摘 要                                              |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 国 費         | 328,288   | $737,066 \times 4.5/10 + 50,000 \times 1/2$      |
| 市 費         | 458,778   | $737,066 \times 5.5/10 + 50,000 \times 1/2$      |
| 市 単 独 費     | 386,216   |                                                  |
| 保 留 地 処 分 金 | 56,718    | $637\text{m}^2 \times 89,000\text{円}/\text{m}^2$ |
| 合 計         | 1,230,000 |                                                  |

### 他事業施行分

(単位：千円)

| 事 業 名 称          | 事 業 費     | 摘 要                                |
|------------------|-----------|------------------------------------|
| 姫路市公共下水道事業(汚水)   | 20,000    | 平成21年度～令和5年度                       |
| 市道手柄78号線歩道整備事業   | 10,328    | 平成21年度～平成22年度                      |
| 中播都市計画道路事業(船場川線) | 4,954,000 | 平成元年3月～平成23年3月<br>(事業費、期間は事業全体を示す) |

2. 支 出

(単位：千円)

| 事 項                             |                                                     |              |         | 単 位            | 事業量            | 事 業 費                  | 摘 要        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|------------------------|------------|
| 公<br>共<br>施<br>設<br>整<br>備<br>費 | 築<br>造                                              | 街 路<br>築 造 費 | 区画街路築造費 | m              | 1,247<br>1,249 | 143,000<br>146,000     | 現況利用L=334m |
|                                 |                                                     |              | 特殊街路築造費 | m              | -              | -                      | 現況利用L= 84m |
|                                 |                                                     | 水 路<br>築 造 費 | 支 線 水 路 | m              | -              | -                      |            |
|                                 |                                                     |              | 幹 線 水 路 | m              | -              | -                      |            |
|                                 |                                                     | 公 園 施 設 費    |         | m <sup>2</sup> | 2,253<br>2,252 | 13,000<br>12,925       |            |
|                                 |                                                     | 計            |         |                |                | 156,000<br>158,925     |            |
|                                 | 移<br>転                                              | 建 物 移 転 費    |         | 戸              | 26             | 721,041<br>721,142     |            |
|                                 |                                                     | 計            |         |                |                | 721,041<br>721,142     |            |
|                                 | 移<br>設                                              | 上 水 道 移 設    |         | 式              | 1              | 2,319                  |            |
|                                 |                                                     | 下 水 道 移 設    |         | 式              | 1              | -                      |            |
|                                 |                                                     | 電 柱 移 設 費    |         | 本              | 42             | 4,681<br>5,189         |            |
|                                 |                                                     | 計            |         |                |                | 7,000<br>7,508         |            |
|                                 | 該<br>法<br>第<br>二<br>條<br>第<br>二<br>項<br>事<br>業<br>費 | 上 水 道        |         | 式              | 1              | 31,552                 |            |
|                                 |                                                     | ガ ス          |         | 式              | 1              | -                      |            |
| 計                               |                                                     |              |         | 31,552         |                |                        |            |
| 整 地 費                           |                                                     |              |         | 式              | 1              | 54,000<br>56,074       |            |
| 工 事 雑 費                         |                                                     |              |         | 式              | 1              | 20,000<br>23,000       |            |
| 調 査 設 計 費                       |                                                     |              |         | 式              | 1              | 230,000<br>223,000     |            |
| 工 事 費 計                         |                                                     |              |         |                |                | 1,219,593<br>1,221,201 |            |
| 損 失 補 償 費                       |                                                     |              |         | 式              | 1              | -                      |            |
| 計                               |                                                     |              |         |                |                | -                      |            |
| 借 入 金 利 子                       |                                                     |              |         | 式              | 1              | -                      |            |
| 計                               |                                                     |              |         |                |                | -                      |            |
| 事 務 費                           |                                                     |              |         | 式              | 1              | 10,407<br>8,799        |            |
| 合 計                             |                                                     |              |         |                |                | 1,230,000              |            |

3 年度別歳入歳出資金計画表

(単位：千円)

| 区 分       | 平成19年度  | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成23年度  | 平成24年度  | 平成25年度  | 平成26年度  | 平成27年度  | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  | 令和元年度   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    | 計      |           |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 歳 出       | 工 事 費   | 48,375  | 54,271  | 75,082  | 36,040  | 1,739   | 14,294  | 1,124   | 1,592   | 3,705   | 15,714  | 13,134  | 12,150  | 11,972  | 22,612  | 8,832   | 39,984   | 19,639   | 14,095   | 44,000   | 32,083   | 21,115 | 491,552   |
|           | 補 償 費   | —       | 52,856  | 47,467  | 114,174 | 99,889  | 20,701  | 25,445  | —       | 2,010   | 75      | 495     | 76,451  | 119,675 | 55,944  | 4,818   | 598      | 88,426   | 18,255   | 100      | 662      | —      | 728,041   |
|           | 利 子     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —        | —        | —        | —        | —        | —      | 728,650   |
|           | 事 務 費   | 494     | 1,103   | 456     | 218     | 473     | 321     | 239     | 93      | 45      | 70      | 275     | 134     | 129     | 183     | 151     | 545      | 221      | 405      | 310      | 2,000    | 2,542  | 10,407    |
| 計         | 48,869  | 108,230 | 123,005 | 150,432 | 102,101 | 35,316  | 26,808  | 1,685   | 5,760   | 15,859  | 13,904  | 88,735  | 131,776 | 78,739  | 13,801  | 41,127  | 108,286  | 32,557   | 44,410   | 34,745   | 23,657   | —      | 1,230,000 |
| 歳 入       | 国 費     | 38,700  | 66,900  | 44,000  | —       | 45,000  | 12,150  | 11,700  | 450     | 1,667   | 5,467   | 5,456   | 15,243  | 56,555  | 25,000  | —       | —        | —        | —        | —        | —        | —      | 328,288   |
|           | 市 費     | 10,160  | 41,100  | 56,000  | 138,673 | 55,000  | 14,850  | 14,300  | 550     | 2,039   | 6,682   | 6,669   | 18,631  | 69,124  | 25,000  | —       | —        | —        | —        | —        | —        | —      | 458,778   |
|           | 市 単 独 費 | 9       | 230     | 23,005  | 11,759  | 2,101   | 8,316   | 808     | 685     | 2,054   | 3,710   | 1,779   | 54,861  | 6,097   | 28,739  | 13,801  | 41,127   | 102,503  | 25,755   | 24,410   | 22,745   | 11,722 | 386,216   |
|           | 保留地処分金  | —       | —       | —       | —       | —       | 8,221   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —        | 48,497   | —        | —        | —        | —      | 56,718    |
| 計         | 48,869  | 108,230 | 123,005 | 150,432 | 102,101 | 43,537  | 26,808  | 1,685   | 5,760   | 15,859  | 13,904  | 88,735  | 131,776 | 78,739  | 13,801  | 41,127  | 151,000  | 25,668   | 24,410   | 22,745   | 11,722   | —      | 1,230,000 |
| 差 引 過 不 足 | —       | —       | —       | —       | —       | 8,221   | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       | 42,714   | ▲ 7,000  | ▲ 20,000 | ▲ 12,000 | ▲ 11,935 | —      | —         |
| 借 入 金 累 計 | —       | —       | —       | —       | —       | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 8,221 | ▲ 50,935 | ▲ 43,935 | ▲ 23,935 | ▲ 11,935 | ▲ 20,521 | —      | —         |