


## 前姫路市総合計画第4次実施計画の評価について

前総合計画・第4次実施計画（平成30年度～令和2年度）の評価について、計画期間の終了に伴い、掲載している施策の最終評価を行いました。

評価は、「重点事業の進捗度」について5段階（予定以上(S)、予定どおり(A)、やや遅れている(B)、遅れている(C)、大幅に遅れている(D))で定性評価を行うとともに、「施策に係る数値目標の達成度」について達成状況をパーセント(%)で定量的に示しました。この2つの要素によるクロス分析の結果の概要は下表のとおりです。



### 1 クロス分析の結果（確定）

評価結果	評価基準	件数
I 「最適」状態であり事業の継続等を図るもの	重点事業の進捗度も数値目標の達成度も計画どおり 〈進捗度(A) 以上かつ数値目標 100%以上〉	56件
II 所管課による自律的な改善を図るもの	重点事業の進捗度または数値目標の達成度にやや遅れがある 〈進捗度(S)(A) かつ数値目標 40%以上 100%未満〉 〈進捗度(B) かつ数値目標 60%以上〉	32件
III 事業手法や事業規模等の修正を図るもの	重点事業の進捗度または数値目標の達成度に遅れがある 〈進捗度(C)(D) かつ数値目標 20%以上 80%未満〉 〈進捗度(B) かつ数値目標 60%未満〉	12件
IV 施策の大幅な「見直し」を図るもの	重点事業の進捗度または数値目標の達成度の両方が大きく遅れている 〈進捗度(C)(D) かつ数値目標 20%未満〉	0件
V 重点事業と数値目標の関連性を検討するもの（新型コロナウイルス感染症の影響により、目標値に対する達成度が低いものを含む）	重点事業の進捗度または数値目標の達成度に乖離がある 〈進捗度(C)(D) かつ数値目標 80%以上〉 〈進捗度(S)(A) かつ数値目標 40%未満〉	46件

## 2 クロス分析の結果の主なもの

### I 「最適」状態であり事業の継続等を図るもの

施策	重点事業の進捗度	数値目標の達成度	指標	基準値(H28)	目標値	実績値
情報システムの整備	S	1300.0%	オンライン化された手続数〔累計〕	40 手続	46 手続	118 手続
のびのびと活動できる子どもの居場所の充実	A	800.0%	放課後児童クラブ専用施設の箇所数	51 箇所	52 箇所	59 箇所
火災予防対策の推進	A	167.4%	住宅用火災警報器の設置率	85.4%	90.0%	93.1%

### II 所管課による自律的な改善を図るもの

施策	重点事業の進捗度	数値目標の達成度	指標	基準値(H28)	目標値	実績値
あらゆる分野への共同参画の促進	A	61.9%	審議会等委員の女性比率	26.1%	40～60%	34.7%
未来に引き継ぐ姫路城の保存	A	93.5%	姫路城平成中期保存修理事業の進捗率(修理済棟数/国宝・重文建造物(大天守除く)棟数)	75.3% (61棟/ 81棟)	93.8% (76棟/ 81棟)	92.6% (75棟/ 81棟)
安心して子育てができる社会の実現	A	86.2%	マタニティマークを利用する妊婦の割合(乳児家庭全戸訪問時における確認結果)	51.9%	70.0%	67.5%

### III 事業手法や事業規模等の修正を図るもの

施策	重点事業の進捗度	数値目標の達成度	指標	基準値(H28)	目標値	実績値
コミュニティ組織の自律性の強化	B	-1920.0%	市民活動・ボランティアサポートセンターでの相談件数	395 件	400 件	299 件
災害に強い都市空間の創出	B	38.1%	下水道事業における雨水幹線の整備進捗率(整備進捗率=整備延長/雨水幹線総延長)	1.1%	3.2%	1.9%
居住環境の整備	B	48.4%	土地区画整理事業の整備進捗率(JR網干)(事業費ベース)	48.9%	83.8%	65.8%

V 重点事業と数値目標の関連性を検討するもの（新型コロナウイルス感染症の影響により、目標値に対する達成度が低いものを含む）

施策	重点事業の進捗度	数値目標の達成度	指標	基準値(H28)	目標値	R2実績値(H30実績値)
外国人観光客の誘致	A	-1094.3%	外国人観光客の観光案内所利用者数	23,868人	26,000人	537人 (27,591人)
健康な生活を支えるスポーツ環境の整備	A	-619.8%	市立体育施設の利用者数(総合スポーツ会館他26施設)	1,192,751人	126万人	775,914人 (1,281,251人)
交流によるまちづくりの推進	A	-406.9%	中心市街地の歩行者等通行量	72,417人	82,000人	33,428人 (70,118人)

【重点事業の進捗度】

- S：予定以上
- A：予定どおり
- B：やや遅れている
- C：遅れている
- D：大幅に遅れている

【数値目標の達成度】

達成度 (%) = {(実績値 - 基準年度の実績値) ÷ (目標値 - 基準年度の実績値)} × 100  
 (計算例) オンライン化された手続数〔累計〕

- ・ 基準年度の実績値 40 手続(H28)
- ・ 目標値 46 手続
- ・ 実績値 118 手続

⇒ {(118 - 40) ÷ (46 - 40)} × 100 = 1300.0%