

◆ 事業スケジュール(当初)

時 期	内 容
2019年 1 0 月	地域公共交通会議（1回目）の開催 ・ 事業プログラムの進捗状況 ・ 市民アンケート調査の概要
2020年 2 月	地域公共交通会議（2回目）の開催 ・ 市民アンケート調査結果 ・ 現状と課題の整理結果
2020年 8 月	地域公共交通会議（3回目）の開催 ・ 基本理念、基本方針等の検討、策定 ・ 交通施策・事業内容等の検討
2020年 1 0 月	次期計画原案の策定
2020年 1 1 月	地域公共交通会議（4回目）の開催 ・ 計画原案の検討、審議
2020年 1 1 月末～ 1 2 月	パブリックコメントの実施
2021年 2 月	地域公共交通会議（5回目）の開催 ・ 計画素案の検討、審議
2021年 3 月	新総合交通計画の策定、公表

↓
令和2年度

新総合交通計画策定スケジュール

◆ 事業スケジュール(変更)

	時 期	内 容
R1	2019年10月	地域公共交通会議（1回目）の開催 ・ 事業プログラムの進捗状況 ・ 市民アンケート調査の概要
	2020年2月	地域公共交通会議（2回目）の開催 ・ 市民アンケート調査結果 ・ 現状と課題の整理結果
R2	2020年8月	地域公共交通会議（3回目）の開催 ・ 基本理念、基本方針等の検討、策定 ・ 交通施策・事業内容等の検討
	2021年2月	地域公共交通会議（4回目） ・ 計画原案の検討、審議
R3	2021年4月	パブリックコメントの実施
	2021年5月	地域公共交通会議（5回目）の開催 ・ 計画素案の審議
	2021年7月	新総合交通計画の策定、公表