

周辺事業概要一覧


1. 工事箇所図



令和2年10月現在

※現時点での予定であり、今後変更する場合があります。

手柄山中央公園周辺 工事箇所図



2. 手柄山周辺工事一覧

整理 No.	工事名又は工事個所	工期	工事概要	担当課	問い合わせ先
1	手柄山中央公園連絡通路整備工事	令和 2 年 6 月 30 日 ～ 令和 4 年 3 月 17 日	連絡通路整備	手柄山中央公園整備室	079-221-2422
2	備事業姫路市民プール他施設撤去工事	令和 2 年 10 月 7 日 ～ 令和 3 年 9 月 30 日	プール等解体	営繕課	079-221-2641
3	延末線道路改良及び中地地内下水道工事	令和 2 年 9 月 26 日 ～ 令和 3 年 2 月 26 日	延末線道路改良、下水道管敷設（中央南北幹線西）	街路建設課 下水道整備室	079-221-2611 079-221-2657
4	荒川 18 号線道路補修工事	令和 2 年 9 月 1 日 ～ 令和 2 年 12 月 18 日	道路補修（西延末の村中道路）	道路保全課	079-221-2627
5	姫路市立山陽中学校校舎便所改修等工事	令和 2 年 6 月 24 日 ～ 令和 3 年 1 月 29 日	便所、外壁改修	営繕課	079-221-2641
6	姫路市立荒川小学校給食室新築及び 屋内運動場大規模改修等工事	令和 2 年 6 月 30 日 ～ 令和 3 年 3 月 17 日	給食室新築、体育館改修	営繕課	079-221-2641
7	棚田踏切除却立体交差事業	令和 2 年度 ～ 令和 9 年度	棚田踏切除却立体交差	姫路市英賀保駅周辺土地 画整理組合（区画整理課）	079-221-2558