


航路の概要

活動スケジュール

項目	令和2年度												令和3年度		
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4-6	7-9	10-12	1-3
①事業計画の承認															
②調査中間報告(現状把握)															
③調査中間報告(経営診断)															
④姫路市離島航路補助要件の承認															
⑤航路改善計画の承認															
⑥成果報告書の報告															
生活交通確保維持改善計画の承認															
調査事業委託契約															
アンケート調査															
航路診断(現状把握)															
経営診断															
航路改善計画策定															
生活交通確保維持改善計画策定															
生活交通確保維持改善計画提出															




＜対象航路：姫路港～坊勢島＞
生活交通確保維持改善計画策定




- ・高速いえしま (株)
(平日) 7 往復
(土日祝) 7 往復
- ・(有) 高福ライナー
(平日) 8 往復
(土日祝) 9 往復

利便性向上方策の検討に向けて両事業社と協議を実施



- ・坊勢輝汽船 (株)
(平日、祝) 12 往復
(土日) 13 往復

2020年4月事業統合、新会社により運航…坊勢輝汽船 (株)



- ・坊勢渡船 (有)
(平日、土) 12 往復
(日、祝) 10 往復

平成28年度から離島航路の維持改善を図るための支援を実施