

姫路市総合計画策定スケジュール【令和元年度・2年度】

資料1 別紙

区分	令和元年度(2019年度)												令和2年度(2020年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日程		臨時会	定例会			定例会			定例会			定例会			定例会			定例会			定例会			定例会
策定審議会 全体会議	審議会委員公募			● 第1回(7月29日) 委嘱、諮問、基調説明、 策定方針等の決定					● 第2回 基本構想案(中間)								● 第3回 基本構想案 の決定、答申							
分科会				● 正副会長会議(7月29日) 分科会の開催に ついて				● 正副会長会議 分科会間 の調整								● 正副会長会議 最終調整								
市民広聴	様々な機会をとらえ、市民広聴を実施												タウンミーティング等により市民広聴を実施											