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姫路市公共下水道ストックマネジメント計画 

姫路市 

策定    令和 6年 3月 

第 1回変更 令和 6年 10月 

第２回変更 令和 7年 6月 

 

 

① ストックマネジメント実施の基本方針 

 

【状態監視保全】 ---  機能発揮上、重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可

能である施設を対象とする。 

 

  ※ 状態監視保全とは、「施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて

対策を行う管理方法」をいう。 

 

【時間計画保全】 ---  機能発揮上、重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難な施設

を対象とする。 

 

  ※ 時間計画保全とは、「施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数）により

対策を行う管理方法」をいう。 

 

【事後保全】 --- 

 機能上、特に重要でない施設を対象とする。 

 

  ※ 事後保全とは、「施設・設備の異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管

理方法をいう。 
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② 施設の管理区分の設定 

1）状態監視保全施設 

【管路施設】 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

管きょ 
5 年に 1 回以上の頻度で

点検を実施。点検で異常

を確認した場合は調査を

実施。 

緊急度ⅠもしくはⅡで改

築を実施。※1 

腐食環境下 マンホール 
健全度ⅣおよびⅤで改築

を実施。※2 

マンホール蓋 
健全度１で改築を実施。

※3 

管きょ 

概ね 30年に 1回の頻度で

調査を実施。 

緊急度ⅠもしくはⅡ-A で

改築を実施。 

一般環境下 
マンホール 

健全度ⅣおよびⅤで改築

を実施。※2 

マンホール蓋(緊急輸送

道路下および幹線に接続

したマンホール) 

健全度１で改築を実施。

※3 

※1：（公社）日本下水道協会：下水道維持管理指針－実務編－2014版、p117に基づく緊急度 

※2：（公社）日本下水道協会：点検・調査マニュアル（案）平成 25年 6月、p77に基づく健全度 

※3：（公社）日本下水道協会：下水道維持管理指針－実務編－2014版、p253に基づく健全度 

 

【処理場・ポンプ場施設】 

施設名称 点検・調査頻度 改築の判断基準 備考 

土木・建築施設 

（躯体、外部仕上、防

水、外部建具、内部防

食） 

日常点検、1週間～1年に

1回の定期点検を実施。 

また、点検により不具合

が確認された場合に調査

を実施。 

健全度 2 以下で改築を実

施。 
 

沈砂池設備 

（自動除塵機、沈砂掻き

寄せ機、噴射式揚砂機） 

日常点検、1週間～1年に

1回の定期点検を実施。 

また、概ね 10年に 1回の

頻度で調査を実施。 

健全度 2 以下で改築を実

施。 
 

ポンプ設備 

（ポンプ本体、減速機） 

日常点検、1週間～1年に

1回の定期点検を実施。 

また、概ね 10年に 1回の

頻度で調査を実施。 

健全度 2 以下で改築を実

施。 
 

水処理設備 

（汚泥掻き寄せ機、送風

機本体、水中攪拌機、散気

装置、紫外線滅菌装置、オ

ゾン・発生装置、ろ過機 

等） 

日常点検、1週間～1年に

1回の定期点検を実施。 

また、概ね 10年に 1回の

頻度で調査を実施。 

健全度 2 以下で改築を実

施。 
 

汚泥処理施設 

（汚泥搔き寄せ機、遠心

濃縮機、機械攪拌機（消化

タンク）、汚泥脱水機、汚

泥乾燥機 等） 

日常点検、1週間～1年に

1回の定期点検を実施。 

また、概ね 10年に 1回の

頻度で調査を実施。 

健全度 2 以下で改築を実

施。 
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2）時間計画保全施設 

【管路施設】 

施設名称 目標耐用年数 備考 

圧送管 概ね 78年 健全度予測式より設定 

 

【処理場・ポンプ場施設】 

施設名称 目標耐用年数 備考 

ポンプ設備 

（電動機、抵抗器・制御器、

燃料タンク） 

概ね 25～34 年 標準耐用年数の概ね 1.7 倍 

電気計装設備 

（受変電設備、自家発電設

備、制御電源及び計装用電源

設備、負荷設備、計装設備、

監視制御設備） 

概ね 10～30 年 標準耐用年数の概ね 1.5 倍 

管理棟 

（消火災害防止設備、昇降

機） 

概ね 8～30 年 標準耐用年数の概ね 1.0～1.7 倍 

備考）施設名称を「下水道施設の改築について（令和 4年 4月 1日 国水下事第 67号） 下水道事業

課長通知」の別表に基づき記載する場合にあっては、大分類、中分類、小分類のいずれで記載しても良

い。 

 

【マンホールポンプ場施設】 

施設名称 目標耐用年数 備考 

電気設備 

（自家発電設備、操作盤、自

動警報装置） 

概ね 11～23年 標準耐用年数の 1.5倍 
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3）主要な施設の管理区分を事後保全とする場合の理由 

 

【管路施設】 

マンホール蓋（緊急輸送

道路下および幹線以外） 

取付管・桝 

 

--

- 

 緊急輸送道路および幹線を除くマンホール蓋について

は、交通機能への影響範囲が限定的であることから、事後

保全施設に分類している。 

取付管・桝については、損傷しても重大な事故等に直結し

ないため、事後保全施設に分類する。 

 

【汚水・雨水ポンプ施設】 

ポンプ本体 

 

 

--

- 
 ― 

 

【水処理施設】 

送風機本体もしくは 

機械式エアレーション装

置 

--

- 
 ― 

 

【汚泥処理施設】 

汚泥脱水機 

 

 

--

- 
 ― 

 

【マンホールポンプ場施設】 

ポンプ本体 

 

 

--

-  マンホール内に設置されているポンプについては、予備

機があることから、事後保全施設に分類している。 
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③ 改築実施計画 

1）計画期間 

令和 6 年度  ～  令和 10 年度 

 

2）個別施設の改築計画 

【管路施設】 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

処理区・排水区

の名称 

合流・汚

水・雨水の

別 

対象施設 
布設 

年度 

供用 

年数 

対象延長 

(m) 

概算費用

(百万円) 
備考 

姫路第一 

処理分区 
合流 管きょ S14～H14 21～84 5,802 873  

姫路第二 

処理分区 
合流 管きょ S15～H13 22～83 10,853 1,680  

姫路第１－１ 

処理分区 
汚水 管きょ S41～S52 46～57 210 31 ①皮革排水 

姫路第１－２ 

処理分区 
汚水 管きょ S60～S62 36～38 695 261 ①皮革排水 

花田 汚水 管きょ S41 57 1,943 542 ①皮革排水 

四郷 汚水 管きょ S41 57 166 31 ①皮革排水 

飾東 汚水 管きょ S41 57 875 244 ①皮革排水 

合計     20,544 3,662  
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【処理場・ポンプ場施設】 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） 

処理場・ 

ポンプ場等 

の名称 

合流・汚水・ 

雨水の別 
対象施設 

設置 

年度 

供用 

年数 
施設能力 

概算 

費用 

（百万円） 

備考 

中部終末処理場 
分流汚水 

（一部合流） 

汚水ポンプ設備 1978～1993 31～46 

220,000m3/日 

2,815   

スクリーンかす設備、ゲート設備 1999～2010 14～25 
630   

反応タンク設備、ゲート設備 1978～2008 16～46 
15 設計 

監視制御設備 1978～2015 9～46 
1,872   

受電設備、監視制御設備、負荷設備、

計測設備 
1978～2016 8～46 

15 設計 

監視制御設備、計測設備 1978～1994 30～46 
15 設計 

監視制御設備、負荷設備、計測設備 1978～2012 12～46 
1,575   

監視制御設備 1978～2000 24～46 
142   

防水、仕上 1973～1995 29～51 
328   

防水、仕上 1974～1997 27～50 
72   

防水、仕上 1976 48 
2 設計 

監視制御設備、負荷設備 1978～1988 36～46 
10 設計 

汚泥貯留設備、内部防食 1995～2001 23～29 
86   

東部終末処理場 
分流汚水 

（一部合流） 

― 

汚水ポンプ設備 

― 

1982 

― 

42 

56,000m3/日 

― 

60 

― 

 

自家発電設備 1982 42 
753  

汚泥輸送・前処理設備 2002 22 
34   

水処理設備 1981 43 40 

380 
  

ポンプ設備、水処理設備、脱臭設備、

管理棟 
1981～2005 19～43 

32   

― 

監視制御設備 

― 

2008 

― 

16 

― 

20 

― 

 

内部防食、簡易覆蓋 1976～1981 43～48 
33   

内部防食 1979 45 
546   

大塩終末処理場 分流汚水 

空調・換気設備、消火災害防止設備 1984 40 

16,500m3/日 

36   

電気設備、消火災害防止設備 1984～2009 15～40 
40   

最初沈殿池設備、反応タンク設備、最

終沈殿池設備、ゲート設備 
1985～1994 30～39 

477   

反応タンク設備（送風機） 1985～1992 32～39 
471   

汚水ポンプ設備、用水設備 1985～2010 14～39 
178   

監視制御設備、負荷設備、計測設備 1985～1998 26～36 
544   

監視制御設備 1985～2009 15～36 
998   

監視制御設備、負荷設備、計測設備、

電源設備 
1985～2009 15～36 

265   

汚水ポンプ設備、汚水沈殿池設備、ス

クリーンかす設備 
1992 32 

297   

香寺終末処理場 分流汚水 監視制御設備、負荷設備 1998～2006 18～39 6,000m3/日 
35   

家島浄化センター 分流汚水 最終沈殿池設備 2000 24 2,860m3/日 
85   
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【処理場・ポンプ場施設】 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） 

処理場・ 

ポンプ場等 

の名称 

合流・ 

汚水・ 

雨水の別 

対象施設 
設置 

年度 

供用 

年数 
施設能力 

概算 

費用 

（百万円） 

備考 

高木川西前処

理場 
分流汚水 

仕上 
1982 

42 

3,200m3/日 

30   

脱臭設備、用水設備 
1983～

1984 40～41 300   

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備、ｽｸﾘｰﾝかす設備、

ｹﾞｰﾄ設備 
1984 

40 600   

受変電設備、自家発電設備 1984 
40 240   

監視制御設備、負荷設備、計測設

備、電源設備 

1984～

2006 18～40 104   

四郷前処理場 分流汚水 

ｽｸﾘｰﾝかす設備 
1997～

1998 26～27 

7,000m3/日 

727   

脱臭設備 1999 
25 670   

監視制御設備、負荷設備、計測設

備、電源設備 

1981～

2002 22～43 193   

監視制御設備 
1976～

2001 23～48 49   

汚泥脱水設備、調質設備、用水設

備 

2000～

2001 23～24 222   

福井前処理場 分流 

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備 
2010～

2012 12～14 

9,800m3/日 

700   

凝集沈殿設備 2003 
21 300   

監視制御設備 2003 
21 60   

中地ポンプ場 合流雨水 仕上 1980 
44 

700m3/分 
48   

水尾川第三ポ

ンプ場 
分流雨水 

防水、仕上、金属物 
1994～

1995 29～30 

1,375m3/分 

77   

電気設備、消火災害防止設備 
1993～

2000 24～31 65   

ｽｸﾘｰﾝかす設備 
1995～

1999 25～29 400   

監視制御設備、自家発電設備、負

荷設備、計測設備、電源設備 
1995 

29 620   

揖保川第一ポ

ンプ場 
分流雨水 

簡易覆蓋 1987 
37 

440m3/分 

1   

建具 1987 
37 6   

雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備、ｽｸﾘｰﾝかす設備 1988 
36 608   

受変電設備、監視制御設備、負荷

設備、自家発電設備、電源設備 
1988 

36 178   

書写ポンプ場 分流汚水 

防水、仕上、金属物 1991 
33 

5.5m3/分 

28   

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備 1992 
32 42   

受変電設備、監視制御設備、負荷

設備、自家発電設備、計測設備 
1992 

32 304   

電気設備 1991 
33 23   

西広畑ポンプ

場 
分流汚水 

簡易覆蓋 1983 
41 

4.7m3/分 

5   

仕上、建具 1983 
41 39   

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備、ｹﾞｰﾄ設備、用水設

備 
1983 

41 121   

監視制御設備、負荷設備、自家発

電設備、電源設備、計測設備 
1984 

40 175   

          

 

工事費 

18,881 

19,408 Ⅰ 

          設計費 388 Ⅱ 

合計           

19,269 

19,796 

Ⅰ＋Ⅱ 

税込み 
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【マンホールポンプ場施設】 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） 

処理区・排水区の

名称 

合流・汚

水・雨水

の別 

対象施設 
設置 

年度 

供用 

年数 

施設能力 

（m3/

分） 

概算 

費用 

（百万

円） 

備考 

中部処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H6～

H27 
3～24 

0.150 ～

2.640 
13.2  

東部処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H14～

H22 
8～16 

0.162 ～

0.348 
3.6  

大塩処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H11～

H16 

14～

19 

0.120 ～

1.20 
1.5  

置塩北処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H10 20 
0.180 ～

0.539 
5.4  

香寺処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H12 18 
0.080 ～

2.730 
12.6  

家島処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H13 17 
0.070 ～

3.680 
6.6  

上菅・莇野処理区 汚水 

電気設備 

(操作盤、警報装

置) 

H6 24 
0.040 ～

3.066 
6.5  

合計      49.4  

備考 1） 改築を実施する施設のうち、② 1）において状態監視保全施設もしくは時間計画

保全施設に分類したものを記載する。 

 

備考 2） 対象施設には、改築を行う部位、設備名称を記載する。記載にあたっては、「下水

道施設の改築について（令和 4 年 4 月 1 日 国水下事第 67 号 下水道事業課長通

知）」別表の中分類もしくは小分類を参考とする。 

 

備考 3） 「下水道施設の改築について（令和 4 年 4 月 1 日 国水下事第 67 号 下水道事業

課長通知）」別表に定める年数を経過していない施設については、備考欄において、

同通知に定める「特殊な環境により機能維持が困難となった場合等」の内容につい

て、以下の該当する番号及び概要を記載する。 
 

 ①塩害など避けられない自然条件あるいは著しい腐食の発生など計画段階では想定し

えない特殊な環境条件により機能維持が困難となった場合 
 

 ②施設の運転に必要なハード、ソフト機器の製造が中止されるなど、施設維持に支障

をきたす場合 
 

 ③省エネ機器の導入等により維持管理費の軽減が見込まれるなど、ライフサイクルコ

ストの観点から改築することが経済的である場合 
 

 ④高温焼却の新たな導入等により下水汚泥の焼却に伴い発生する一酸化二窒素（N2O）

排出量を削減する場合 
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 ⑤地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）に規定する「地方公

共団体実行計画」に位置付けられ、当該計画の目標達成のために施設機能を向上さ

せる必要がある場合 

 

 ⑥標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度な

処理方法により放流水質を向上させる場合 

 

 ⑦下水道施設の耐震化を行う場合 

 ⑧浸水に対する安全度を向上させる場合 
 

 ⑨下水道施設の耐水化を行う場合 
 

 ⑩樋門等の自動化・無動力化・遠隔化を行う場合 
 

 ⑪マンホール蓋浮上防止対策を行う場合 
 

 ⑫合流式下水道を改善する場合 

 

備考 4）改築事業の実施にあたっては、別途、詳細設計等において、効率的な手法等を検討す

ること。 

 

④ ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果 

 

概ねのコスト縮減額 試算の対象時期 

約 60 億円／年 

（管路施設） 
概ね 100 年 

約 39 億円／年 

（処理場・ポンプ場施設） 
概ね 100 年 

約 0.5 億円／年 

（マンホールポンプ場施設） 
概ね 100 年 

約 100 億円／年 

（全体） 
概ね 100 年 

備考）標準耐用年数で全てを改築した場合と比較して、②に基づき健全度・緊急度等や目標耐用年

数を基本として改築を実施した場合のコスト縮減額を記載する。 

 


