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１．道路特定事業計画と都市公園特定事業計画

作成趣旨と基本方針
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（１） 道路特定事業計画と都市公園特定事業計画の作成趣旨

　本市では、平成１４年度（２００２年度）に、交通バリアフリー法 ※1 に基づく「姫路市

交通バリアフリー基本構想」（以下「旧基本構想」という。）を策定し、平成２２年度（２

００２年度）末を整備目標年次として、「ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅及びその周辺」、「ＪＲ

英賀保駅及びその周辺」、「ＪＲ網干駅及びその周辺」の３地区を重点整備地区に設定し、

バリアフリー化を推進してきました。

　また、平成１８年（２００６年）１２月には、ハートビル法 ※2 と交通バリアフリー法を

統合・拡充させた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリ

アフリー新法」という。）が施行され、高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性や安全

性の向上を促進するために利用者や整備の対象範囲が拡大され、より一層バリアフリー化を

進展させる法整理がなされ、平成２２年度（２０１０年度）末で旧バリアフリー基本構想の

計画年次が終了を迎えるに伴い、これまでの３つの重点整備地区を一層充実させることに加

え、新たに山陽電鉄白浜の宮駅周辺地区を追加したバリアフリー新法に基づく「姫路市バリ

アフリー基本構想」を平成２３年（２０１１年）３月に策定しました。

　さらに、平成３０年（２０１８年）及び令和２年（２０２０年）にバリアフリー新法が改

正されるとともに、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方針」も改正されたことを受

け、更なるバリアフリー化を進展させるため、「ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区」を拡大

するとともに、これまでの４つの重点整備地区から新たに山陽電鉄夢前川駅周辺地区を追加

し、「姫路市バリアフリー基本構想」を令和４年（２０２２年）３月に改定しました。

　この「姫路市バリアフリー道路特定事業計画および都市公園特定事業計画」は、令和４年

３月に改定した姫路市バリアフリー基本構想を踏まえ、バリアフリー新法第３１条及び第３

４条に基づき、道路管理者が実施する道路等のバリアフリー化事業（道路特定事業）と公園

管理者が実施する都市公園のバリアフリー化事業（都市公園特定事業）を兵庫県と姫路市が

共同で作成したものです。

　今後は、この特定事業計画に基づき、重点整備地区内の道路・都市公園等のバリアフリー

化を重点的・一体的に進めていきます。

　

（２）整備目標年次

　整備目標時期は、令和７年度（２０２５年度）を基本としますが、新基本構想の短期（令

和４年度～令和７年度）と、長期（令和８年度以降）で特定事業計画の期間を分け、特に本

誌では短期部分を詳細にまとめています。

（３）整備の基本方針

　本事業計画に基づくバリアフリー化事業の実施にあたっては、「移動等円滑化のために必

要な道路の構造に関する基準を定める省令」および「移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める省令」（以下「基準」という。）等に基づくとともに、

「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に沿った整備を図ります。ただし、地形の状況そ

の他の特別な理由によりやむを得ない場合は、可能な限り基準等に沿った整備を図るものと

します。
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　※1

※2

※3

※4

（４）道路・都市公園特定事業計画の作成にあたっての留意点

　改定した基本構想に定められた重点整備地区５地区の生活関連経路※3 、生活関連施設

※4 となる都市公園について、各路線・各都市公園ごとにバリアフリー化事業の計画を記

載しています。既に、基準等に沿って整備済の場合や整備目標年次以降に整備予定の事

業（一部を除く）については、この計画に定めていません。

　なお、本事業計画は、現地点での整備事業計画を定めたものであり、今後の各事業の

進捗状況や社会情勢の変化等により変更する場合があります。

交通バリアフリー法：平成１２年（２０００年）１１月に施行された「高齢者、

身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」のこ

とをいう。

ハートビル法：平成６年（１９９４年）９月に施行された「高齢者、身体障害者

等 が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」をいう。

生活関連経路：生活関連施設相互間の経路をいう。

生活関連施設：高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客

施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設をいい、さらに、その施設の利用状況

等の地域の実情を勘案して選定された施設をいう。
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２．道 路 特 定 事 業 計 画
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番号 路　線　名 番号 路　線　名

1

城南１号線

（みゆき通り）

姫路市

道路保全課

道路管理課

19 県道付城細江線 兵庫県

姫路土木事務所

道路第２課

2 城陽７６号線 姫路市 姫路駅周辺整備課 20 英賀保駅跨線人道橋 姫路市 鉄道駅周辺整備課

3

都市計画道路

内環状東線

姫路市 姫路駅周辺整備課

4

都市計画道路

内環状東線

姫路市 街路建設課

5 県道姫路停車場線 兵庫県

姫路土木事務所

道路第２課

6

十二所前線

（アクリエ姫路前）

姫路市 姫路駅周辺整備課 21

ＪＲ網干駅

南駅前広場

姫路市 道路建設課

7

幹第78号線

（はり姫前）

姫路市 姫路駅周辺整備課 22

都市計画道路

網干線

姫路市 区画整理課

8

幹第78号線

（姫路警察署前）

姫路市 姫路駅周辺整備課 23

都市計画道路

網干駅北線

姫路市 区画整理課

9 幹第76号線 姫路市 姫路駅周辺整備課 24

ＪＲ網干駅

北駅前広場

姫路市 区画整理課

10 城東242号線 姫路市 姫路駅周辺整備課

11 城東146号線 姫路市 姫路駅周辺整備課

12 城東92号線 姫路市

道路保全課

長寿命化対策課

13 城東39号線 姫路市

道路保全課

長寿命化対策課

14 城東238号線 姫路市

道路保全課

長寿命化対策課

15 城東239号線 姫路市

道路保全課

長寿命化対策課

16 城東216号線 姫路市

道路保全課

長寿命化対策課

17

ＪＲ京口駅

東駅前広場

姫路市 鉄道駅周辺整備課 25 広畑232号線 姫路市 道路建設課

18

ＪＲ京口駅

西駅前広場

姫路市 鉄道駅周辺整備課 26

山電夢前川駅

南駅前広場

姫路市 鉄道駅周辺整備課

＜ＪＲ網干駅周辺地区＞

＜山陽電鉄夢前川駅周辺地区＞

２－１　重点整備地区の区域及び生活関連経路

（１）生活関連経路一覧表

管理者・担当課 管理者・担当課

＜ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区＞ ＜ＪＲ英賀保駅周辺地区＞

＜山陽電鉄白浜の宮駅周辺地区＞※整備完了
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姫路市鉄道駅周辺整備室

（２）各重点整備地区の区域及び生活関連経路

ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区

整備完了

実線：整備済

破線：未整備

(1)

(2)

(3)

(4)
(5) (6) (7)

(8)
(9) (11)

(12)
(14) (13)

(15)

(10)

(16)
(17)(18)
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姫路市姫路市姫路市姫路市鉄道駅周辺整備室鉄道駅周辺整備室鉄道駅周辺整備室鉄道駅周辺整備室

ＪＲ英賀保駅周辺地区ＪＲ英賀保駅周辺地区ＪＲ英賀保駅周辺地区ＪＲ英賀保駅周辺地区

整備完了

実線：整備済

破線：未整備

(20)

(19)
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ＪＲ網干駅周辺地区ＪＲ網干駅周辺地区ＪＲ網干駅周辺地区ＪＲ網干駅周辺地区

実線：整備済

破線：未整備

(22)

(23)

(24)

(21)
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山陽電鉄白浜の宮駅周辺地区山陽電鉄白浜の宮駅周辺地区山陽電鉄白浜の宮駅周辺地区山陽電鉄白浜の宮駅周辺地区

実線：整備済

破線：未整備
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山陽電鉄夢前川駅周辺地区山陽電鉄夢前川駅周辺地区山陽電鉄夢前川駅周辺地区山陽電鉄夢前川駅周辺地区

実線：整備済

破線：未整備

(25)
(26)
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　路線名   １．城南１号線（みゆき通り） 　管　理　者   姫路市（道路保全課・道路管理課）

　事業区間   姫路駅 ～  綿町交差点 　延　　長   ５５０ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

舗装面の改善 整備済

　

　

　

短期

８年度～

長期

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業量

５５０ｍ

事業計画図

凡 例

記 号 内 容

舗装面の改善

Ｎ

※記号の黒色着色は事業完了箇所
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　路線名   ２．城陽７６号線 　管　理　者 　姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 　姫路駅 ～  内々環状東線 　延　　長 ３５０ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

電線共同溝の整備

歩道照明の設置

　

２００ｍ

　

事業実施に際し配慮すべき重要事項

３５０m

事業量 短期 長期

８年度～

１５０m

事業計画図

凡 例

歩道の改良

記 号 内 容

Ｎ
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　路線名   ３．都市計画道路内環状東線 　管　理　者 　姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 　延　　長   ２７０ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の新設・拡幅

　視覚障害者誘導用ブロックの敷設

　細目グレーチングの設置

　歩道照明の設置

　電線共同溝の整備

　城陽76号線  ～　十二所前線

事業量

　　　２７０ｍ

事業実施に際し配慮すべき重要事項

短期 長期

８年度～

※ 歩道の新設：都市計画道路等の整備にあわせて、バリアフリーの基準に沿った整備の実施

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の新設・拡幅

記 号 内 容

※記号の黒色着色は事業完了箇所
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　路線名   ４．都市計画道路内環状東線 　管　理　者   姫路市（街路建設課）

　事業区間 　延　　長 　３２０ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の新設・拡幅

　視覚障害者誘導用ブロックの敷設

　細目グレーチングの設置

　歩道照明の設置

　電線共同溝の整備

　十二所前線  ～　国道２号線

事業量

６４０ｍ

事業実施に際し配慮すべき重要事項

短期 長期

８年度～

※ 歩道の新設：都市計画道路等の整備にあわせて、バリアフリーの基準に沿った整備の実施

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の新設・拡幅

記 号 内 容
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　路線名   ５．県道姫路停車場線 　管　理　者 　兵庫県（姫路土木事務所道路第２課）

　事業区間 ～ 　延　　長 210 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

歩道照明の設置

電線共同溝の整備 m

　(都)内環状東線 (都)下寺町線

420

事業実施に際し配慮すべき重要事項

420

事業量 短期 長期

８年度～

検討中

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の改良

記 号 内 容
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　路線名   ６．十二所前線（アクリエ姫路前） 　管　理　者   姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 ～ 　延　　長 270 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

細目グレーチングの設置 m 整備済

歩道照明の設置 基 整備済

電線共同溝の整備 m 整備済

350

250

11

530

事業実施に際し配慮すべき重要事項

８年度～

(都)下寺町線 市道城東92号線

事業量 短期 長期

事業計画図

Ｎ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容
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　路線名   ７．幹第78号線（はり姫前） 　管　理　者   姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 ～ 　延　　長 180 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

歩道照明の設置 基 整備済

電線共同溝の整備 m 整備済

180

11

350

事業実施に際し配慮すべき重要事項

８年度～

市道城東92号線 市道城東94号線

事業量 短期 長期

事業計画図

Ｎ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容
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　路線名   ８．幹第78号線（姫路警察署前） 　管　理　者   姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 ～ 　延　　長 270 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

歩道照明の設置 基 整備済

電線共同溝の整備 m 整備済

長期

８年度～

7

市道城東94号線
県道姫路環状線（大日線）

事業量 短期

10

事業実施に際し配慮すべき重要事項

270

事業計画図

Ｎ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容

 18



　路線名   ９．幹第76号線 　管　理　者   姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 ～ 　延　　長 150 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

歩道照明の設置 基 整備済

電線共同溝の整備 m 整備済

事業実施に際し配慮すべき重要事項

150

5

300

８年度～

(都)十二所前線 歩行者デッキ

事業量 短期 長期

事業計画図

Ｎ

幹
第

7
6
号

線
Ｌ
=
1
5
0
ｍ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容
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　路線名   １０．城東242号線 　管　理　者   姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 ～ 　延　　長 70 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m 整備済

電線共同溝の整備 m 整備済

事業実施に際し配慮すべき重要事項

70

270

８年度～

(都)十二所前線 はり姫

事業量 短期 長期

事業計画図

Ｎ

 20



　路線名   １１．城東146号線 　管　理　者   姫路市（姫路駅周辺整備課）

　事業区間 ～ 　延　　長 140 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

電線共同溝の整備 m 整備済

事業実施に際し配慮すべき重要事項

3

140

８年度～

城東244号線 (都)市之郷線

事業量 短期 長期

事業計画図

Ｎ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容

 21



　路線名   １２．城東92号線 　管　理　者   姫路市（道路保全課・長寿命化対策課）

　事業区間 ～ 　延　　長 80 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の拡幅 m

歩道の横断勾配の改善 m

電柱等の障害物の撤去・移設・改善 本

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

長期

８年度～

80

(都)十二所前線 城東39号線

事業量 短期

6

80

80

事業実施に際し配慮すべき重要事項

・(都)十二所前線の横断方法の検討（横断歩道の設置など）

・電線共同溝連携管路立上電柱あり

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の改良

記 号 内 容
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　路線名   １３．城東39号線 　管　理　者   姫路市（道路保全課・長寿命化対策課）

　事業区間 ～ 　延　　長 90 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の拡幅 m 整備済

歩道の横断勾配の改善 m 整備済

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

長期

８年度～

90

城東92号線 城東238号線

事業量 短期

90

90

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業計画図

Ｎ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容
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　路線名   １４．城東238号線 　管　理　者   姫路市（道路保全課・長寿命化対策課）

　事業区間 ～ 　延　　長 240 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の拡幅 m

歩道の横断勾配の改善 m

車乗り入れ防止柵等の改良
箇所

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

長期

８年度～

240

城東39号線 国道2号

事業量 短期

6

240

240

事業実施に際し配慮すべき重要事項

城東238号線終点から城東239号線起点間移動に伴う国道2号歩道及び横断歩道交通島の改良

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の改良

記 号 内 容
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　路線名   １５．城東239号線 　管　理　者   姫路市（道路保全課・長寿命化対策課）

　事業区間 ～ 　延　　長 270 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の拡幅 m

歩道の横断勾配の改善 m

車乗り入れ防止柵等の改良
箇所

道路照明灯の移設

視覚障害者誘導用ブロックの敷設 m

長期

８年度～

270

国道2号 幹第5号線

事業量 短期

6

270

270

事業実施に際し配慮すべき重要事項

城東239号線終点から城東216号線起点間移動に伴う幹第5号線歩道の改良

検討中

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の改良

記 号 内 容
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　路線名   １６．城東216号線 　管　理　者   姫路市（道路保全課・長寿命化対策課）

　事業区間 ～ 　延　　長 50 ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

視覚障害者誘導用ブロックの改良 m

長期

８年度～

50

幹第5号線

事業量 短期

ＪＲ京口駅東駅前広場

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業計画図

Ｎ

凡 例

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

記 号 内 容

 26



　路線名   １７．ＪＲ京口駅東駅前広場 　管　理　者   姫路市（鉄道駅周辺整備課）

　事業区間 　面　　積 2,952 ㎡

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

東駅前広場の改良

　障害者用駐車帯の設置 ｍ

　視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改良 ｍ30

ＪＲ京口駅東駅前広場

12

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業量 短期 長期

８年度～

事業計画図

Ｎ

凡 例

駅前広場の改良

記 号 内 容

ＪＲ京口駅東駅前広場
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　路線名   １８．ＪＲ京口駅西駅前広場 　管　理　者   姫路市（鉄道駅周辺整備課）

　事業区間 　面　　積 1,975 ㎡

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

西駅前広場の改良

　障害者用駐車帯の設置 ｍ

　視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改良 ｍ

ＪＲ京口駅西駅前広場

12

30

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業量 短期 長期

８年度～

事業計画図

Ｎ

ＪＲ京口駅西駅前広場

凡 例

駅前広場の改良

記 号 内 容
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　路線名   １９．県道付城細江線 　管　理　者 　兵庫県（姫路土木事務所道路第２課）

　事業区間   付城交差点 ～  付城東交差点 　延　　長   １４０ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

車道路肩の歩行者空間の整備

事業量

１４０ｍ

短期 長期

８年度～

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業計画図

凡 例

内 容記 号

車道路肩の歩行者空間の整備

Ｎ
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　路線名   ２０．JR英賀保駅跨線人道橋 　管　理　者   姫路市（鉄道駅周辺整備課）

　事業区間 　延　　長 ８５ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

通路有効幅員の確保

エレベーターの設置

通路・階段両側の２段手すりの設置

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

ＪＲ英賀保駅北駅前広場～ＪＲ英賀保駅南駅前広場　

事業量

106ｍ

2箇所

211ｍ

33ｍ

事業実施に際し配慮すべき重要事項

短期 長期

８年度～

事業計画図

凡 例

通路有効幅員の確保

記 号 内 容

エレベーターの設置

通路・階段両側の２段手すりの設置

視覚障害者誘導ブロック

Ｎ

 30



　路線名   ２１．ＪＲ網干駅南駅前広場 　管　理　者   姫路市（道路建設課）

　事業区間 　面　　積   ４０００㎡

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

　南駅前広場の整備

事業実施に際し配慮すべき重要事項

　ＪＲ網干駅南駅前広場

事業量 短期

４０００㎡

長期

８年度～

Ｎ

事業計画図

ＪＲ網干駅南駅前広場

Ｎ

凡 例

駅前広場の整備

記 号 内 容
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　路線名   ２２．都市計画道路網干線 　管　理　者   姫路市（区画整理課）

　事業区間 　延　　長  248　ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の新設

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

・都市計画道路龍野線との調整

  網干区和久地内（　4街区）～和久地内（　　6街区）

事業量 短期 長期

８年度～

476　ｍ

476　ｍ

事業実施に際し配慮すべき重要事項

※ 歩道の新設：都市計画道路等の整備にあわせて、バリアフリーの基準に沿った整備の実施

事業計画図

凡 例

歩道の新設（都市計画道路)

記 内 容

視覚障害者誘導ブロックの敷設

Ｎ
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　路線名   ２３．都市計画道路網干駅北線 　管　理　者   姫路市（区画整理課）

　事業区間 　延　　長   　121　ｍ

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の新設

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

・都市計画道路龍野線との調整

  網干区和久地内（　6街区）～和久地内（　　9街区）

事業量 短期 長期

８年度～

230　ｍ

230　ｍ

事業実施に際し配慮すべき重要事項

※ 歩道の新設：都市計画道路等の整備にあわせて、バリアフリーの基準に沿った整備の実施

事業計画図

凡 例

歩道の新設（都市計画道路）

記 号 内 容

視覚障害者誘導ブロックの敷設

Ｎ

都
市
計
画

道
路
網
干

駅
北

線
Ｌ
=
1
2
1
ｍ
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　路線名   ２４．ＪＲ網干駅北駅前広場 　管　理　者 　姫路市（区画整理課）

　事業区間 　ＪＲ網干駅北駅前広場 　面　　積   　2564　㎡

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

北駅前広場の整備

  視覚障害者誘導用ブロックの敷設

　ベンチ等休憩施設、照明施設の設置

　分かりやすい主要施設への案内サインの表示

　見やすいバス路線図、時刻表と点字表示の設置

・整備途中における網干駅への導線と歩車分離の確保

　タクシー乗降場の設置

　自家用車乗降場の設置

　障害者用駐停車施設の設置

事業実施に際し配慮すべき重要事項

・都市計画道路龍野線との調整

　バス乗降場の設置

事業量 短期 長期

８年度～

広場全域

事業計画図

凡 例

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化を実施(広場全域)

記 号 内 容

Ｎ

JR網干駅

JR網干駅北駅前広場
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　路線名   ２５．広畑232号線 　管　理　者 　姫路市（道路建設課）

　事業区間 ～ 　延　　長 230 m

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

歩道の新設（新設道路） ｍ

ｍ

事業実施に際し配慮すべき重要事項

広畑232号線

230

140

事業量 短期

視覚障害者誘導用ブロックの敷設

長期

８年度～

事業計画図

Ｎ

凡 例

歩道の新設

記 内 容

視覚障害者誘導ブロックの敷設
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　路線名 　管　理　者 　姫路市（鉄道駅周辺整備課）

　事業区間 　面　　積 1,050 ㎡

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

南駅前広場の整備 ㎡

　タクシー乗降場の設置 箇所

　自家用車乗降場の設置 箇所

　障害者用駐停車施設の設置 箇所

  視覚障害者誘導用ブロックの敷設 ｍ

  照明施設の設置 基

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業量 短期

1

40

3

長期

８年度～

  ２６．山電夢前川駅南駅前広場

山電夢前川駅南駅前広場

1,050

1

1

事業計画図

Ｎ

山電夢前川駅南駅前広場

凡 例

駅前広場の整備

記 号 内 容
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３．都 市 公 園 特 定 事 業 計 画

 37



（１）都市公園（生活関連施設）一覧表

番号 路　線　名

1 運河公園 姫路市 公園整備課

＜ＪＲ英賀保駅周辺地区＞※整備完了

３－１　重点整備地区の区域及び都市公園（生活関連施設）

管理者・担当課

＜ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区＞

 38



姫路市鉄道駅周辺整備室

（２）各重点整備地区の区域及び生活関連経路

ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区ＪＲ姫路駅・山陽姫路駅周辺地区

(1)

枠線実線：整備済

枠線破線：未整備

公園（市）
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姫路市姫路市姫路市姫路市鉄道駅周辺整備室鉄道駅周辺整備室鉄道駅周辺整備室鉄道駅周辺整備室

ＪＲ英賀保駅周辺地区（整備済）ＪＲ英賀保駅周辺地区（整備済）ＪＲ英賀保駅周辺地区（整備済）ＪＲ英賀保駅周辺地区（整備済）

枠線実線：整備済

枠線破線：未整備

公園（市）
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　路線名   １．運河公園①   姫路市（公園整備課）

　事業区間   三国橋 ～ 一ノ切橋   ８．３ha

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

出入口の幅が１２０cm以上

出入口の勾配８％以下

傾斜路の幅１２０cm以上、勾配８％以下

階段の手すりの設置

園内の主要施設・設備への案内表示

  

  

   

 

  

  

　管　理　者

面　　　積

事業量

４箇所

４箇所

短期

２箇所

長期

１箇所

２箇所

８年度～

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業計画図

Ｎ

出入口の勾配（8％以下）
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　路線名    １．運河公園②   姫路市（公園整備課）

　事業区間   一ノ切橋 ～  ニノ切橋   ８．３ha

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

傾斜路の幅１２０cm以上、勾配８％以下

階段の手すりの設置

　管　理　者

面　　積

事業量

１箇所

短期 長期

事業実施に際し配慮すべき重要事項

１箇所

８年度～

事業計画図

Ｎ
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　路線名   １．運河公園③   姫路市（公園整備課）

　事業区間   ニノ切橋 ～  城陽揚羽橋   ８．３ha

　事業内容・実施予定期間 　　実施予定期間 （令和）

　　　事業内容

４年度 ５年度 ６年度 ７年度

階段の手すりの設置 １箇所

園内の主要施設・設備への案内表示

　管　理　者

面　　積

事業量 短期 長期

８年度～

２箇所

事業実施に際し配慮すべき重要事項

事業計画図

Ｎ
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